



Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ja - suunnitelmatyön eteneminen

Tilannekuva 27.3.2024
Sari Gustafsson puheenjohtaja
Linda Karlsson koordinaattori

Projektiryhmän kokoonpano

Kasvu ja oppiminen:

Sivistysjohtaja Sari Gustafsson, varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, perusopetus – ja lukiokoulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström, hallintopäällikkö Mervi Tuominen, suunnittelija Linda Karlsson

Kaupunkikehitys:

Kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren, yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio

Toimitilapalvelut:


Toimitilajohtaja Mikko Silvast, kaupunginarkkitehti Markku Partanen, rakennuttajapäällikkö Tommi Mikkeli

Talous- ja rahoitus:

Rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sari Klenberg

Kehitys ja digitalisaatio:

Kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist, kehityspäällikkö Mervi Makkonen



Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
palveluverkkoselvitys

Tilannekuva lautakunnille ja jaostoille

27.3.2024

BOOST
BROTHERS
Developing construction

Tiedoksiantovälillä toteutetut tehtävät

- Edellinen tiedoksianto laadittiin 13.3.2024 toimitettavaksi lautakunnille ja jaostoille. Tässä kohtaa työtä ohjausryhmätasolla oli määritetty työn strategiset pääsuuntaviivat, aikataulu ja lähtötietotarpeet.
- **Merkittävimpiä sitten edellisen tiedoksiannon toteutettuja tehtäviä on esitetty alla:**
- Päätöksenteko- ja viestintäaikataulusta ja periaatteista päättäminen (ks. Aikataulun yhteenveto esityksen lopussa).
- Lapsivaikutusten arvioinnin periaatteiden ja toteutustavan määrittäminen (ks. erillinen esitysaineisto).
- Päiväkotij- ja koulukohteiden nykyisten kapasiteettien, lapsimäärien ja täyttöasteiden tietojen koonti sekä dokumentointi ja analysointi.
- Koulukohteiden nykyisen toiminnallisen tilanteen inventointi yhteistyössä koulutusjohtajien kanssa.
- Asuntokaavoituksen tietojen kerääminen skenaariotyöskentelyn pohjatiedoksi.
- Koulu- ja päiväkotikohteiden toimintakustannustietojen kerääminen.
- Selvityksen tulosaineiston formaatin luonnostelu.



Seuraavan tiedotusvälin tehtävät

- **Ennen seuraavaa huhtikuun loppupuoliskolla annettavaa tiedoksiantoa suoritettavia merkittävimpiä tehtäviä on kuvattu alla:**
- Lapsimääräennusteet ovat tällä hetkellä päivitettävänä mm. 2023 vuoden väestönkehitykseen ja maankäytön painopistealueisiin perustuen. Ennusteet valmistuvat huhtikuun alkupuoliskolla, ja tämän jälkeen aloitetaan niiden analysointi palveluverkkosuunnitteluvaiheen pohjatiedoksi.
- Päiväkotikohteiden nykyinen toiminnallinen tilanne inventoidaan yhteistyössä varhaiskasvatusjohtajan kanssa huhtikuun ensimmäisellä viikolla.
- Lapsivaikutusten arvioinnin kyselyosuuden aineiston laadinta sekä organisointi käyttäjätahojen kanssa.
- Koulu- ja päiväkotikohteiden kuntotietojen päivitys on käynnissä. Tiedoksiantovälillä aloitetaan kuntotilanteen dokumentointi selvitykseen sekä kohteiden elinkaarikustannusten laskenta nykytilan ylläpitämisen skenaarion (perusskenaario) kuvaamiseksi.
- Elinkaarilaskentamallin luonti ja laskennan aloitus kerättyjen lähtötietojen pohjalta.
- Selvitysdokumentin kirjoittamisen aloitus.



Kevään palveluverkkoselvitysvaiheen viestintä- ja päätöksentekoaikataulu

| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--|----|---------|---------|----------|----------|----|---------|----------|----------|
| Kaupunkikehityslautakunta | | | 9.huhti | | | | 7.touko | | |
| Kasvun ja oppimisen lautakunta | | 4.huhti | | | 25.huhti | | | | 23.touko |
| Suomenkielinen koulujaosto | | | | 18.huhti | | | | 16.touko | |
| Ruotsinkielinen koulujaosto | | | | 16.huhti | | | 7.touko | | |
| Valtuuston iltakoulu | | | | | | | | 15.touko | |
| Kaupunginhallitus | | 8.huhti | | | | | 6.touko | 13.touko | |
| Kapunginvaltuusto | | | | | | | | | |
| Tiedoksianto 1 annettu 13.3 | | | | | | | | | |
| Tiedoksianto 2 valmis listoille 28.3 | | | | | | | | | |
| Tiedoksianto 3 valmis listoille 19.4 | | | | | | | | | |
| Valmis selvitysaineisto KH:n listalle 8.5 | | | | | | | | | |



PORVOO  BORGÅ