



Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ja - suunnitelmatyön eteneminen

Tilannekuva 19.4.2024
Sari Gustafsson puheenjohtaja
Linda Karlsson koordinaattori

Projektiryhmän kokoonpano

Kasvu ja oppiminen:

Sivistysjohtaja Sari Gustafsson, varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, perusopetus – ja lukiokoulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström, hallintopäällikkö Mervi Tuominen, suunnittelija Linda Karlsson

Kaupunkikehitys:

Kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren, yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio

Toimitilapalvelut:


Toimitilajohtaja Mikko Silvast, kaupunginarkkitehti Markku Partanen, rakennuttajapäällikkö Tommi Mikkeli

Talous- ja rahoitus:

Rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sari Klenberg

Kehitys ja digitalisaatio:

Kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist, kehityspäällikkö Mervi Makkonen



Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
palveluverkkoselvitys

Tilannekuva lautakunnille ja jaostoille

19.4.2024

**BOOST
BROTHERS**
Developing construction

Tiedoksiantovälillä toteutetut tehtävät

- Edellinen tiedoksianto laadittiin 27.3.2024 toimitettavaksi lautakunnille ja jaostoille. Tässä kohtaa työtä oli määritelty ja viety tiedoksi päätöksenteko- ja viestintäaikataulut sekä lapsivaikutusten arvioinnin kuvaus. Lisäksi oli tehty koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminnallisen tilanteen inventointia sekä lähtötietojen koontia eri tahoilta.
- **Merkittävimpiä sitten edellisen tiedoksiannon toteutettuja tehtäviä on esitetty alla:**
- Selvityksen tulosaineiston sisällön, sekä taloudellisten tarkastelujen tavoitteiden läpikäynti ohjausryhmän kanssa.
- Kaupungin tavoitteiden ja selvityksen taustan dokumentointi.
- Toiminnallisen nykytilan koonti ja dokumentointi koulujen sekä päiväkotien osalta.
- Elinkaarilaskentamallin luonti ja laskennan aloitus kerättyjen lähtötietojen pohjalta.
- Teknisten lähtötietojen kerääminen nykytilan kartoittamiseksi ja skenaariotyön pohjatiedoiksi.
- Lapsivaikutusten arvioinnin tarkempi suunnittelu ja kyselyosuuden aineiston laadinta.



Seuraavan tiedotusvälin tehtävät

- **Ennen seuraavaa tiedoksiantoa (ensimmäisen selvitysvaiheen dokumentaatio) suoritettavia merkittävimpiä tehtäviä on kuvattu alla:**
- Lapsivaikutusten arvioinnin kyselyosuuden aineiston hyväksyttäminen ohjausryhmällä sekä organisointi käyttäjätahojen kanssa.
- Koulu- ja päiväkotikohteiden kuntotietojen dokumentointi.
 - Tiedoksiantovälillä jatketaan kuntotilanteen dokumentointia selvitykseen sekä kohteiden elinkaarikustannusten laskentaa nykytilan ylläpitämisen skenaarion (perusskenaario) kuvaamiseksi.
- Elinkaarilaskentamalliin tietojen dokumentointi ja analyysi tuloksista.
- Selvitysraportin viimeistely 1. selvitysvaiheen tulosten osalta.
- Lapsimääräennusteet ovat tällä hetkellä päivitettävänä mm. 2023 vuoden väestönkehitykseen ja maankäytön painopistealueisiin perustuen.
 - Ennusteet valmistuvat huhtikuun aikana, jonka jälkeen aloitetaan niiden analysointi palveluverkkosuunnitteluvaiheen pohjatiedoksi.



Kevään palveluverkkoselvitysvaiheen viestintä- ja päätöksentekoaikataulu

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Kaupunkikehityslautakunta			9.huhti				7.touko		
Kasvun ja oppimisen lautakunta	4.huhti			25.huhti					23.touko
Suomenkielinen koulujaosto			18.huhti				16.touko		
Ruotsinkielinen koulujaosto			16.huhti			7.touko			
Valtuuston iltakoulu							15.touko		
Kaupunginhallitus	8.huhti					6.touko	13.touko		
Kapunginvaltuusto									
Tiedoksianto 1 annettu 13.3	Tiedoksianto 2 valmis listoille 28.3		Tiedoksianto 3 valmis listoille 19.4			Valmis selvitysaineisto KH:n listalle 8.5			



PORVOO  BORGÅ