
1965/14.05.01.03/2026

Vireillepanija

Rakennuttajainsinööri Joey Hjort

Asia

Suorahankinta, Linnamäen vesilaitoksen korkeamman vesikaton uusimisesta

Linnamäen vesilaitoksen saneeraus kuuluu vuoden 2026 työohjelmaan. Vesilaitos on poistettu käytöstä ja alueella olevista kaivosta johdetaan raakavettä Saksalan vesilaitokselle. Rakennuksesta on tehty rakennushistoriallinen selvitys. Rakennuksen vanhalle osalle on suunniteltu jatkokäyttöä ja sillä on rakennushistoriallista arvoa.

Hankinta on suorahankinta, koska Rakennusmoodi Oy toimii jo kohteessa ja töiden kannalta on tarkoituksenmukaista käyttää lisätyössä samaa urakoitsijaa. Urakoitsija suorittaa urakkaan kuuluvalla osin saneeraustöitä kohteessa ja on kustannusten, turvallisuuden ja urakan etenemisen kannalta perusteltua valita Rakennusmoodi Oy suorittamaan kyseiset lisätyöt.

Linnamäen vesilaitoksella on käynnissä julkisivujen ja vesikaton korjaus.

Telinetöiden käynnistyessä havaittiin, että laitoksen ylempi katto on myös saneerauksen tarpeessa.

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti katon kunto oli tarkoitus tarkastaa telineiden valmistuttua. Tarkemmassa tarkastuksessa todettiin katon olevan saneerauksen tarpeessa.

Urakoitsija Rakennusmoodi Oy on toimittanut katon saneerauksesta lisätyötarjouksen, jonka arvo on 24 040,00 euroa (alv 0 %).

Toimivallan peruste

Hallintosääntö §77

Päätös

Päätän, että Linnamäen ylempi vesikatto uusitaan Rakennusmoodi Oy:n jättämän lisätyötarjouksen mukaisesti hintaan 24 040 € (alv 0 %).

Tämä päätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille, vaan sopimus syntyy vasta, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

Liikelaitos Porvoon veden
toimitusjohtaja

10.08.2026

§ 28/2026

Elina Antila
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

**** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ****

Lisätietoja antaa: Joey Hjort, puh. 040 5292 917, s-posti: joey.hjort@porvoo.fi

Jakelu Tarjoaja
Porvoon veden johtokunta

Liitteet

- 1 9_Erityisalojen pienhankinta
- 2 Lisä- ja muutostyötarjous