Porvoon kaupunki	Viranhaltijapäätös	
Kaupunki-infrajohtaja	05.11.2026	§ 226/2026

122/02.08.00/2026

Vireillepanija tuotantopäällikkö Matias Pietilä

Asia

Porvoon päällytsystöiden optiovuoden käyttöönotto 2027

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä 17.03.2026 § 53 122/02.08.00/2026 on päätetty valita urakoitsija Porvoon kaupungin päällystysurakkaan 2026. Päällystysurakka käsittää Porvoon kaupungin alueella tapahtuvat päällystystyöt sekä liukuvalettuihin reunatukiin liittyvät työt. Vuoden 2026 päällystysurakka sisälsi optiovuoden 1.5.2027 – 30.4.2028. Option täytääntöönpano edellyttää molempien osapuolten yhteistä hyväksyntää.

Kaupunki-infra ja urakoitsija ovat ilmoittaneet halukkuutensa optiovuoden käyttämiseen.

Optiokauden hinnat on sidottu Tilastokeskuksen julkaisemaan maarakennuskustannusindeksin (MAKU 2015 = 100) päällysteet-osaindeksiin. Optiokauden 1.5.2027–30.4.2028 hinnat tarkistetaan urakkaohjelman mukaisesti vuoden 2026 kesä-elokuun indeksilukujen keskiarvon perusteella suhteessa urakka-asiakirjoissa määriteltyyn perusindeksiin. Muita hinnantarkistuksia ei tehdä.

Toimivallan peruste Porvoon kaupungin hallintosääntö § 43

Päätös Päätän, että Porvoon kaupunki ottaa käyttöön päällystysurakan sopimukseen sisältyvän option ajalle 1.5.2027–30.4.2028 ja jatkaa urakkasopimusta Peab Industri Oy:n kanssa optiokaudella.

Optiokaudella noudatetaan alkuperäisen urakkasopimuksen ja sen sopimusasiakirjojen mukaisia ehtoja.

Kari Hällström
Kaupunki-infrajohtaja

**** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ****

Lisätietoja antaa: riku.romppanen(at)porvoo.fi

Jakelu

Katurakennusinsinööri
Urakoitsija
Kaupunkikehityslautakunuta

Liitteet

1 4. Muutoksenhakukielto, valm. ja täyt.pano