
Porvoon vesi työohjelman mukainen aikataulu
INVESTOINTI- JA TYÖOHJELMA 2023 suunnittelu

R Rakennettu ja arvioitu rakentaminen
S Suunnittelu

Tarkistus 1.8.2023
Hanke TA 2023 TyöohjelmaTyöohjelma tarkennettu Tarkennettu Vastuuhenkilö Työtapa Hanke Toteutunut Huomautus Huomautus 2 (sisäiset)

11/22 4/23 7/23 nro

Verkosto - Nätet
Uudisrakentaminen - Nyanläggning 355 355 530 447 207,40

Kevätlaaksonniitty 15 15 15 10 Björkhem s S S osa kustannksista siirtyy ensi vuodelle 5000€

Kulloon yritysalue (Nyby) 55 55 55 150 u R R R R R R R R R R 20981202 127,90 työ vastaanotettu, tulee vielä viimeiset laskut
ABC johtosiirrot 100 100 100 Niini s Riippuu Oslan ostopäätöksestä
Porvoon portti (Maistraatinkatu&Raatimiehenkatu) 30 30 30 30 Ekstam k/v R R R R 20981209 21,70 Asfaltointia
Tuulikumpu/Alkrog II 20 20 20 10 Björkhem s s s s s s s s s s s s s s s s s osa kustannuksista siirtyy ensi vuodelle 10 000€
Hinthaara Töyrytie 10 10 10 0 Björkhem s s s s s s s s s Töyrytien kaava siityy ensi vuoteen 10 000€
Toukovuori, tonttien jako 25 25 25 25 Ekstam v S S S S R R R r r r r r
Taitajankuja 50 50 50 r r r r

Kaava-alueiden pienet johtotyöt 100 50 5 10 Ekstam 20981208 8,20
Hankkeet ei talousarviossa

Ratsumestarinkatu 40 132 k/v R R R 20981210 34,10
Epoo Kivitarha 30 30 s S S S S S S S S S S S S S S S S S S s s s s s s s s 20981211 15,50

Saneeraus - Sanering 5 310 5 440 5 106 5 602 2 727,50
Sujutuskohteet 200 200 200 200 Ekstam u r r r r r r Pihjalatien vesijohto
Hamarin paineviemäri 3 000 3 000 2 000 2 000 Ekstam u R R R R R R R R R R r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 20981404 960,00
Piispankatu 150 150 150 150 Ekstam u r r r r r r r r r r r r Aleksanterinkatu-Raatihuoneenkatu 2023, kuntatekniikan kanssa yhteinen, Raatihuoneenkatu-tori myöhemmin 2024
Mätäjärven vj-saneeraus 280 110 110 100 Ekstam v R R R R R R R R R R R 20981417 114,00 Huom. Investointikohteelta puuttuu putkien (varaston kirjaukset mennyt vikapaikkaan) kustannuksia n 100te, odottaa korjausta 5.7 JW62% kustannuksista kuntatekniikalle, johtosiirto
Kevätkummuntie ja Velkala 450 450 450 450 Ekstam v r r r r r r r r R R r r r r r r r r r r r r 20981416 5,30
Sammalsuontie 130 260 260 290 Ekstam u r r r r r r r r indeksikorjaukset huomioitu Raakavesilinjat
Länsiranta K-korttelin johtosiirto 50 50 50 50 Niini v S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S r r r r aikataulu riippuvainen Keskon suunnitelmista
Laivurinkadun hulevesiviemäri 1 000 1 000 600 605 Ekstam s/v R R R R 20981420 604,10
Haikkoontie 170 200 400 R R R R R R R R R R R R R R R 20981413 359,10 Päällysteet, siirtyy vuodelta 2022

Pienet saneeraustyöt 50 50 35 45 Ekstam 20981410 42,50
Muut saneeraus hankkeet

Hamarin ranta jv viemäri 20 55 s s s s s s s s s s s s s s s s s
Runeberginkatu 3 6 20981406 5,40 Viime vuoden kohteiden viimeistely
Jokikatu 1 21 20981412 21,00 Viime vuoden kohteiden viimeistely
Veckjärventie 2 2 20981415 1,40 Viime vuoden kohteiden viimeistely
Gezeliuksenkatu vj saneeraus 75 105 R R R R R R R 20981421 105,00
Veteraanitie verkostosaneeraus 200 360 S S R R R R R R R R R R R R R R R 20981418 344,50 Siirtynyt vuodelta 2022 vuodelle 2023 Siirtynyt vuodelta 2022 vuodelle 2023
Gammelbackantie verkostosaneeraus 700 700 S S S S S S S S S S R R R R R R R r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 20981419 123,90 Budjetoitu hamarin torin keskusta hankkeelleLiittyy Hamarin torni keskusta hankkeeseen
Länsi-Näsi verkostosaneeraus 50 50 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 20981422 27,50
Velkala 20981416 0,80
Hinthaara 13 R R R R 20981414 13,00

Vedenjakelun toimivuuden turvaaminen 1 470 1 970 1 525 1285 727,20
Saksalasta uusi syöttöjohto 700 1 200 1 200 1220 Björkhem/Ekstam u R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 20981503 572,10 lisätty 10 % indeksikorotus, hankkeen loppulaskuja arviotu 100te, siirretty TA investointisuunnitelmaan.
Sannainen-keskusta vj 20 20 175 30 Niini s S S S s s s s s s s s s s s s s s s s 20981504 130,10 Täällä ylimääräisiä kirjauksia, jotka kuuluu mätäjärven kohteelle. 5.7
Hamarin torni…keskusta, vj-vahvistus 700 700 100 35 Niini s/v S S S S S S S S S s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 20981502 25,00 Gammelbackantie ja Veteraanintie
Vesimittarikaivot 50 50 50 0 Ekstam v jatketaan vedenjakelun mittauksen suunnittelua ja toteuttamista

Hankkeet ei talousarviossa

Haja-asutusalueet - Glesbygden 130 150 170 135 71,70
Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohto 30 50 50 50 Niini s S S S S S S S S S S S s s s s s s s s s 20981609 21,30
Saariston verkosto 50 50 50 30 Niini s s s s s s s s s 20981608 2,80 esisuunnitelman päivitys

Pienet johtotyöt 50 50 50 35 20981607 32,40
Hankkeet ei talousarviossa

Box-Kulloo jkpp vesihuoltojohdot 20 20 Niini s S S S S S S S S S 20981610 15,20

Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer 1 090 1 090 760 605 31,30
Kokonniemen purku 490 490 250 250 Alm u R R R R R R R
Laivurinkatu saneeraus 200 200 200 150 Alm u R R R R R R R R R R R R R R r r r r r r r r 20981802 28,90
Suomenkylän JVP23 saneeraus 200 200 200 150 Alm u r r r r r r r r
Höylänlastu JVP17 saneeraus 50 50 50 25 Alm s s s s s s s s s
Kevätlaaksonpuro uusiminen 100 100 10 0 tarkentuu kun kaava- ja suunnitteluratkaisut selvillätodennäköisesti ei tarvi uusia
Muut saneeraustyöt 50 50 50 30 Alm 20981803 2,40

Hankkeet ei talousarviossa

Verkosto yhteensä - Nätet totalt 8 355 9 005 8 091 8 074 3 765,10

Tuotantolaitokset
Vedentuotanto 6 670 7 700 7 796 8 964 4 058,44

Automaatio, pienet hankkeet 30 30 30 15 Rajajärvi 20982202 7,30
Saksalan vesilaitoksen laajennus 5 000 5 300 5 300 6 108 Antila/Rajajärvi u R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 20982203 72,30 arvio v.2023 197 t€
  pääurakka 20982213 2 316,90 arvio v.2023 4778 t€
  prosessiurakka 20982214 471,50 arvio v.2023 613 t€
  suodatiurakka 20982215 arvio v.2023 364 t€
  automaatiourakka 20982216 64,10 arvio v.2023 156 t€
Raakavesijohdot (suunnittelu ja valvonta)
Linnanmäki-Saksala -raakavesijohto 1 000 1 400 1 640 1 804 Björkhem/Rajajärvi u R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 20982217 606,10 lisätty 10% indeksikorotus
Suomenkylä-Saksala -raakavesijohto (suomenkylä rv johto rak)200 300 230 253 Björkhem/Rajajärvi u R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 20982218 100,70 lisätty 10% indeksikorotus
Saksalan raaka-vesijohto (suunnittelu valvonta yms.) 60 20982204 40,80
Säätöasemien saneeraus 120 120 120 0 Rajajärvi/Nyblom u S S S S S S S S
Linnanmäen saneeraus/vanhan osan purku 30 30 30 55 Rajajärvi s S S S S S S S S S S S S S S s s s s s s s 20982222 40,10
Hamarintornin saneeraus 150 150 150 170 Nyblom u r r r r r r r r r r r r 20982224 7,40
Saksalan uusi lähtevän veden vesisäiliö 10 10 10 10 Rajajärvi s S S S S S S S S S 20982223 5,64
Pienet vedentuotantohankkeet 70 70 0 60 20982210 50,40
Noriken varavoima 60 60 60 85 Nyblom u R R R R R R 20982225 83,60

Hankkeet ei talousarviossa
Venttiiliasema (Suomenkylä-Saksala -raakavesijohto) 230 190 209 u r r r 20982220 80,00
Sannaisten vedenkäsittelylaitoksen suunnittelu 36 70 S S S S S S S S S S S S 20982221 46,30
Noriken uusi kaivo K222NO 12 20982219 12,40
Suomenkylän vedenottamo 48 20982206 48,00
Linnanmäen kaivojen 1 ja 4 saneeraus 5 20982205 4,90

Jätevedenpuhdistus 390 390 468 587 157,90
Pienet automaatiohankkeet 30 30 30 30 20982402 6,50
Tilapintojen saneeraus 10 10 10 12 Alm/Taimioja u R R R R 20982409 11,70
Piha-alueen saneeraus (asfaltointi) 100 0 0 0 Alm u Siirretään seuraavalle vuodelle
Valaistuksen uusiminen sisätiloissa (liiketunnistinkäyttö) 50 0 0 0 Alm/Taimioja u Materiaalintoimitusaika pitkä; siirtyy vuoteen 2024
Ferroaltaiden saneeraus 20 20 20 41 Alm/Taimioja s S S S S S S S s s s s s s s s 20982412 10,40
Kiintoainemittaukset linkojen jälkeen 60 60 60 32 Alm u R R R R R R
Muut pienet saneeraustyöt 70 50 45 25 Alm/Taimioja 20982405 40,20
Saariston puhdistamot 50 50 50 30 Alm/Taimioja s+u r r r r r r r r 20982406

Hankkeet ei talousarviossa
Hermanninsaaren varavoima 170 200 350 Rajajärvi s+u r r r r r r r r r r r r 20982410 36,40 75000€ jätetty vuoden 2024 kustannukseksi
Purkupumppauksen tehostaminen Hermanninsaaressa 53 53 20982408 52,70
Soodan syötön uusiminen teollisuuskalsiitille 14 s+u 20982411 7,60

Tuotantolaitokset yhteensä 7 060 8 090 8 264 9 551 4 216,34

Muut investoinnit
Muut toimitilat 20 20 20 30 16,40

Huoltokeskus 20 20 20 30 Ekstam 20984202 16,40

Kuljetus- ja työvälineet / muut 220 220 218 56 5,60
Koneet ja työvälineet 120 120 118 6 Ekstam h 20985202 5,60 Traktorin vaihto  Hermanninsaari
Kuljetusvälineet 100 100 100 50 Ekstam h 20985203 Varaudutaan kahden auton uusimiseen Yksi auto tilattu, pitkät toimitusajat

Vesimittarit 50 50 50 5 4,10
Vesimittarien osto 50 50 50 5 Ekstam h 20987202 4,10

Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar 30 30 32 2 1,60
ATK-hankinnat 10 10 10 0 h 20989003
Vesijohtoavustukset 20 20 20 0 20989002
Vedenmyyntipiste 2 2 20989004 1,60

Muut investoinnit yhteensä 320 320 320 93 27,70

Investoinnit yhteensä 15 735 17 415 16 675 17 718 8 009

1 983 Työtapa u=urakka, v=oma, k=kuntatekniikka, s=suunnittelu, h=hankinta

Lainarahoitteiset 6 000 6 700 6 940 7 972 700 -1 972
Katerahoitteiset 9 735 10 715 9 735 9 746 980 -11

15 735 17 415 16 675 17 718 1 680 -1 983

Liikevaihto alle budjetoidun 499590

Aikataulu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


