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Tiivistelmä 
 

Tämä loppuraportti käsittelee Porvoon kaupungin Google-projektia, joka toteutettiin 05/2024–

12/2024. Projektin tavoitteena oli arvioida Googlen palveluiden soveltuvuutta perusopetuksen ja 

vapaan sivistystyön tarpeisiin. Projektin taustalla oli Porvoon kaupungin digitiekartta ja tarve löytää 

kustannustehokkaita, yksinkertaisia ratkaisuja perusopetuksen tarpeisiin. 

Pedagogisina tavoitteina oli arvioida Google-ympäristön toiminnallisuuksien sopivuutta, kun taas 

teknisinä tavoitteina oli tarkastella kustannuksia, tietoturvaa ja ekosysteemien hallintaa 

Projektissa kerättiin tietoa muun muassa pilotointien kautta kouluissa, keskusteluilla muiden kun-

tien kanssa ja materiaalien analyysillä. Projekti jaettiin kahteen vaiheeseen: ensimmäisessä vai-

heessa perustettiin pilottiympäristö, ja toisessa vaiheessa arvioitiin Google Workspace for Educa-

tion -soveltuvuus.  

Projektin kustannukset koostuivat muun muassa laite- ja oppilaslisensseistä sekä motivaatiolisistä, 

yhteensä noin 25 000 euroa. 

Projektin perusteella Google for Education -palvelut ja Chromebookit soveltuvat hyvin perusope-

tuksen tarpeisiin, ja suositellaan niiden käyttöönottoa syksystä 2025 alkaen.  

Projektin tausta, lähtökohdat ja tavoitteet 
 

Googlen ympäristön analyysi on kirjattu kaupungin digitiekarttaan vuodelle 2025. Porvoon kaupun-

gin talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelma myötä kasvun ja oppimisen toimialan aloit-

teesta pilotointi ja analyysi aloitettiin jo vuoden 2024 puolella.  

Lukuvuoden 2023–2024 aikana kartoitettiin nykyistä perusopetuksen teknistä ympäristöä ja huo-

miota kiinnitettiin muun muassa kustannuksiin, laitteiden ylläpitoon ja hallintaan sekä pedagogi-

seen käyttöön ja sen monimutkaisuuteen.  

Googlen palveluita on toivottu perusopetuksen ja vapaan sivistystyön puolelta. Näillä palvelualu-

eille on ollut kiinnostusta yksinkertaisempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja kohtaan, sillä MS 

Office pohjaiset tuotteet ovat pääsääntöisesti yrityskäyttöön suunniteltuja.  

Lisäksi positiiviset kokemukset muilta Googlea käyttäviltä kunnilta ja Porvooseen siirtyneiltä ope-

tuksen ammattilaisilta siivitti projektin aloittamista kesällä 2024. 



 

   

 

Perusopetuksessa on ollut jo pidempään haasteita laitteiden toimitusten ja asennusten kanssa. 

Toimitus- ja asennusketju sisältää tällä hetkellä useita toimijoita, mikä aiheuttaa haasteita tiedon-

kulkuun ja sovittujen prosessien toteutumiseen1.  

Nykytilassa em. tehtävät kuormittavat keskimäärin 0,3htv kasvon henkilöstöä laitteiden osalta ja 

merkittävästi identiteettihallinnan2 osalta. Tavoitteena suoraviivaistaa prosesseja ja tuoda palvelut 

lähemmäksi loppukäyttäjää, pienentää virhemarginaaleja ja tehostaa laitteisiin ja sovelluksiin liitty-

viä prosesseja, vähentää osa-alueeseen tarvittavaa henkilötyövoimaa ja turvata pedagogisen käy-

tön jatkuvuus kouluarjessa. 

Perusopetuksen kaikissa kouluissa työskentelee AV-/ICT-vastaava, jonka vastuulla on huolehtia 

koulun laitteista OVTESin mukaisesti. Nykyinen hallintamalli rakentuu kuitenkin niin, että suurin 

osa laitteita ja sovelluksia koskevista palveluista tulee joko HPK:lta tai kasvun ja oppimisen hallin-

nosta. Näin ollen suurin tarve koulukohtaiselle tuelle ei välttämättä liity enää laitteiston ylläpitoon, 

vaan enemmänkin pedagogiikkaan. Opetushenkilöstö tarvitsee tukea ennen kaikkea laitteiden, pal-

veluiden ja sovellusten käyttöön koulun arjessa. 

Perusopetuksessa on totuttu laajaan pedagogiseen vapauteen ja useat opettajat toivovatkin mah-

dollisuutta käyttää erilaisia digitaalisia sovelluksia osana opetusta. Nykyinen malli sovellusten 

asentamiseen ja käyttöönottoon liittyen on kuitenkin hyvin kankea: prosessissa on mukana niin 

kouluja, kasvun ja oppimisen hallinnon henkilöstöä kuin HPK:n henkilöstöä. Opetushenkilöstö on-

kin tyytymätön siihen, kuinka hitaasti toivotut sovellukset saadaan asennettua ja käyttöön. Useista 

kehitystoimenpiteistä huolimatta prosessia ei olla saatu kehitettyä riittävän sujuvaksi. 

 

1 Prosessihaasteiden seurauksena kasvun ja oppimisen toimiala on joutunut suunnittelemaan, 

koordinoimaan mm. seuraavia laitehallintaan ja identiteetteihin liittyviä tehtäviä: 

- Laitevaihtojen suunnittelu ja koordinointi yhdessä koulujen kanssa 

- Rikkoutuneiden laitteiden vaihtoon liittyvät selvitykset ja koordinointi 

- laitemäärien koordinointi ja siirtojen suunnittelu 

- Laajojen laiteongelmien selvitys ja korjaavat toimenpiteet kouluilla 

- Laitarekistereihin liittyvien epäselvyyksien selvittelyt, inventaariot yms 

- Sovellusjulkaisuihin liittyvät tilaukset, jakeluongelmien selvittely 

- oppilaiden ja opettajien identiteettien luonti tai attribuuttien lisäys ulkoistettu kasvun ja oppi-

misen toimialalle ICT asiantuntijalle ja Primus pääkäyttäjälle.  

 
2 Identiteetinhallinta tarkoittaa käyttäjätietokannan ja todennuksen hallintaa. Sähköinen identiteetti on käyttä-
jän, sovelluksen, laitteen, palvelun tai säännöstön ominaisuus näiden toimiessa sähköisissä tietovälineissä 
kuten tietoverkoissa. Sähköinen identiteetti (jatkossa identiteetti) on pakollinen tunniste yksilöityjen tai perso-
noitujen verkkopalveluiden tarjoamisessa tai käyttämisessä 



 

   

 

 

 

Tavoitteet 

 

Projektin tavoite oli luoda tietoa, jotta kaupunki voi tehdä päätöksen siitä, miten kaupungin tulisi jat-

kossa hyödyntää Google-ympäristöä perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä huomioiden pe-

dagogiset, organisatoriset sekä tekniset rajoitukset ja tavoitteet. 

 

Työryhmä ja ohjausryhmä 
 

 

Ohjausryhmä 

 
 

Työryhmä: 

Staffan Wall Kasvon hallinto Projektiryhmän vetäjä 

Anssi Haapala Tietohallinto Jäsen 

Henrik Nygård Kehitysyksikkö Jäsen 

Katariina Kainulainen Kasvon hallinto Jäsen 

Eveliina Keski-Koukkari Kehitysyksikkö Jäsen 

Jari Simonen Kasvon hallinto Jäsen 

Johan Öhberg Eklöfska skolan Jäsen 

Kati Pietarinen Kasvon hallinto Jäsen 

Mika Pohjanen KoMbi Jäsen 

 

JÄSEN ORGANISAATIO ROOLI

Charlotta Grönqvist Kehitysyksikkö Puheenjohtaja

Rikard Lindström Kasvo / SVE Jäsen

Jari Kettunen Kasvo /FI Jäsen

Annelie Åkerman-Anttila Kombi Jäsen

Jessica Gilberg Kasvo SVE Jäsen

Paula Pulkkinen Henkilöstö Jäsen

Harriet Järf Viestintä ja markkinointi Jäsen



 

   

 

 

Toimenpiteet ja tapahtumat 

Projektissa kerättiin tietoa seuraavasti: 

-Pilotit kouluissa, sisältäen ympäristön perustamisen. 

-Tiedonkeruu muista kunnista 

-Materiaalien analyysit. 

 

Pilottiin osallistuivat kansalaisopiston lisäksi seuraavat koulut: Jokilaakson koulu, Hamarin koulu, 

Kullo skola ja Eklöfska skolan. 

Pilottiympäristön perustaminen toteutettiin Atean johdolla, Atean asiantuntijoiden toimesta. Syys-

kuun alussa aktivoitiin ja koulutettiin Gmail-toiminallisuudet ml. sähköpostin ohjaus edu.porvoo.fi -

osoitteille. 

Perusopetuksen näkökulmasta pilotin tavoitteena oli kokeilla, vastaavatko Google for Educationin 

toiminnallisuudet käytössä olevia M365:n toiminnallisuuksia sekä kuinka helppoa / vaikeaa niitä on 

käyttää. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella, lisäävätkö Chromebook- ja Google-ratkaisut laitteiden ja 

sovellusten käyttöä. Pilotin aikana tarkasteltiin myös, jäikö jokin olennainen toiminnallisuus puuttu-

maan Google-ympäristöstä. Lisäksi tavoitteena oli arvioida, miten eri pedagogiset sovellukset toi-

mivat ja ovat saavutettavissa Chromebook- ja Google-ratkaisuilla. Pilotin aikana arvioitiin myös 

opetukseen liittymätöntä työmäärää. 

KoMbin pedagogisena tavoitteena on luoda mahdollisimman helppokäyttöinen ja toimiva digitaali-

nen oppimisympäristö opiston opettajille ja opiskelijoille, koska sellaista ei juuri tällä hetkellä ole 

ollut tarjota opettajien käyttöön. 

KoMbin organisatorisena tavoitteena on tarjota kustannustehokas ja helppokäyttöinen digitaalinen 

oppimisalusta opettajilleen ja opiskelijoilleen. Alkuvaiheessa Googlen oppimisympäristöä ovat käyt-

täneet lähinnä opiston suomen kielen opettajat, mutta tavoitteena on, että lopulta kaikilla opiston 

opettajilla olisi halutessaan pääsy oppimisympäristöön 

Seuraavien kuntien ja toimittajien kanssa käytiin keskusteluja: 

Keskustelut siirtymisestä Microsoftista Googleen käytiin Vantaan, Porin, Espoon, Helsingin, 

Korsholmin ja Haminan kanssa, joissa käytiin läpi heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään vastaa-

vasta muutoksesta. Keskustelujen tavoitteena oli ymmärtää siirtymän käytännön vaikutukset, kuten 

järjestelmien käyttöönoton haasteet, henkilöstön koulutustarpeet ja käyttäjien sopeutuminen uu-

teen toimintaympäristöön. Kartoitettiin parhaat käytännöt ja opit, jotka voisivat helpottaa muutoksen 

hallintaa. Näiden kuntien antama palaute tarjosi arvokasta tietoa ja konkreettisia esimerkkejä, joita 

voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja siirtymäprosessin suunnittelussa. 

Keskustelimme ratkaisun ja hallintamallin osalta myös kahden toimittajan kanssa (Atea ja 

Cloudpoint) parhaiden käytänteiden häiriö- ja palvelupyyntöstatistiikoista vahvistaaksemme yleistä 

käsitystä ympäristön hallinnasta ja kuormittavuudesta.  



 

   

 

Työryhmä valitsi määrittelyn olennaiseksi osaksi ja kuvattavaksi nykytilan toiminta- ja teknologia -

arkkitehtuurin sekä eri tavoitetilat. Arkkitehtuurikuvat.docx 

Projektin toteutuksen arviointi 
 

Projektityöskentely, vaiheistus, aikataulu ja muutokset 
 

Projektiryhmä kokoontui viikoittain. Ohjausryhmä kokoontui noin kerran kuussa ja hyödynsi työs-

sään projektinhallintatyökalua. 

 

Projektissa oli kaksi vaihetta: 

 

- Vaihe 1 ajoittui 1.5.2024 – 5.9.2024 välille. Tämän aikana pilottiympäristö perustettiin 

- Vaihe 2 ajoittui 1.9.2024 – 5.12.2024 välille. Tämän aikana arvioitiin Google Workspace for Edu-

cation soveltuvuus pedagogiikan, ICT-arkkitehtuurin, kustannusten ja palvelumallin osalta. 

Google-pilotin aikana tehtiin väliarviointikysely, johon henkilöstö vastasi syysloman tienoilla. 

 

Ohjaus ja riskien hallinta 
 

Ohjausryhmässä tunnistettiin ja pyrittiin minimoimaan seuraavat riskit: 

 

 

https://porvoo.sharepoint.com/:w:/r/sites/GOOGLEWORKSPACEFOREDUCATIONPILOTTI/Jaetut%20asiakirjat/General/4%20Projektissa%20tuotetut%20materiaalit/Arkkitehtuurikuvat.docx?d=w011a5a352b3b4cbe97375d84fa8fade1&csf=1&web=1&e=8gy5S8


 

   

 

 

 

 
  

 

Viestintä 
 

Viestintäsuunnitelma hyväksyttiin ohjausryhmän toisessa kokouksessa. Viestintäsuunnitelmaa seu-

rattiin ja päivitettiin ohjausryhmän kokouksissa. Viestintäsuunnitelma löytyy projektin Teams-ryh-

mästä GOOGLE viestintäsuunnitelma.docx.  

 

Toteutuneet kustannukset 

Projektin kustannukset ovat yhteensä noin 25 000 euroa. Kustannukset jakautuvat seuraavasti: 

• Laitelisenssit: 231kpl, à 29.23e =6752,13 euroa  

• Oppilaslisenssit (GWE+): 541 kpl, à 3.61e = 1709, 56 euroa 

https://porvoo.sharepoint.com/:w:/s/GOOGLEWORKSPACEFOREDUCATIONPILOTTI/EQFmZu0nRItJk_63AzQlOY4By2xxxwJXqb4hLZ8xLmwNqQ?e=WntlHb


 

   

 

• Motivaatiolisät / muut työlisät: n. 15000 euroa 

• HPK kustannus: Tuntiveloitus tilausten perusteella, ei tarkkaa raportointia. 

 

Toteutuneista kustannuksista uupuu oma työ, sillä emme ole pitäneet tuntikirjausta. 

 

Projektin tuotokset=Dokumentaatio 
 

Kaikki projektin tuotokset on tallennettu projektin Teams-ryhmään. General 

Toiminta-arkkitehtuuri kuvaa ICT-infrastruktuurin käsitteellisen tason toimijat, palvelukartan, toimi-

joiden välisen vuorovaikutuksen ja prosessit. Liitteessä JHS179_Google on Excel -muotoiset koon-

titaulukot ja näistä johdetut visualisoinnit koottu yhteen visio -tiedostoon sekä johtopäätöksiin. 

Palvelukartta kuvaa ylätasolla Porvoon kaupungin Kasvun- ja oppimisen toimialan identiteetteihin 

ja laitteisiin liittyvät keskeiset toimijat, palvelut ja palvelukomponentit sekä näiden välisen vuorovai-

kutuksen. 

Prosessikuvaus hallinnon henkilöstön identiteetin syntyminen, muutokset ja työsuhteen päättymi-

nen sekä laitetilausprosessi nykytilan mukaisesti. 

Prosessikuvaus hallinnon identiteetin syntymisestä Google Cloudiin ja VDI (virtuaalinen työpöytä) –

ratkaisun hyödyntäminen hallinnon palveluihin. 

Prosessikuvaus Oppilaan identiteetin syntyminen, identiteettiin liittyvät muutokset ja peruskouluvel-

vollisuuden päättyminen sekä single sign on -palvelu nykytilan mukaisesti.  

Prosessikuvaus Oppilaan identiteetistä Google -ympäristössä (Oppilaan identiteetin syntyminen, 

identiteettiin liittyvät muutokset ja peruskouluvelvollisuuden päättyminen sekä single sign on -pal-

velu). 

MindMap -ekosysteemin hallintaan vaikuttavista tekijöistä 

Tietosuojavaikutusten arviointi oli tehty jo aikaisemmin vuoden 2024 aikana, joten sitä ei projek-

tissa tehty. Aiemmin toteutetun tietosuojan vaikutustenarvioinnissa ei tunnistettu merkittäviä riskejä 

ympäristön käyttämiselle opetustarkoituksessa. 

Hallintamalli rooleittain. 

Prosessit ja työtehtävät prosessit ja työtehtävät.docx 

Laitehallinta Laitehallinta.docx 

Kustannussäästöt Kustannussäästöt.docx 

Arkkitehtuurikuvat: Arkkitehtuurikuvat.docx 

 

https://porvoo.sharepoint.com/:f:/s/GOOGLEWORKSPACEFOREDUCATIONPILOTTI/Eiq8KkmGL25Bq6F9pvPibqABzW0elYo_oOmSiqTRIfulkA?e=GIdLNa
https://porvoo.sharepoint.com/:w:/r/sites/GOOGLEWORKSPACEFOREDUCATIONPILOTTI/Jaetut%20asiakirjat/General/4%20Projektissa%20tuotetut%20materiaalit/prosessit%20ja%20ty%C3%B6teht%C3%A4v%C3%A4t.docx?d=w63a098711e134081bac098f9f2b2372e&csf=1&web=1&e=7vSNR3
https://porvoo.sharepoint.com/:w:/r/sites/GOOGLEWORKSPACEFOREDUCATIONPILOTTI/Jaetut%20asiakirjat/General/4%20Projektissa%20tuotetut%20materiaalit/Laitehallinta.docx?d=w28c145da47c646e0b88baa7bb8dbcf79&csf=1&web=1&e=fe69ua
https://porvoo.sharepoint.com/:w:/r/sites/GOOGLEWORKSPACEFOREDUCATIONPILOTTI/Jaetut%20asiakirjat/General/4%20Projektissa%20tuotetut%20materiaalit/Kustannuss%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t.docx?d=w70784172cba54b99aac00d4a7d1a73f5&csf=1&web=1&e=y6zg3f
https://porvoo.sharepoint.com/:w:/r/sites/GOOGLEWORKSPACEFOREDUCATIONPILOTTI/Jaetut%20asiakirjat/General/4%20Projektissa%20tuotetut%20materiaalit/Arkkitehtuurikuvat.docx?d=w011a5a352b3b4cbe97375d84fa8fade1&csf=1&web=1&e=8gy5S8


 

   

 

Tavoitteiden toteutuminen 
 

Projektin alussa listattiin monta kysymystä, joihin haluttiin vastaukset.  

Seuraaviin kysymyksiin saatiin vastaukset: 

• Mitkä ovat suorat kustannukset / säästöt? Kustannussäästöt.docx 

 

• Vaikuttaako työhyvinvointiin? Vaikuttaako kynnykseen käyttää tietotekniikkaa?  

 

Vaikutusta on vaikea todentaa tai mitata pilotin avulla. Hyvinvoinnin voidaan olettaa paran-

tuvan, koska Googlen ympäristö on huomattavasti yksinkertaisempi ja käyttäjäystävälli-

sempi kokemattomillekin käyttäjille kuin yritysmaailmaan tarkoitetut MS Office tuotteet. 

Käyttökynnys madaltuu, koska ympäristö on suunniteltu opetuskäyttöön. Palautteen mu-

kaan työmäärä ja materiaalien tuottamiseen tarvittava aika pienenee, koska materiaaleja on 

helppoa ja tehokasta jakaa Googlen ympäristössä.  

 

Merkittävä parannus laitteiston toimivuuteen oppilasympäristössä saavutetaan Google lait-

teiden automaattisten päivitysten hallinnalla. Googlen laitteet eivät asenna ja vaadi käynnis-

tyksiä kesken oppitunnin vaan päivittyvät vain ja ainoastaan taustalla. Laite käynnistyy aina 

uusimpaan käyttöjärjestelmäversioon, kun taas Windows laitteet saattoivat varottamatta 

käynnistyä uudelleen kesken oppitunnin tai vaatia tunnin alussa päivitystä ja useita uudel-

leenkäynnistyksiä. 

 

 

• Mitä muutoksia vaatii henkilöstöltä?  

 

Ei tunnistettuja muutoksia. Koulutukseen kiinnitettävä huomiota. 

 

• Mitkä ovat vaikutukset tietosuojaan? 

 

Tietosuojaan ei ole tunnistettu muutoksia. Google noudattaa vaadittavia tietosuoja-asetuk-

sia ja käytänteitä 

  

• Miten vaikuttaa tietoturvaan?  

 

Tietosuojaan ei ole tunnistettu heikentäviä vaikutuksia. Googlen laitteet ovat lähtökohtai-

sesti turvallisempia kuin Windows laitteet. 

 

• Mitä linjauksia vaatii? 

 

Google ympäristöön siirtyminen vaatii seuraavia linjauksia 

1. Hallintamalli ja prosessit 

2. Hankintaprosessi, laitteet ja lisenssit 

 

 

https://porvoo.sharepoint.com/:w:/r/sites/GOOGLEWORKSPACEFOREDUCATIONPILOTTI/Jaetut%20asiakirjat/General/4%20Projektissa%20tuotetut%20materiaalit/Kustannuss%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t.docx?d=w70784172cba54b99aac00d4a7d1a73f5&csf=1&web=1&e=B7JvjN


 

   

 

• Mitä tämä tarkoittaa infra-arkkitehtuurin osalta? 

 

Perusopetuksen osalta ei merkittäviä muutoksia infra-arkkitehtuuriin. Google palvelut ovat 

uusi pilvipalvelu nykyisten palveluiden rinnalla. Käyttöönotto vaatii muutoksia integraatioihin 

ja muutamiin tunnistettuihin palveluihin kuten esim. tulostus. Googlen laitteistoa varten pe-

rustetaan uusi vlan ja rekisteröidään oma domain Googlen palveluille. 

 

• Mitkä ovat riippuvuudet AD-tunnuksiin? 

 

Perusopetuksen oppilaita poistuu tarve AD tunnuksiin 

Opettajille ja lukiolaisille jää AD tunnukset ensimmäisessä vaiheessa. Näillä käyttäjäryh-

millä on jatkossakin Microsoftin tuotteet käytettävissä.  

AD tunnuksiin liitetty HPK:n käyttäjämaksu poistuu perusopetuksen oppilailta. 

 

• Kuka päättää jatkosta? 

 

Projektin aikana keskusteltu jaostojen kanssa, YTTKn kanssa, kaupungin johtoryhmän 

kanssa ja digijoryn kanssa. 

Henkilöstöjohtaja tekee päätöksen teknologiavalinnasta. Kaupunginhallitus tekee hankinta-

päätöksen.  

 

• Mitä voimme oppia muilta kunnilta? 

 

Keräsimme kattavan paketin Googlen sopivuudesta opetuksessa, hallintamalleista, laitteis-

toista ja niiden hallinnasta. Saimme myös arvokasta tietoa, miten keventää ja suoraviivais-

taa infra-arkkitehtuuria tarvittaessa. 

 

• Mitä osaamista tarvitaan? 

 

Nykyisten ympäristöjen lisäksi ei tarvita kuin Google Admin koulutusta tarvittaville Porvoon 

henkilöille. Osaamisen lisäksi prosessien suoraviivaistamista ja muutoksia. 

 

• Miten prosessien on muututtava ja kenen työtehtävät muuttuvat? 

 

Hallintamalli_rooleittain.docx 

prosessit ja työtehtävät.docx 

 

 

• Vaikuttaako työn tuloksiin? 

 

Työn tuloksiin vaikuttavia tekijöitä ja muutoksia aiheutuu mm. työtapojen muutoksista, käy-

tettävien opetussovellusten vaihtumisesta. Em. muutokset vaikuttavat eniten työskentelyta-

poihin ja vaikutus on positiivinen. 

 

• Onko vaikutuksia työnantajamielikuvaan?  

 

Opetuksen puolella mielikuva paranee. Lähes poikkeuksetta jokaisessa Googlen-

https://porvoo.sharepoint.com/:w:/r/sites/GOOGLEWORKSPACEFOREDUCATIONPILOTTI/Jaetut%20asiakirjat/General/4%20Projektissa%20tuotetut%20materiaalit/Hallintamalli_rooleittain.docx?d=w944cd2d8426f4816b94918f096ad909a&csf=1&web=1&e=uo3d7O
https://porvoo.sharepoint.com/:w:/r/sites/GOOGLEWORKSPACEFOREDUCATIONPILOTTI/Jaetut%20asiakirjat/General/4%20Projektissa%20tuotetut%20materiaalit/prosessit%20ja%20ty%C3%B6teht%C3%A4v%C3%A4t.docx?d=w63a098711e134081bac098f9f2b2372e&csf=1&web=1&e=7vSNR3


 

   

 

pilottipalautteessa on tuotu esiin palvelun tuominen lähemmäksi ja irtautuminen HPK palve-

luista / annettu palautetta niiden toimimattomuudesta. Tämän osalta on mahdollisuus pa-

rantaa. 

 

• Mikä on HPK Palvelut Oy:n rooli? 

 

HPK;n rooli on palvelutoimittaja ympäröivien ympäristöjen, MS ympäristön ja integraatioi-

den ylläpito. Alkuvaiheessa laitehallinta mutta Porvoon pitää vaatia zero touch ja yhteisym-

märrys siitä, että hallintamallin mukaan heillä ei ole isoa roolia ja tämän täytyy näkyä myös 

hinnoittelussa. Jatkossa HPK rooli pienenee, ellei koko palvelu, Google kumppanuus siirry 

heille. 

 

Nämä kysymykset puolestaan ovat sellaisia, joihin täytyy palata tammikuussa tehtävissä jatkoselvi-

tyksissä ja tulevissa projekteissa: 

• Mitä oppilaat ovat mieltä? 

 

Oppilaille ei ole osoitettu suoria kyselyitä. Koulujen kokemuksia on kerätty opettajilta. Si-

nänsä meillä ei ole muutenkaan tapana kysyä oppimateriaalihankinnoista oppilailta, vaan 

pedagogisen arvion tekee aina opettaja oppilaiden parasta mahdollista oppimista ajatellen. 

 

• Mitkä ovat vaikutukset senioripedagogiikkaan? 

 

Googlen oppimisympäristö mahdollistaa todennäköisesti monipuolisemman opetuksen se-

nioreille suunnattuun koulutustarjontaan. Oppimisympäristö on helppo ottaa käyttöön ja se 

koetaan selkeäksi. Kun opettaja on luonut omalle opetusryhmälleen luokkatilan niin sinne 

on helppo viedä oppimistehtäviä, kommentoida ja arvioida toisten oppimistehtäviä. Lisäksi 

positiivisena sivuvaikutuksena huomattiin, että kopioiden määrä on vähentynyt merkittä-

västi, mikä sinällään tuo niin kustannussäästöjä sekö tukee KoMbin ekososiaalista toiminta-

ajatusta. 

 

• Mitkä ovat vaikutukset maahanmuuttajiin? 

 

Pilottikouluissa opiskelee hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Voidaan kuiten-

kin ajatella, että helppokäyttöiseksi ja selkeäksi kuvattu Google palvelee erityisesti heitä. 

 

Myös maahanmuuttajille suunnatun opetuksen pedagogiikka on googlen oppimisympäris-

tön myötä koettu monipuolisemmaksi. Opiskelijoiden kielitaito kehittyy nopeammin, koska 

kirjallista tuotosta tuetaan enemmän, jopa huomaamatta mm. kun opiskelijat kommentoivat 

toisten opiskelijoiden tuotoksia. Oppimistehtäviä on helppo laatia, toki alkuvaiheessa se 

vaatii opettajalta lisäpanostusta. Googlen oppimisympäristö on lisännyt opettajien oppimis-

tehtävien jakamisen kulttuuria. Samalla tavalla, kun senioripedagogiikassa positiivisena si-

vuvaikutuksena huomattiin, että kopioiden määrä on vähentynyt merkittävästi, mikä sinäl-

lään tuo niin kustannussäästöjä sekö tukee KoMbin ekososiaalista toiminta-ajatusta. 

 

• Mikä on kaupungille paras toimittaja? 

 



 

   

 

Valitulla toimittajalla tulee olla Googlen partneruus sekä riittävät referenssit vastaavanlais-

ten ympäristöjen pystyttämisestä, hallinnoimisesta sekä tukemisesta. HPK palvelut Oy antoi 

ymmärtää olevansa Azure toimittaja, ja heillä ei ole kyvykkyyttä ainakaan alkuvaiheessa tu-

kea Google projektia, siirtymää. Tähän mennessä olemme tunnistaneet kolme potentiaa-

lista toimittajaa. (Atea, Cloudpoint sekä Gapps) 

 

 

Onnistumiset ja oppimiset projektissa 
 

Projektin tavoitteena oli luoda uutta tietoa päätöksenteon tueksi. Kaikki uusi tieto on ”oppimista” ja 

myös onnistumista. Tähän projektiin liittyvät havainnot ja uusi tieto on avattu tässä dokumentissa 

tai sen liitteissä. 

Projektissa todettiin, että meidän organisaatiossamme ei tulisi aloittaa uusia projekteja kesällä. 

Osaaminen, käyttöoikeudet ja kuvausten saaminen on puutteellisia erityisesti loma-aikana. Tästä 

johtuen migraatio projektin suunnittelu ja toteutus tulee toteuttaa 01–05/2025 aikana, jolloin kesälle 

jää vain laitteiden toimituksiin ja vaihtoihin liittyvät tehtävät.  

Todettiin myös, että esimerkiksi vuosiluokilla 1-2 jossa on iPadeja, Chromebookien kosketusnäyttö 

+ kääntyvä näyttö voisi tulevaisuudessa poistaa iPadien tarpeen. 

 

Google-ympäristöön siirtyminen: Vaikutusten arviointi 
 

 

Muutosvaikutusten arviointi 
Arvioinnissa tarkasteltiin, miten muutos vaikuttaa organisaation eri osa-alueisiin, kuten henkilös-

töön, opetuskäytäntöihin, talouteen ja teknisiin prosesseihin.  



 

   

 

Opetusympäristöjen SWOT-analyysi 
 

 



 

   

 

 

Pedagogisten tavoitteiden arviointi  
Väliarvioinnissa nousi esiin, että useat opettajat kokivat Googlen työkalut helppokäyttöisiksi ja käyt-

täjäystävällisiksi. Työkaluista suosituimpia olivat Classroom, Docs, Slides ja Sheet. Suosituin työ-

kalu oli ylivoimaisesti Classroom, josta saatiin positiivista palautetta läpi pilotin. Väliarvioinnin pe-

rusteella Googlen työkalut vastasivat pitkälti O365:n työkaluja, eivätkä ne heikentäneet opetuksen 

pedagogista laatua – jopa päinvastoin. Useat opettajat toivat myös esiin, että mikäli he saisivat va-

lita vapaasti, he käyttäisivät opetuksessa mielellään Chromebookeja. 

Perusopetuksen pilotin perusteella Google for Education -palvelut sekä Chromebookit sopivat pe-

rusopetuksen pedagogisiin tarpeisiin. Google ja Chromebookit toimivat erinomaisesti oppilaiden 

keskuudessa ja olivat opettajien mielestä helppokäyttöisiä. Google-pohjaisia ratkaisuja, kuten 

Gmailia ja Meetiä, kokeiltiin myös henkilöstön parissa. Nämä koettiin yleisesti ottaen toimiviksi 

 

KoMbin opettajat ja opiskelijat ovat kokeneet googlen käytön helppona ja se on monipuolistanut 

opetusmenetelmiä ja lisännyt opiskelijoiden osallisuutta.  

 

Teknisten tavoitteiden arviointi 
 



 

   

 

Siirtyminen opetuksessa Google-ympäristön hyödyntämiseen tarkoittaa teknisesti kaupungille kah-

den erillisen ympäristön ylläpitämistä. Opetustoiminta toteutetaan Google-ympäristössä, jolloin op-

pilaat voidaan siirtää hallinnon käyttämästä Microsoft-ympäristöstä omaan ympäristöönsä. Nykyti-

lanteeseen verrattuna siirto tarkoittaa opetushenkilökunnalle lisensointitarvetta sekä Googlen että 

Microsoftin ympäristöihin. Lisenssien osalta google-ympäristöön siirtyminen tuo nykytilanteessa 

uuden lisenssitarpeen, mutta ei merkittävästi vähennä vanhaa lisenssitarvetta, ellei jatkoprojek-

teissa tuoteta VDI ympäristöä opetushenkilöstön käyttöön. Google lisenssi ei aiheuta lisäkustan-

nuksia opettajien osalta.  

Oppilaan identiteetin hallinnassa tunnistettiin tarve vaiheistettaville muutoksille ja riippuvuuksia or-

ganisaation muihin yksiköihin. Nykyinen ja useampi palveluntarjoaja voi toimia yhteensovittajana 

Primuksen ja Googlen välillä.  

Ekosysteemin hallinta vaatii palveluntarjoajan tai muun vastuutahon Porvoon kaupungissa. Vas-

taavat toiminnot on toteutettu HPK Palvelut Oy:n toimesta Microsoft -ekosysteemissä. 

Verkkoteknisesti tietoturvavalvomo kattaa nyky-ympäristön tietoliikenteen ja M365 Tietoturvapalve-

lut tukee Microsoft -ympäristöä ja varautumista. Porvoon kaupungin jatkuvuudenhallinta perustuu 

Microsoft –ekosysteemiin. Tietoturvan ja tietosuojan osalta google-ympäristön osalta noudatetaan 

nykyistä vastaavia tietoturvavaatimuksia. Tietoturvavalvonnan osalta on kuitenkin tarkennettava 

projektin jälkeen, miten google-ympäristön tietoturvavalvonta tullaan toteuttamaan. Hallintamallista 

riippuen tietoturvavalvomo kannattaa joko integroida nykyiseen ratkaisuun tai toteuttaa omana eril-

lisenä opetusympäristöön kohdistuvana ratkaisuna.  

 

Organisatoristen tavoitteiden arviointi 
 

Googlen takaa käyttöjärjestelmäpäivitykset 10 vuoden ajalle laitelisensoiduille laitteille. Pilvipohjai-

set laitteet ja Googlea käyttäviltä kunnilta saatujen kokemusten perusteella laitteet ovat kestäviä, 

eivät vaadi merkittävää ylläpitoa. Em. perusteella laitteiston osalta olemme tunnistaneet merkittä-

vän säästöpotentiaalin Porvoon kaupungille, jos Kasvo hallitsee jatkossa tietohallinnon kanssa lai-

tekannan.  

Suurin muutos aiempaan tapaan olisi Zero touch toimitusmalli. Zero touch malli suoraviivaistaa ja 

vähentää manuaalisia toimia merkittävästi. Zero touch mallin kustannus on 1.99–4.99e per laite 

riippuen sopimuksesta. Kustannus on kuitenkin huomattavasti alempi kuin nykyinen kustannus 

HPK esiasennuksesta 

Pilotissa käytimme Lenovon ruggeroituja Chromebookkeja. Kyseisen laitteen leasing hinta on 

23e/kvartaali eli 40 % edullisempi kuin nykyiset Dell Windows laitteet. Opettajille tarkoitetut Leno-

von Chromebook laitteet ovat n.30-35e /kvartaali eli noin 50 % edullisempia kuin nykyiset HP:n hal-

lintokoneet. 

HPK:n arvioitu veloitus laitteiden ylläpidosta on 3e/ laite / kk (jos HPK tulkitsee Chromebookin tieto-

koneeksi, maksu on 5,40e/kk/laite, jos mobiililaite, 3e/kk/laite). Kasvon perusopetuksen oppilas lait-

teiston osalta n. 130 000e (vrt, windows laitteilla 180 000e) 



 

   

 

Tehtyjen selvitysten perusteella laitteiden hallintaan liittyvät tehtävät ovat murto-osa windows lait-

teiden hallintaan liittyvistä tehtävävistä. Tämän tiedon valossa HPK:n laitehallinan kustannusta tu-

lee tarkastella kriittisesti. Laitteiston hallinta voidaan suorittaa toimialan ja tietohallinnon toimesta 

osana ympäristön hallintaa ja päivittäisiä työtehtäviä. Laitteiston elinkaari vaikuttaa myös vuosittai-

seen kokonaiskustannukseen, jos kustannus jaottuu pitemmälle aikavälille. 

Raportin kustannuslaskelmat tehty HPK.n laitehallinnan mukaan ainostaan perusopetus huomioi-

den.  Tulevaisuuden kuvan säästö ei ole mukana laskelman luvuissa (lukiot, elinvoima etc.) 

Johtopäätökset ja suositukset  
 

Pedagogiikka 
 

Pedagogisesta näkökulmasta voimme suositella, että kaikki perusopetuksen oppilaat siirtyvät käyt-

tämään Googlen palveluita syksystä 2025 alkaen. Lisäksi suosittelemme, että jatkossa perusope-

tukseen hankitaan asteittain oppilaskäyttöön Chromebook-laitteet huomioiden olemassa olevat lea-

sing-sopimukset. 

KoMbissa pilotin alkuvaiheessa Googlen oppimisympäristön käyttämistä on kokeiltu opiston suo-

men kielen opetuksen piirissä, mutta suositus on, että oppimisympäristöä tarjotaan laajemminkin 

kaikille opettajille, jotka ovat kiinnostuneet hyödyntämään digitaalista oppimisympäristöä. Tässä 

mielessä oppimisympäristö on osoittanut käyttökelpoisuutensa. Tehtävien teko ja googlen käyttä-

minen oppimisympäristönä on koettu helppona, mutta toki ensimmäisellä kerralla tehtävien luonti 

ottaa oman aikansa. Opetukseen liittymättömän työn määrä voi näin nousta suureksi, mutta ongel-

man voisi ratkaista opettajien välisellä työnjaolla ja yhteistyöllä niin, että tehtävät tuotetaan ja jae-

taan yhdessä. 

Siirtymän odotetaan tuovan mukanaan etuja, kuten yksinkertaisemmat työkalut ja paremman yh-

teistyön oppilaiden ja opettajien välillä, mutta samalla se voi aiheuttaa alkuvaiheessa haasteita uu-

sien järjestelmien opettelussa ja käyttöönotossa, joten on myös huomioitava henkilöstön koulutuk-

sen tarve sekä mahdolliset muutokset tukipalvelujen resurssoinnissa. 

 

ICT-arkkitehtuuri 
 

Johtopäätökset ja suositukset ICT-arkkitehtuuriin perustuvat JHS179-viitekehykseen ja nykytilan 

sekä tavoitetilojen analysointiin. 

Johtopäätökset: 

1. Kahden erillisen ympäristön ylläpito: Siirtyminen Google-ympäristön hyödyntämiseen 

opetuksessa tarkoittaa kahden erillisen ympäristön ylläpitämistä, mikä lisää hallinnollista ja 

teknistä monimutkaisuutta. 



 

   

 

2. Lisensointitarpeet: Opetushenkilökunnalle tulee lisensointitarvetta sekä Google- että Mic-

rosoft-ympäristöihin. Google-lisenssit eivät aiheuta lisäkustannuksia opettajille, mutta Mic-

rosoft-lisenssitarve säilyy. 

3. Tietoturva ja tietosuoja: Google-ympäristön tietoturvavalvonta tulee tarkentaa pilotti -pro-

jektin jälkeen. Nykyiset tietoturvavaatimukset säilyvät, mutta valvontamalli on määriteltävä. 

Hallintamallista riippuen tietoturvavalvomo kannattaa joko integroida nykyiseen ratkaisuun 

tai toteuttaa omana erillisenä opetusympäristöön kohdistuvana ratkaisuna. 

4. Ekosysteemien hallinta: Google-ympäristön toiminnallisuudet vaativat palveluntarjoajan 

tai muun vastuutahon. Microsoft-ekosysteemissä vastaavat toiminnot on toteutettu HPK 

Palvelut Oy:n toimesta. 

5. Prosessien riippuvuudet: Prosessikuvaukset kuvaavat riippuvuuksia Microsoft-lisensoin-

tiin ja hallinnon palveluihin. Identiteetin- ja laitehallinta vaativat vaiheittaista etenemistä. 

Suositukset: 

1. Yhteensovittaminen ja integraatio: Suositellaan vaiheistettavia muutoksia ja riippuvuuk-

sien hallintaa organisaation eri yksiköiden välillä. Primuksen ja Googlen välinen yhteenso-

vittaminen on tärkeää. 

2. Tietoturvavalvonnan integrointi: Tietoturvavalvomo kannattaa integroida nykyiseen rat-

kaisuun tai toteuttaa erillisenä opetusympäristöön kohdistuvana ratkaisuna. 

3. Käyttäjähallinnan ja laitehallinnan kehittäminen: Käyttäjähallinta ja laitehallinta tulee 

suunnitella kattavasti, mukaan lukien identiteettien synnyttäminen eri järjestelmistä ja laittei-

den elinkaarenhallinta. 

4. Muutoshallinta: Ekosysteemin hallinta, tietoturva ja jatkuvuudenhallinta tulee varmistaa. 

Nykyisiä prosesseja on tarkasteltava ja kehitystarpeet tunnistettava. 

5. Koulutuksen ja tuen tarjoaminen: Opetushenkilökunnalle ja hallinnon henkilöstölle tulee 

tarjota koulutusta ja tukea uusien järjestelmien ja prosessien käyttöönotossa. 

6. Palveluntarjoaja: Nykyiset palveluntarjoajat eivät tarjoa palveluita Google -ympäristöön, 

eikä sopimuksissa ole luonnollisesti Googlen -palveluita mukana. Palvelutoimittajien välinen 

riippuvuus ja sopimuskaudet tulee huomioida muutoksissa. 

Näiden johtopäätösten ja suositusten avulla voidaan varmistaa, että ICT-arkkitehtuuri tukee tehok-

kaasti Porvoon kaupungin Kasvun- ja oppimisen toimialan tarpeita ja tavoitteita. 

 

Hallintamalli 
 

Perusopetuksen näkökulmasta suosittelemme hallintamallin kehittämistä osana Googlen ja Chro-

mebookien käyttöönottoa. Hallintamalli kaipaa yksinkertaistamista ja selkeyttämistä niin, että 



 

   

 

henkilöstö saa tukea aiempaa paremmin ja nopeammin. Googlen ja Chromebookien pilvipohjainen 

toiminta mahdollistaisi hallintamallin keventämisen ja kehittämisen perusopetuksen toivomaan 

suuntaan. Pilvipohjaiset ratkaisut sujuvoittavat ennen kaikkea pedagogisen ympäristön käyttöä ja 

kehittämistä: laitteisiin ei tule massiivisia päivityksiä kesken opetuksen ja sovelluksia on mahdol-

lista viedä käyttöön suoraan kasvun ja oppimisen hallinnosta ilman väliportaita. 

Suosittelemme, että hallintamalli rakennetaan niin, että kasvun ja oppimisen toimialan hallinnossa 

on Googlen palveluista ja Chromebookeista vastaava pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä koordinoi kaikkia 

palveluihin ja laitteisiin liittyviä asioita. Lisäksi suosittelemme AV-/ICT-vastaavien tehtävien tarkas-

telua osana TVA-järjestelmää: OVTES-pohjaisten tehtävien lisäksi tarvitsemme kouluarkeen peda-

gogista tukea ja mahdollisuuden tukea arkisissa teknisissä haasteissa. Pääkäyttäjien tueksi suosi-

tellaan ylläpidollista partneria (ns. pääkäyttäjäpalvelu), joka vastaa myös ympäristön kehittämisestä 

yhdessä kasvon ja oppimisen toimialan pääkäyttäjien kanssa. Laitteistoihin ja sovelluksiin liittyvät 

tuki-, häiriö- ja palvelupyynnöt voidaan ohjata jo käytössä olevien sähköisten lomakkeiden (Efecte) 

kautta toimialan ICT-tiimille. Google-palveluille voidaan perustaa oma tukijono tarvittaessa. 

 

Osaaminen 

Opetushenkilöstö: 

Googlen palveluihin ja Chromebookeihin siirtyminen edellyttävät henkilöstön kouluttamista sekä 

riittävästi aikaa ja käyttöönoton tukea. Koulutukset suunnitellaan yhdessä valitun palveluntarjoajan 

kanssa. Opetushenkilöstön osalta tutustumista Google-ympäristöön voidaan tehdä osittain YS-

ajalla. Koulutukset toteutettaisiin pääsääntöisesti VESO-koulutuksina. Pilotin aikana saadut koke-

mukset koulutustarpeista huomioitaisiin koulutusten määrässä ja sisällössä. YS- ja VESO-ajat kuu-

luvat opettajien virkaehtosopimuksen mukaiseen työaikaan, joten ne eivät lisää kustannuksia. 

Mahdolliset ylimääräiset koulutukset lisäisivät kustannuksia. 

Koulutukset kannattaa suunnitella eri ryhmille kohdennetuiksi, jotta niihin osallistuminen on ajan-

käytöllisesti tarkoituksenmukaista. Koulutuksia voi jaotella esimerkiksi edistyneemmille käyttäjille ja 

aloittajille tai selvästi peruskäyttöä ja AV-/ICT-vastaavaa palveleviksi. Kaikille yhteisten koulutusten 

järjestäminen ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista, sillä opetushenkilöstön digiosaaminen on 

hyvin eritasoista. 

Ylläpito: 

Ylläpidon henkilöstö (kasvo ICT + Kehitysyksikkö) voivat osallistua opettajien koulutusten lisäksi 

Googlen Admin putken verkkokursseille. Muuta varsinaista koulutusta ei välttämättä tarvita, koska 

Googlen tekninen dokumentaatio on kattavaa ja ylläpidon tukena on myös valittu partneri. 

Jatkuva / lisäkoulutus: 

Pääkäyttäjien ja käytön tuen parissa työskentelevien on suositeltavaa suorittaa ChromeOS Admin -

sertifikaatti, joka maksaa 125 § / henkilö. Myöhemmin voidaan selvittää AV-/ICT-vastaavien sekä 

muun henkilöstön osalta kiinnostusta kouluttajan sertifikaattien suorittamiseen ja siten osaamisen 

jakamiseen kaupungissa. Alkuvaiheen käyttöön riittää kuitenkin koulutuksiin osallistuminen. Mikäli 



 

   

 

palveluntarjoaja kuitenkin tarjoaa tietyn verran sertifikaattien suoritusmahdollisuuksia, mahdolli-

suutta kannattaa tarjota ensisijaisesti AV-/ICT-vastaaville. 

Käytönaikainen tuki ja osaaminen: 

Porvoon kaupungissa työskentelee digiopettajat, jotka tukevat opetushenkilöstöä digitaalisten lait-

teiden ja sovellusten pedagogisessa käytössä. Lisäksi Google-siirtymän myötä on tarpeen tukea 

AV-/ICT-vastaavien osaamisen kehittämistä sekä roolia digipedagogisten asioiden tuessa. Tavoit-

teena on, että AV-/ICT-vastaava osaa tukea opetushenkilöstöä perusasioissa, kuten salasanan ja 

laitteen resetoinnissa, sekä yksinkertaisissa pedagogisissa asioissa. 

Muu käytönaikainen tuki toteutetaan kasvun ja oppimisen hallinnosta. Tarvittaessa kasvun ja oppi-

misen hallinto on yhteydessä palveluntarjoajaan. 

 

Laitteistot ja laitteiston hankinta ja hallinta, sovellushallinta 
 

Käyttöönoton alkuvaiheessa laitteet kannattaa hankkia nykyistä kanavaa pitkin, HPK:n suosittele-

malla 48kk leasing ajalla. 

Porvoon tulee arvioida, miten laitteet hankitaan jatkossa ja mikä niiden elinkaari on. Chromebook 

laitteita käytetään yleisesti 7–10 vuotta. Porvoon tulee arvioida laitteiden kuntoa ja kestoa ensim-

mäisen 2 vuoden aikana 2025 alkavalla leasing kaudella aikana ja tehdä päätös:  

- Lunastetaanko laitteet 48kk päästä ja jatkamme ” ilmaista” käyttöä seuraavan 3–4 vuotta.  

- Ostammeko seuraavat koneet suoraan omistuslaitteiksi 7–10 käyttöolettamalla. 

- Ostammeko tai hankimmeko itse laitteet suoraan Porvoon omien sopimusten kautta.  

- Toimintamalli laitteiden elinkaaren päättyessä? Kerätäänkö laitteet keskitetysti pois (työai-

karesurssi) vai luovutetaanko oppilaille viimeisen käytön jälkeen? 

Chromebook laitemallia ei ole vahvistettu vielä, joten se tule tehdä jatkoprojektissa. 

Cromebookit toimivat paremmin kuin ”Flex-laitteet”. Flex laitteiden määrä tulee minimoida ja vaih-

dot Chromebookeiksi mahdollisimman nopeasti leasing sopimusten puitteissa. 

Kouluissa on iso määrä ”universal” telakoita, jotka eivät välttämättä toimi Cromebookien kanssa. 

Telakoihin liittyvä ongelma esiintyy myös uusissa Windows-laitteissa. 

 

Telakkoihin liittyvät ongelmat voidaan kiertää kytkemällä AV laitteet suoraan Chromebookin HDMI 

ja USB portteihin, mikäli telakka ei tunnista Chromebook laitetta.  

Kiireellisen aikataulun ja laitekannan moninaisuuden vuoksi kaikkia kouluja ei ole voitu testata. On 

mahdollista, että kytkentätapaa joudutaan jatkossa muuttamaan tilanteen mukaan. Lähtökohtai-

sesti emme suosittele telakoiden vaihtoa käyttöönoton yhteydessä.  



 

   

 

Kilpailutus / toimijat 
 

Projektin jälkeen tulee käydä läpi ja tehdä päätös tarvittavista hankintakanavista laitteiden ja lisens-

sien osalta. Mikäli hankintakanavana hyödynnetään HPK Palvelut Oy:tä, niin kaupungin ei tarvitse 

itse toteuttaa kilpailutusta. Nykytilanteessa Microsoftin lisenssit sekä työasemat hankintaan Tieran 

verkkokaupan kautta, joka mahdollisesti tulevaisuudessa ei ole uusien hankintasuositusten mukai-

nen toimintatapa, mikäli kaupungilla tai HPK Palvelut Oy:llä ei ole yli 10 % omistusosuutta Tierasta.  

Microsoftin lisenssit kaupunki hankkii HPK Palvelut Oy:n kautta, ja tämän lisäksi kaupunki ostaa 

palveluna lisenssien hallinnointipalvelut.  

Google ympäristöä koskevat hankinnat ovat: 

- Ylläpitotoimittaja / pääkäyttäjäpalvelu 

- GWE+ lisenssit oppilaille 

- Chromebookit 

- Laitelisenssit 

- Zero touch laitemaksu massavaihtojen yhteydessä 

 

Viestintä 
 

Opetushenkilöstölle tulee tiedottaa Googlen palveluihin ja Chromebookeihin siirtymästä alkuke-

väällä 2025. Tilaisuus järjestetään osana YS-aikaa, ja sen yhteydessä opastetaan opetushenkilös-

töä valmistautumaan siirtymään. Siirtymistä voi helpottaa esimerkiksi omien pedagogisten materi-

aalien läpikäynti ja vanhentuneiden materiaalien karsiminen. 

Pilotin aikana on myös laadittu ohjeita eri käyttötapauksiin. Nämä ohjeet kootaan selkeäksi kansi-

oksi sekä laaditaan lisää pikaohjeita käyttöönottoa helpottamaan. Tarvittaessa voidaan laatia myö-

hemmin usein kysytyt kysymykset -palsta. 

 

Kustannusvaikutukset 
 

Kustannusvaikutuksen ja kustannusrakenteen osalta on kriittistä viedä ehdotetut muutokset HPKn 

ja kaupungin väliseen sopimukseen. Siirtymän taloudelliset tavoitteet eivät toteudu, jos hinnat 

muuttuvat oleellisesti kevään 2025 aikana. 

Projektin ehdotus jatkotoimenpiteistä vuonna 2025 
 

Olettaen, että perusopetus ja kansalaisopisto siirtyy käyttämään Googlen palveluita ja Chrome-

book laitteita opetuksessa lukuvuonna 2025–2026 alkaen seuraavat siirtymän toteuttamisen vai-

heet on aloitettava 1/25: 

a. Avoimiksi jääneiden teknisten kysymysten selvitys  



 

   

 

i. tulostus (ei kriittinen, oppilastulostuksen tarve arvioitava) 

ii. laitevarmenne 

iii. VLAN 

iv. Desku, Mpass, sovellukset Chromebookeilla / korvaavat ratkaisut esim. 

Wilma Links 

v. integraatiot -> ruutuvihko, ADFS viimeisteltävä, frends tai muut kaupalliset 

ratkaisut 

vi. Domain, päätös ja konfigurointi (gedu.porvoo.fi?) 

vii. teknisen migraation vaatimukset 

 

b. Jatketaan yläkoulujen osalta selvittelyä, mitä siirto vaatii 

c. Google migraation suunnittelu, ml koulutus 

d. Hankintamallista päätettävä 

e. Hallintamallista päätettävä 

f. Toimittajan/kumppanin valinta 

g. Tarvittavat muutokset ympäröiviin järjestelmiin tai niiden valmistelu Q2/2025 

h. Opetushenkilöstön tiedottaminen Googlen palveluihin Q1-Q2/2025 

i. Laitteiston tilaukset, laitteiston flex:aus Q2/2025, laitteisto vaihdot kesä 2025 

j. Käyttöönotto perusopetuksessa elokuu 2025 

k. Työtehtävien muutokset tunnistettava ja sovittava (ict-tukihenkilöstö) 

l. Tarvittavat opetussuunnitelmapäivitykset 

m. Viestintä ja muutosjohtaminen 

 

Siirtymän toteuttaminen tulee toteuttaa projektina (”Siirtymäprojekti”) ja sille tulee nimetä 

sponsori, ohjausryhmä sekä projektiryhmä. Tämä projekti on toteutettava 01/2025–

12/2025. 

Projektin ehdotus jatkotoimenpiteistä myöhemmin 
 

Projektiryhmä toteaa, että tässä projektissa ei arvioitu muiden toimialojen ja tehtäväaluei-

den Google käyttöönoton mahdollisuuksista. Analyysit tulee tehdä esimerkiksi seuraavista 

kokonaisuuksista: 

i. Lukiot (vaatii suunnittelua todennäköisesti jo syksyllä 2025) 

ii. Elinvoiman musiikki- ja taidekoulu oppilaat (n. 2800) 

iii. Gnet ympäristön migraatio Porvoon ympäristöön 

iv. Luottamushenkilöt (2029) 

v. Varhaiskasvatus 

vi. Hallinto  



 

   

 

 

 

 

 

 


