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Taustaa

+  Kaupunki on varannut Hankkeelle vuoden 2024 talousarviossaan vuosille 2024—2029 varoja yhteensa 63.600.000 euroa (sis. yhtion
ja kaupunki-infran hankinta-alueet). (Kaupunginvaltuuston paatos 29.5.2024 § 46). Hankesuunnitelman mukainen (Kehitysyhtion
hankinta-alueen) osuus tasta on 53.500.000 euroa. Talousarviomaararahassa ei ole huomioitu inflaation tai
rakennuskustannusten muutosten vaikutusta.

+  Kaupunki on varannut Hankkeelle vuoden 2025 talousarviossaan vuosille 2025—-2030 varoja yhteensa 67.950.000 euroa (sis. yhtion
ja kaupunki-infran hankinta-alueet). (Kaupunginvaltuuston paatos 27.10.2025 § 255). Hankekehityssopimuksen mukainen
(Kehitysyhtion hankinta-alueen) osuus tasta on alustavasti 58.000.000 euroa. Talousarviomaararahassa on huomioitu inflaation
ja rakennuskustannusten muutosten vaikutus perustuen rakennusalan kustannuskehityksen pitkan aikavilin toteumatietoon.

*  Yhtio on johtanut hankkeen kehitysvaihetta hankekehityssopimuksen mukaisesti (20.12.2024), ohjannut suunnitteluryhmaa,
koonnut kayttajatarpeet ja valmistellut kaksi toiminnallisesti ja teknisesti vertailukelpoista ehdotussuunnitelmaa. Molemmista
vaihtoehdoista on laadittu tarkennetut kustannusarviot, jotka huomioivat laajuusmuutokset, tontin olosuhteet ja toteutustavan, ja
joiden perusteella on muodostettu hankkeen kokonaisinvestointitaso kaupungin paatoksentekoa varten.

+  Hankekehityssopimuksen (kohdan 3.2.1) mukaisesti: Kehitysyhtio seuraa Hankinta-alueensa kustannusten toteutumista ja laatii
saannollisesti ennusteen Investointibudjetin ennakoidusta toteutumisesta. Kehitysyhtion on valittomasti ilmoitettava kaupungille,
jos sen Hankinta-alueen kokonaiskustannusten ennakoidaan ylittyvan.

«  Kehitettyjen ehdotussuunnitteluratkaisujen osalta investointibudjetti yhtion hankinta-alueen osalta on tarkentunut 72.000.000
euroon huomioiden inflaation ja rakennuskustannusten muutosten vaikutuksen, jonka johdosta yhtio on tutkinut projektiryhman
toimesta vaihtoehtoisia skenaarioita kaupungin paatoksentekoa varten.

»  Lisaksi yhtio on yhdessa kaupungin liikuntapalveluiden kanssa maarittaneet tarkemmin ensikertaisen kalustamisen tarpeet
liikuntakeskuksen toiminnan kaynnistamiseksi. Ensikertainen kalustaminen ei ole sisaltynyt hankesuunnitelman kustannusarvioon
eikd kuulu yhtion hankinta-alueen piiriin. Ensikertaiselle kalustamiselle on hankesuunnitelmassa esitetty alustavasti 460.800 euroa
ja se on tarkentunut vuoden 2025 kehitysvaiheen aikana 4.800.000 euroon.
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Merkittavat poitkkeamat hankesuunnitelman laajuuteen ja investointibudjettiin

Poikkeamat hankesuunnitelman mukaiseen laajuuteen 21 500 brm? «  Ensikertainen kalustamisen tarkentuminen hankesuunnitelmasta
Hankesuunnittelun tilaohjelmasta puuttui yhteensa 6 540 brm? toiminnan edellyttamia tiloja, *  Projektiryhméa on yhdessa likuntapalveluiden kanssa maarittaneet tarkemmin
joista huonealaa 4 530 m? ja muuta laajuutta 2 010 m2. Muu laajuus on paaosin huomioitu ensikertaisen kalustamisen tarpeet liikuntakeskuksen toiminnan kéynnistamiseksi

hankesuunnitelmassa, joten ylitys kohdistuu erityisesti huonealaan. . . . . - . .
’) yiy Y »  Ensikertainen kalustaminen ei ole sisaltynyt hankesuunnitelman kustannusarvioon

Keskeiset lisdlaajuudet: eika ole kuulunut yhtién hankinta-alueen piiriin

»  Juoksuratatilat (kaarre- ja turva-alueet): +2 640 brm?, josta n. 700 m? ei-hydtyalaa »  Vaikutus investointiin + 4 800 000,00 € (ei sisally yhtion hankinta-alueeseen)
» Jaahallien poistumis-, aitio- ja jadnhoitotilat: +1 000 brm?
»  Tekniset tilat laitevaatimusten vuoksi: +900 brm?

» Jaahallin katsomo- ja siirtokatsomon tilat: +1 070 brm? *  Suhdannenousuvara
»  Poistumisreittien ja porrashuoneiden laajennukset: +410 brm? L . . . 0 o
. Liikuntapalveluiden tuottamisen seka seurojen toiminnan edellyttamien varastojen . Investointivaihe ajoittuu vuosille 2025-2030, joten 2 %:n vuosittainen kustannusnousuvara
maara tarkistettu. Vaikutus +420 brm? perustuu toteutuneeseen rakennusalan hintakehitykseen ja antaa realistisen suojan pitkan
«  Yleis-wc mitoituksessa ei huomioitu tapahtumien jarjestamista. Vaikutus +100 hankkeen kustannusriskille. Tama vastaa kokonaisuutena noin 5 %:n suhdannenousuvaraa
brm? hankkeen kustannusarviolle ja mahdollistaa hallitun kustannusohjauksen koko investointijakson
ajan.

*  Vaikutus investointiin + 10 200 000,00 €
*  Vaikutus investointiin + 4 500 000 €

* Laajuuden kasvua on onnistuttu molemmissa ehdotussuunnitelmissa . . .
pienentimain tehostamalla sisipuolisia yhteyksia ja optimoimalla Havaitut poikkeamat yhteensa + 23 000 000 €

tilaratkaisujen sijainteja Hankesuunnitelman kustannukset eivat olleet realistiset suhteessa toiminnallisiin vaatimuksiin

+  Ehdotussuunnitelma A:n laajuus 25 275 brm? (-755 brm?) ja tontin olosuhteisiin.

*  Ehdotusuunnitelma B:n laajuus 24 760 brm? (-1270 brm?) POIKKEAMA KUVAUS VAIKUTUS (€ ALV 0%)

¢ Vaikutus investointiin - 4 500 000,00 €

. . Lisatilat juoksurata-, jadhalli-, tekniset ja
Laajuuspoikkeamat . +10200000 €
varastotilat

Tontin olosuhteista aiheutuvia pohja- ja perustamiskustannuksia ei huomioitu Ehdotussuunnitelman Sisdpuolisten yhteyksien ja tilaratkaisujen
hankgsuunnitelman kustannuksissa vaan hinnoittelu tehty tavanomaisen perustamisen tehokkuus optimointi -4 500000 €
mukaisesti.
»  Tontti (60 000 m?) kauttaaltaan stabiloitava ja rakennus paalutettava ka. 8m Tontin olosuhteet Stabilointi ja paalutus 60 000 m? tontilla +4 500 000 €
syvyyteen asti.
«  Vaikutus investointiin + 4 500 000.00 € Ty6maan Rakentamistavan ja vaiheistuksen £ DS
’ +
.. s pa e . . . . hteiskattok k ki i
Tyémaan yhteis- ja kayttokustannukset tarkistettu huomioiden suunnitelmien yhteiskattokustannukset tarkentuminen
tarkentaminen ja vaiheistus Tarkennettu tarve toiminnan
Ensikertainen kalustaminen . . +4 800000 €
* SRV on tarkentanut rakentamisen ja vaiheistuksen kustannuksia, silla kaynnistamiseksi
hankesuunnitelman tydmaan kaytto- ja yhteiskustannukset eivat alun perin
huomioineet kohteen erityispiirteita eika toteutustapaa riittdvalla tarkkuudella. Suhdannenousuvaraus Rakennusajan kustannusriskivaraus +4 500000 €
*  Vaikutus investointiin +3 500 000,00 €
Yhteensa +23 000000 €
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Skenaario A (hankesuunnitelman laajuus)

Skenaario A1

Kokonaislaajuus ~24 760 m?

Kaksikaukaloinen jaahalli (10 200 m2,
hankesuunnitelman mukainen)

Kisahallissa 1500 katsomopaikkaa
Harjoitusjaahalli

Pukuhuoneita 11 kpl ja 4 toimitsija-/valmentajatilaa

Oheisharjoittelu monitoimihallissa
Jaanhoito ja muut huoltotilat

Tarpeiden mukaiset varasto ja kuivaustilat
Myyntipiste

Koulutustilat

Yleis6 we-tilat

Oheisharjoittelu tilat

Matalan kynnyksen aula (2500 m2,
hankesuunnitelman mukainen)

Matalan kynnyksen liikuntatilat ~1000 m2
Koulutus- ja toimistotilat ~390 m2
Ravintola

Palvelualue + yleis6 wc tilat

Monitoimiareena

(harjoitus- ja kilpailuolosuhteet, 12 060 m2,
hankesuunnitelman mukainen)

Kolme pallokenttda + varastot

Pukuhuoneet 6 kpl + monikayttdpukuhuonealue
Voimistelu + cheerleading kenttdlohko
Tapahtuma 1500-3000 hengelle

Siirtokatsomot 1500 katsojalle

Yleisurheilu tilat 300 m juoksurata, 110 m
juoksusuora, hyppy- ja heittopaikat (2 kerros)

Toteutus vaiheistamalla

Investoinnin kokonaiskustannusarvio 76,5
miljoonaa euroa siséltdaen ensikertaisen
kalustamisen

Vaiheistusta purkamalla 72 — 73,5 miljoonaa euroa

& siséltden ensikertaisen kalustamisen

\

J
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Skenaarit; A H (1.krs)

g ™~
Skenaario A2
Vaihe 2 rakentaminen aloitetaan vuoden
aikaisemmin kevaalla 2027, jaaurheilu
vaistossa 0,5 - 1 kautta
Investoinnin sdastd noin 3,0 miljoonaa
euroa
Investoinnin kokonaiskustannusarvio
73,5 miljoonaa euroa sisdltaen
ensikertaisen kalustamisen
N _

Skenaario A3

Vaihe 2 rakentaminen aloitetaan syksylla

2026, jaaurheilu vaistdssa 1,5 - 2 kautta

Investoinnin s&astd noin 4,5 miljoonaa
euroa

Investoinnin kokonaiskustannusarvio
72 miljoonaa euroa sisdltéen
ensikertaisen kalustamisen

J | S |

Skenaario A (2.krs)

/
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Skenaario A1 (toteutus vaiheistamalla)
Uusi jaahalli 29,30 M€
Monitoimiareena 32,80 M€
Aula 6,00 M€

68,10 M€

Ensikertainen kalustaminen 4,80 M€

Suhdannenousuvaraus 3,60 M€
YHTEENSA 76,50 M€
A2 skenaario 73,50 M€
A3 skenaario 72,00 M€

\
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Skenaario B (supistettu monitoimiareena)

Skenaario B1

\

\

Kokonaislaajuus ~23 400 m?

Kaksikaukaloinen jaahalli (10 200 m2,
hankesuunnitelman mukainen)

Kisahallissa 1500 katsomopaikkaa

Harjoitusjaahalli

Pukuhuoneita 11 kpl ja 4 toimitsija-/valmentajatilaa
Jaanhoito ja muut huoltotilat

Tarpeiden mukaiset varasto ja kuivaustilat
Myyntipiste

Koulutustilat

Yleis6 wc-tilat

Oheisharijoittelu tilat

Matalan kynnyksen aula (2500 m2,
hankesuunnitelman mukainen)

Matalan kynnyksen liikuntatilat ~1000 m2
Koulutus- ja toimistotilat ~390 m2
Ravintola

Palvelualue + yleis6 wc-tilat

Monitoimiareena
(harjoitus- ja kilpailuolosuhteet, 10 700 m2,
hankesuunnitelman toiminnallisuus toteutuu)

Kolme pallokenttaa (poistettu yksi kenttdlohko)
+varastot

Pukuhuoneet 6 kpl + monikayttépukuhuonealue
Voimistelu + cheerleading (varusteltava pallokentalle)
Tapahtuma 1500-3000 hengelle

Siirtokatsomot 1500 katsojalle

Yleisurheilu tilat 250 m juoksurata, 100 m
juoksusuora, hyppy- ja heittopaikat (2 kerros)
Liiketilat

Toteutus vaiheistamalla

Investoinnin kokonaiskustannusarvio 71,8
miljoonaa euroa siséltden ensikertaisen
kalustamisen

Vaiheistusta purkamalla 67,3 — 68,8 miljoonaa
euroa siséltden ensikertaisen kalustamisen

J
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Skenaario B 1 krs

Skenaario B 2 krs

/

~

Skenaario B2, rakennusajan lyh. 1 v

Vaihe 2 rakentaminen aloitetaan vuoden
aikaisemmin kevaalla 2027, jaaurheilu
vaistossa 0,5 - 1 kautta

Investoinnin sdastd noin 3,0 miljoonaa
euroa

Investoinnin kokonaiskustannusarvio
65 miljoonaa euroa sisdltaen
ensikertaisen kalustamisen

S

Skenaario B3, rakennusajan lyh. 2 v

Vaihe 2 rakentaminen aloitetaan syksylla
2026, jaaurheilu vaistossa 1,5-2 kautta

Investoinnin s&astd noin 4,5 miljoonaa
euroa

Investoinnin kokonaiskustannusarvio
64 miljoonaa euroa @ sisdltden
ensikertaisen kalustamisen

\

~ ~

Skenaario B1 (toteutus vaiheistamalla)
Uusi jaahalli 29,30 M€
Monitoimiareena 29,10 M€
Aula 6,00 M€
64,40 M€

Ensikertainen kalustaminen 4,20 M€

Suhdannenousuvaraus 3,20 M€
YHTEENSA 71,80 M€
B2 skenaario 68,80 M€
B3 skenaario 67,30 M€

Kokonniemen Liikuntakeskus Oy
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Skenaario C (supistetut jaahalli, aula ja monitoimiareena),

laajennettavissa lihes B-skenaarion laajuuteen

\

Skenaario C1

Kokonaislaajuus ~21 200 m?

Kaksikaukaloinen jazhalli (8700 m2)

Kisahallissa 800-1000 katsomopaikkaa
(laajennettavissa tulevaisuudessa)

Harjoitusjaahalli

Pukuhuoneita 9 kpl ja 4 toimitsija-/valmentajatilaa
Jaanhoito ja muut huoltotilat

Kuivaustilat, varastotilat padosin monitoimiareenassa
Myyntipiste

Yleis6 wc-tilat

Oheisharjoittelu monitoimiareenassa
Pukuhuonekaytavaan kulku paaaulan kautta

Matalan kynnyksen aula (1800 m2)

Kabinetti + lipunmyynti ~ 90 m2
Matalan kynnyksen liikuntatilat ~700 m2
Palvelualue + yleis6 wc-tilat

Monitoimiareena
(harjoitus- ja kilpailuolosuhteet, 10 700 m2)

Kolme pallokenttaa + varastot (liiketilavaraus)
Pukuhuoneet 6 kpl + monikayttdpukuhuonealue
Voimistelu + cheerleading (varusteltava pallokentalle)
Tapahtuma 800-3000 hengelle

Siirtokatsomot 800 katsojalle (laajennettavissa
tulevaisuudessa)

Yleisurheilu tilat ~250 m juoksurata, 100 m
juoksusuora, hyppy- ja heittopaikat (2 kerros)
Ravintola, henkildkunnan sosiaali- ja toimistotilat
Oheisharijoittelutila / Liiketila ~ 240 m2

Toteutus vaiheistamalla

Investoinnin kokonaiskustannusarvio 64,4
miljoonaa euroa siséltden ensikertaisen
kalustamisen

Vaiheistusta purkamalla kokonaiskustannusarvio

on 59,9 — 61,4 miljoonaa euroa siséltden
K ensikertaisen kalustamisen /

26.1.2026
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Skenaario C 1 krs

R
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Skenaario C2, rak.ajan lyh. 1 v

Vaihe 2 rakentaminen aloitetaan vuoden
aikaisemmin kevaalla 2027, jaaurheilu
vaistossa 0,5 - 1 kautta

Investoinnin sdastd noin 3,0 miljoonaa
euroa

Investoinnin kokonaiskustannusarvio
61,4 miljoonaa euroa sisdltaen
ensikertaisen kalustamisen

S

JUOKSURATA

/
Skenaario C3, rak.aqjan lyh. 2 v

Vaihe 2 rakentaminen aloitetaan syksylla
2026, jaaurheilu vaistossa 1,5-2 kautta

Investoinnin s&astd noin 4,5 miljoonaa
euroa

Investoinnin kokonaiskustannusarvio
59,9 miljoonaa euroa sisdltéen
ensikertaisen kalustamisen

N

Kokonniemen Liikuntakeskus Oy

Skenaario C 2 krs

/

Uusi jaahalli
Monitoimiareena
Aula

Skenaario C1 (toteutus vaiheistamalla)

25,00 M€
29,00 M€
4,00 M€

58,00 M€

Ensikertainen kalustaminen 3,50 M€

Suhdannenousuvaraus 2,90 M€
YHTEENSA 64,40 M€
C2 skenaario 61,40M€
C3 skenaario 59,90 M€

\
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Skenaario D (supistetut jadhalli, aula ja monitoimiareena), 6
laajennettavissa B-skenaarion laajuuteen jaidhallin ja aulan osalta
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Kokonaislaajuus ~19 860 m?

Kaksikaukaloinen jazhalli (8500 m2)

Kisahallissa 800-1000 katsomopaikkaa
(laajennettavissa tulevaisuudessa)

Harjoitusjaahalli

Pukuhuoneita 9 kpl ja 4 toimitsija-/valmentajatilaa
Jaanhoito ja muut huoltotilat

Kuivaustilat, varastotilat padosin monitoimiareenassa i _
Myyntipiste - —
Yieisé we-tilat il
Oheisharjoittelu monitoimiareenassa e
Pukuhuonekaytavaan kulku paaaulan kautta
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Matalan kynnyksen aula (~1800 m2)

JUDKSURATA
P 3 781

S

Kabinetti + lipunmyynti ~ 90 m2
Matalan kynnyksen liikuntatilat ~700 m2
Palvelualue + yleis6 wc-tilat

EiAEAJENTUH\SALL
Monitoimiareena

(harjoitus- ja kilpailuolosuhteet, ~9560 m2)

Bari!
Shaishancite |
R

Teknisct liat

Kaksi pallokenttaa + varastot (liiketilavaraus)
Pukuhuoneet 4 kpl + monikayttdpukuhuonealue
Tapahtuma 800-2000 hengelle

Siirtokatsomot 800 katsojalle (laajennettavissa
tulevaisuudessa)

Voimistelu- ja cheer kilpailutapahtuma mahdollisuus o o
Yleisurheilu tilat ~250 m juoksurata, 100 m Skenaario D 1 krs Skenaario D 2 krs
juoksusuora, hyppy- ja heittopaikat (2 kerros)

ientumi ~ -
2 kgrroksen Iaaj.e"ntumlsvarau.s 800 m? o L~ ~ — ~ Skenaario D1 (toteutus vaiheistamalla)
Ravintola, henkildkunnan sosiaali- ja toimistotilat Skenaario D2 . rak.aian luh. 1v Skenaario D3, rak.ajan lyh. 2 v
Oheisharjoittelutila / Liiketila ~ 240 m2 ’ -an tyh. ’ -aantyn. Uusi jadhalli 24,40 M€
Vaihe 2 rakentaminen aloitetaan vuoden Vaihe 2 rakentaminen aloitetaan syksylld Monitoimiareena 26,00 M€
Toteutus vaiheistamalla aikaisemmin kevaalla 2027, jaaurheilu 2026, jaaurheilu vaistéssa 1,5-2 kautta Aula 4,00 M€
vaistossa 0,5 - 1 kautta 54,40 M€
Investoinnin kokonaiskustannusarvio 59,90 Investoinnin s&astd noin 4,5 miljoonaa
miljoonaa euroa siséltien ensikertaisen Investoinnin s&asté noin 3,0 miljoonaa euroa Suhdannenousuvaraus 2,50 M€
kalustamisen euros Investoinnin  kokonaiskustannusarvio Ensikeriainen kalustaminen 3,00 M€
0 . . Investoinnin kokonaiskustannusarvio 55,40 miljoonaa euroa siséltden YHTEENSA 59,90 Me€
Vaiheistusta purkamalla kokonaiskustannusarvio 4 I - ) . D2 skenaario 56.90 M€
. s ripen 56,90 miljoonaa euroa sisaltéen ensikertaisen kalustamisen ’
on 55,40 — 56,90 miljoonaa euroa siséltiaen . . ) D3 skenaario 55.40 ME
ikertaisen kalustamisen ensikertaisen kalustamisen )
ensi N _ N _ N _/
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Vaikutusten arviointi paalajeittain

g
- e Nykyinen
% - jaahalli
iy Tl
[V" A" “.%‘LA 2 el Nuorisojaahalli
P SR et uorisojaahalli
i l Kokonhalli

Jasenm Skenaario A Skenaario B Skenaario C Skenaario D Nykytila
arvio (Peruskorjaus)
el Yook ook Yook
Yleisurheilu 400 *****

Voimistelu + cheer 450 *****
Sisapalloilulajit 1500 *****

Yook Yook Yololok
Yook Yook ok
ook Yook Yok
Ryhmaliikunta 700 ***** ***** *** ***
Yoololok  Jololok Fololok
Yook Yook Yok
Yook Yook Yok

vtalakyrys Folololok
Tapahtumatuotanto *****
Katsomot/oheistilat *****

***;;;**

=40 =36 =27 =22 =11
Laajuus 24 760 brm? 23 400 brm? 21200 brm? 19 860 brm? n. 10 000 brm?
Investointi sis. suhdannevarauksen 71,7 milj. € 63,05 milj. € 60,9 milj. € 56,90 milj. € 25-30 milj. €
Ensikertainen kalustaminen 4,8 milj. € 4,2 milj. € 3,5 milj. € 3,0 milj. € 1,5 milj. €
Keskimaardinen vuoromaksuarvio* Jaavuoro 1h 83 euroa 81 euroa 90 euroa 120 euroa 50 euroa**
Keskimaarainen vuoromaksuarvio* Pelikentta 1h 50 euroa 48 euroa 55 euroa 90 euroa 40 euroa**

= harjoittelu-, kilpailuolosuhteet ja toiminnot hankesuunnitelman ja kartoitetun tarpeen mukaiset
= harjoittelu-, kilpailuolosuhteet ja toiminnot Idhes hankesuunnitelman ja kartoitetun tarpeen mukaiset
= hyvat harjoitteluolosuhteet ja kohtuulliset kilpailuolosuhteet, puutteita oheis- ja katsomotiloissa tai hyvat kilpailuolosuhteet, mutta ei harjoitteluolosuhteita

= toimivat harjoitusolosuhteet, ei kilpailuolosuhteita tai olosuhteet eivat tayta hankesuunnitelman toiminnallisuutta tai ei harjoitteluolosuhteita, isoja puutteita oheis- ja katsomotiloissa

*iiii

= puutteelliset olosuhteet tai ei olosuhteita laisinkaan tai olosuhteet vaativat peruskorjausta Idhivuosina

* Vuoromaksuarvio perustuu laskennalliseen keskihinta-arvioon, jolla saadaan riittdvasti tuottoja kattamaan litkuntakeskuksen operointi- ja ylldpitokulut
** Nykyinen hintataso 01/2026
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Kayttotalousennuste A-D skenaario, €/alv 0 %

Tuotot, ennuste 1. vuosi® Lilkuntakeslalsen vuostase

Kayttomaksut, kertamaksu 120 000 € 120 000 € 53 000 € 24 500 €
Kéayttomaksut, seurat ja yritykset 1050 000 € 975 000 € 950 000 € 807 000 €
Liiketilavuokrat 120 000 € 120 000 € 60 200 € 60 200 €
Tapahtumatuotot 80000 € 80000 € 80000 € 40 000 €
Mainostuotot 60 000 € 60 000 € 60 000 € 30 000 €
Tuotot yhteensa 1430 000 € 1355 000 € 1170 000 € 961700 €
Yllidpito- ja operointikulut, ennuste 1. vuosi*

Henkil6sto ja hallinto 700 000 € 700 000 € 700 000 € 700 000 €
Energia 400 000 € 350 000 € 340 000 € 320 000 €
Kiinteistonhuolto 310 000 € 295 000 € 265 000 € 250 000 €
Menot yhteensa 1410 000 € 1320 000 € 1305 000€ 1270 000 €

Nettotuotto, ennuste 1. vuosi*

Lisiimenoarvio (lyh 30 v, annuiteetti), ennuste 1. vuosi* Skenaario A Skenaario B Skenaario C Skenaario D
Investointi sis. ensikertainen kalustamisen 76, 5 M€ ~1, 8 M€ 6 4.4 M€ 59,90 M€
Lyhennys + korot 3% 3903 000 € 3663 000 € 3286 000 € 3056 000 €
Poistot (30 v) 2 550 000 € 2393 000 € 2147 000 € 2 000 000 €
Olemassa olevat menot (Kokonhalli, nykyiset jadhallit) - 863 500 € - 863 500 € - 863 500 € - 863500 €
Lisdmenoarvio yhteensa (vuosi) 5614 000 € 5192 500 € 4569 500 € 4192 500 €
Lisamenoarvio yhteensi (vuosi, nettotuotto huomioitu) 5589 000 € 5157 500 € 4 669 500 € 4 557 500 €

50 vuoden kokonaiskustannus (2% inflaatio, 1%
tulot)

50 vuoden NPV (2% diskonttaus)

ROI (sidotun padomantuotto) 50 v

Aluetaloudellinen vaikutus verotulo 50 v

26.1.2026

220 000 000 € 210 000 000 € 208 000 000 € 211 000 000 €

158 000 000 € 148 000 000 € 145 500 000 € 149 000 000 €

0,63 % 1,17 % -3,44 % -12,01 %

5000 000 € 4750 000 € 4 000 000 € 3100 000 €

Kokonniemen Litkuntakeskus Oy

lisimenot, mukaan lukien lyhennys,
korot ja poisto ovat arviolta 4,5—5,6
miljoonaa euroa (3 % keskikorko)
skenaarioiden valilla.

Lisimenoarvio (3% korolla) pysyy
kaikissa skenaarioissa vuoden
2024 ennusteessa, joka oli 6
miljoonaa euroa, vaikka
investoinnin kustannusennuste on
kasvanut skenaarioiden A-D
mukaisesti.

Lisdksi KLK Oy on jattanyt Porvoon
kaupungin nimissa
litkuntapaikkarakentamisen
valtionavustushakemuksen joulukuussa
2025, miki voi tuoda hankkeelle

600 000 euron avustuksen.

* ennusteet pohjautuvat suunnitelmien

tarkkuuden mukaiseen tietoon,
tammikuu 2026

PORVOOSLBORGA



Arvoa rahalle tarkastelu

Skenaarioita arvioidaan sen perusteella, mika vaihtoehto tuottaa parhaan vastineen kaytetylle rahalle. Arviointi tehdaan vaikutusarvioinnin
ja kayttotalousennusteen keskeisten mittareiden avulla.

M Pitkan aikavalin
Pisteytys voidaan toteuttaa seuraavasti: @@% Investointi

« Paras skenaario: 5 pistetta

- Toiseksi paras: 3 pistetti .. KOkaﬂai.SV?ltainen

. . C2y» Hyvinvointi

+ Kolmanneksi paras: 1 pisteen )

 Heikoin vaihtoehto: o pistetti Taloudelliset
>® Hyddyt

Talla tavalla voidaan vertailla skenaarioita yhdenmukaisesti ja tunnistaa kustannustehokkain ratkaisu.

Vaikutusarvioinnin tahtimaara 5 3 1 o
Matalin investointikustannus (o} 1 3 5
Vuoromaksujen edullisuus 3 5 1 o
Paras nettotuotto 5 3 1 (0]
Matalimmat vuosittaiset lisamenot (o} 1 3 5
Elinkaarilaskelman NPV (50 v) o 3 5 1
Aluetaloudellinen vaikutus, verotuloarvio (50 v) 5 3 1 o
Sidottu padomantuotto ROI 3 5 1 o
Pisteet yhteensa 21 24 16 11

Tarkastelun pohjalta skenaario B tuottaa parhaan vastineen kiytetylle rahalle ja skenaario D heikoimman.

26.1.2026 Kokonniemen Litkuntakeskus Oy ve o
PORVOO< »*BORGA
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Jaaurheilun vaistotilat

Ohjausryhma esittaa, ettd rakennusaikaa lyhennetaan purkamalla nykyista vaiheistusta. Samalla
suositellaan, etta jaaurheiluseurojen toiminnan sopeuttamista tuetaan niilta osin, kun toimintaan
syntyy valiaikaista hairiota rakennustoiden aikana.

Talla toimintamallilla voidaan saavuttaa merkittavia kustannussaastoja — arviolta 3—4,5 miljoonaa
euroa seka rakennusinvestoinnissa etta hankkeen rahoitustarpeessa.

Valiaikaisjarjestelyt jadurheilulle

« Nasin tekojaan kunnostustoiden yhteydessa kesalla 2026 voidaan toteuttaa kuplahallin
edellyttamat valmiudet tai sijoittaa kupla- tai pressuhalli kevatkumpuun

« Kupla-/pressuhalli voisi palvella 1—2 vuoden ajan ja korvata talta ajalta nuorisojaahallin kayttoa

« Kilpailutoiminta jarjestettaisiin valiaikaisesti Porvoon lahialueiden jaahalleissa

« Kustannusarvio viliaikaisjarjestelylle on 0,6 — 1,2 miljoonaa euroa riippuen sijainnista

 Vaistojakson aikana nykyisista, purettavista tiloista aiheutuvat menot poistuvat, ja niiden saastojen
avulla voidaan kattaa kaikki tai suurin osa vaistotilojen kustannuksista

26.1.2026 Kokonniemen Liikuntakeskus Oy PORVOO .; BORGA



Kehittyvi Kokonniemi
Kokon utvecklas

PORVOO< -BORGA



26.1.2026

Liitteet

Ehdotussuunnitelma B piirustukset (Skenaario A)
Ehdotussuunnitelma B piirustukset (Skenaario B)
Ehdotussuunnitelma B piirustukset (Skenaario C)
Ehdotussuunnitelma B piirustukset (Skenaario D)

Kokonniemen Liikuntakeskus Oy

PORVOOSLBORGA
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Porvoon KLK

URP - EHDOTUSSUUNNITELMA SKENAARIO A
10/12/2025

VERSTAS ARCHITECTS



X Z

Bruttoala Vaiheittain ja kerroksittain
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JULKISIVUMATERIAALIT

1. URITETTU BETONI, HIEKKAPUHALLUS+LASUURIKASITTELY

2. LASI

3. METALLIPINTAINEN KATTO, ULOSPAIN POKATTU, RAL SAVY XXX
4. KUULTOKASITTELY, PUUPANEELI

5. ALUMIINIPUTKIPROFIILI, KK600 300x90mm, RAL SAVY XXX

6. ALUMIINIKASETTI, ULOSPAIN POKATTU, PERFOROITU 30%, RAL SAVY XXX
7. ALUMIINIA, PYOREA RUNKO, VARI (IV-LAITEAITAUS)

8. TERASSALEIKKOSEINA

9. LASISEINA, EDESSA PUULAMELLIT, KK1200 300x90mm

10. BETONIPILARI, HIEKKAPUHALLUS+LASUURIKASITTELY

11. TULOILMASALEIKKO, VIERESSA ALUMIINISALEIKKO

SAMALLA JAOLLA, MOLEMMISSA RAL SAVY

Julkisivu kaakkoon 1:500

LIIKUNTA-
AUKIO

<MAAUIMALA

Julkisivu luoteeseen 1:500

VERSTAS ARCHITECTS
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JULKISIVUMATERIAALIT

1. URITETTU BETONI, HIEKKAPUHALLUS+LASUURIKASITTELY

2. LASI

3. METALLIPINTAINEN KATTO, ULOSPAIN POKATTU, RAL SAVY XXX
4. KUULTOKASITTELY, PUUPANEELI

5. ALUMIINIPUTKIPROFIILI, KK600 300x90mm, RAL SAVY XXX

6. ALUMIINIKASETTI, ULOSPAIN POKATTU, PERFOROITU 30%, RAL SAVY XXX
7. ALUMIINIA, PYOREA RUNKO, VARI (IV-LAITEAITAUS)

8. TERASSALEIKKOSEINA

9. LASISEINA, EDESSA PUULAMELLIT, KK1200 300x90mm

10. BETONIPILARI, HIEKKAPUHALLUS+LASUURIKASITTELY

11. TULOILMASALEIKKO, VIERESSA ALUMIINISALEIKKO

SAMALLA JAOLLA, MOLEMMISSA RAL SAVY

<]TOLKKISTEN-
TIE

Julkisivu lounaaseen 1:500

PELAILU-
AUKIO

10.

Julkisivu koilliseen 1:500
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LIKUNTA-AUKIO TIE
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Tilaluettelo VAIHE1 Tilaluettelo VAIHE1 Tilaluettelo VAIHE1
Skijeo rl;[g: Vrz]a:ge Tilan nimi Pinta-ala SkiJ:ri :g:' Vr?:ze Tilan nimi Pinta-ala Skij;aori :g:' V:rige Tilan nimi Pinta-ala
1. Kerros 1 PUK.6 48,50 1 KUILU 22,00
1 HARJOITUSJAAHALLI 2 174,00 ! PUK.7 60,00 L LE-WC 14,00
1 LSS 5.50 1 PUK.8 50,00 1 MYYNTI 19,50
1 JAAHUOLT. 131 50 1 PUK.9 50,50 1 PRH 59,50
1 AK 6,00 1 RK 1,00 1 RK 0,50
1 CHUOLT. 3650 1 SPK 20,50 1 SOS.TILAT 40,50
1 YT, 326,00 1 SPRK 24,50 1 TELE 2,00
1 KISAJAAHALLI 2 307,50 L TEKN 13,50 L weit 92,00
1 VLMK, 60,00 1 TELE 4,50 1 RYRLK.  (OH.HARJ.SALI) 180,50
1 LE-PUK 1 48.50 1 TER. 13,00 1 RYALK. (PEILISALI) 59,50
1 LE-PUK.2 48,00 L TK 8,00 3. kerros
1 LE-WC 5,50 L TMITSIAT 56,00 1 HISSI 12,00
1 LJH 189,50 1 VALV. 21,00 1 IVKH 724,50
1 MUUNT. 20,50 1 VAR. 197,50 1 PRH 40,50
1 PALO 750 1 VSS/KUIV.TILAT 135,00 0 41700 m
1 PH 129,50 i 2. Kerros i
1 PRH 58,50 1 AV-TEK. 1500 |
1 PUK.1 51,00 1 HISSI 5,50
1 PUK.2 51,00 1 KATSOMO 990,50
1 PUK.3 50,50 1 KATSOMOPARVI 46,50
1 PUK.4 60,00 1 KAYT. 459,00
1 PUK.5 48,00 1 KOULUTUS 110,00
VERSTAS ARCHITECTS 11 TILALUETTELO VAIHE1  11/12/2025 267 Porvoon KLK, (A)




101-001 Tilaluettelo VAIHE2 101-001 Tilaluettelo VAIHE2 101-001 Tilaluettelo VAIHE2
Sijoitus- Vaihe Tilan . - : Sijoitus- Vaihe Tilan . - : Sijoitus- Vaihe Tilan . - .
KerTos Aro nimi Tilan nimi Pinta-ala KerTos Aro nimi Tilan nimi Pinta-ala Kerros Aro Aimi Tilan nimi Pinta-ala
1 Kerros 2 PUK.02 38,50 Fanvelipl vaivomo) 14,50
2 AULA 269,00 2 PUK.03 38,50 2 Kerros
2 AV 16,50 2 PUK.04 36,50 2 HISSI 6,00
2 HISS| 6,00 2 PUK.05 43,00 2 IVKH 168,50
2 IVKH 639,00 2 PUK.06 43,00 2 JUOKSURATA 4 079,00
2 KHUOLT. 25,00 2 RAVINTOLA 160,00 2 KAYT. 63,00
2 KAYT. 473,50 2 RK 1,50 2 KOULUTUS 223,50
2 Kiinted katsomo 70,00 2 SOS.TIL. 2000 2 KUILU 81,00
2 KOULUTUS 3150 2 SPK 20,00 2 KUILU (J1) 15,00
2 LAUK.PAIK 33,50 2 SPRK 30,50 2 LIKUNTAT. 294,00
2 LE-WC 16,50 2 TANSSISALI 60,50 2 PRH 23,50
2 LIKETILAT 44000 | 2 TAPAHTUMAHUOLTO 308,50 2 RK 2,00
2 LIKUNTAHALLI (44x95m) 4 344,00 2 TELE 4,00 2 TELE 4,00
2 LIKUNTAT, 150,00 2 s 78,00 2 RYHLK wunToiu 88,50
2 MONI. TOIM.LIKUNTA-ALUE 349,00 2 TSTO 13000 13 667 .50 m?
2 Palvelu 20,00 1 i 2 VAR. 114,50 i i
) o 72,00 2 VAR (siir kat) 124,00
2 PRH 55,50 2 VIK 107,00
2 PUK./YTH. 19350 2 VSSIVAR. 135,00
2 PUK.01 38,00 2 WCit 128,50
i i 2 SPtilvelupi (pop-up) 41,00 i i
VERSTAS ARCHITECTS 12 TILALUETTELO VAIHE2  11/12/2025 267 Porvoon KLK, (A)
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Vaistoratkaisu

26.2.2026

Vaikutustenarviointi

Kehittyvd Kokonniemi
Kokon utvecklas

PORVOO<S-BORGA

Jaaurheiluseurat
Hunters Juniors ry — juniorijaakiekkoilu
Porvoon Hunters ry — aikuisten jaakiekkoilu

Porvoon Taitoluistelijat ry — muodostelma- ja
yksiloluistelut



Taustaa
* Yhtio on saanut tammikuussa kaupunginhallitukselta tehtaviakseen tutkia keinoja investointikustannusten
alentamiseen
* Osana kustannusten alentamisen keinoja tarkastellaan mahdollisuutta muuttaa alkuperaista
vaiheistussuunnitelmaa, ja timan yhteydessa selvitetaan, voidaanko harjoitteluun soveltuva valiaikainen

jaaratkaisu toteuttaa seka onko kilpailutoimintaa mahdollista siirtaa siirtyméakaudeksi Porvoon ulkopuolelle.

« Nykyisten aikataulujen perusteella kauden 2026—2027 viliaikaisjarjestelyt ovat erittain haastavia (pl. Tolkkinen),
mutta kauden 2027-2028 vaihtoehtoja voidaan edelleen realistisesti arvioida.

» Arvioitu vaistoaika olisi 0,5—1 kautta, mika mahdollistaisi jopa noin 3 miljoonan euron investointisaastot
hankkeessa ja nykyisten jaahallien vuositason menot ovat n. 0,45 M€, jotka voidaan ohjata vaistoratkaisun
kayttoon.

« Uusien jaadhallien kayttoonotto ajoittuu arviolta vuoden 2028 alkuun.

« Hankeyhtio on ehdottanut, etta vaistojarjestelyjen yhteydessa tehdaan yhteinen vaikutusten arviointi seurojen
kanssa — arviointi tarkentaisi tietoa vaistoajan vaikutuksista harjoitusvuoroihin, arkeen ja kilpailutoimintaan.

« Vaikutusten arviointi ja mahdolliset valiaikaisratkaisujen vaihtoehdot tuodaan paattajien tietoon helmikuun
aikana, ennen maaliskuussa tehtavia paatoksia hankkeen jatkosta.
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Porvoon jaaurheiluseurojen nikemys viistotiloihin:

Yleisesti:

Harjoitusolosuhteet riittéimattomit kaikissa viistotilavaihtoehdoissa 1-4

«  Jadurheilulajeissa toiminta perustuu 95% perustreenaamiseen 3-8 kertaa viikossa / harrastaja omilla halleilla ja lampimissa oheistiloissa. Ryhmia on
useimmiten molemmissa halleissa + oheistiloissa samanaikaisesti aikaisesta iltapdivastd alkaen.

»  Missadn yksittiisessa viistoratkaisussa jadaika ei riitd Porvoon jaaurheiluseurojen sdannolliseen vakitreeniin (noin 100 tuntia viikkoa jaa + saman
verran oheiset / tanssi / punttisali).

*  Lampimat oheistilat puuttuvat kaikista vaistoratkaisuista. Oheiset + tanssi ja / tai puntti kuuluvat kaikkien ryhmien harjoitteluun jaaharjoitusten
yhteydessa. Tarpeemme ei ole siis vain tila jaddharjoitteluun, vaan myos paivittiisiin yhtdaikaisiin useisiin oheisiin seka alkuverryttelyyn lampiméassa
hallissa.

*  Kylma lisad merkittavassa maarin loukkaantumisriskia, jo nykyisessa nuorisohallissa tima tilanne.

Kauden pituus lyhenee kaikissa viistotilavaihtoehdoissa 1-4

*  Harrastajien kausi lyhenisi merkittavasti, nyt vakitreenit heindkuun lopusta kesdkuun alkuun. Vaistoratkaisu suunniteltuna lokakuusta maaliskuulle.
Elo-syyskuun seka huhti-toukokuun tulisi kdyda kokonaan ulkopuolisilla jailla seka oheisissa.

*  Sarjat ja kilpailut alkavat kaikissa jaalajeissa jo elo-syyskuussa, joten kilpailukauteen osallistuminen ei ole mahdollista, jos jaille paasisi vasta lokakuun
alusta.

Harrastuksen saavutettavuus romahtaa, jos harjoitukset siirtyviit lihikuntiin

* Jonyt joudumme nuorisohallin sulkeutumisen takia harjoittelemaan touko- ja elokuun ulkopuolisilla jailla, mika monelle perheista ajankaytollisesti
hyvin vaikeaa ja kustannuksellisesti kallista.

«  Jonyt harjoitukset alkavat aikaisin iltapaivalla nuorimpien koululaisten koulupéivan loppuessa, vanhempien tyopaivan aikaan. Useimmilla perheill ei
ole mahdollisuuksia kuljettaa lapsia kauas / toiselle paikkakunnalle kesken oman ty6paivan — varsinkin, kun samaan aikaan yha useammat tyopaikat
kiristavat etatyokaytantojaan.

»  Yksittdiset harrastajat siirtyvat aina, massat eiviat. Tama tarkoittaa huomattavia saavutettavuusongelmia kdytannossa varsinkin joukkuelajeille.

Valmentajien liikkuvuus ja tyoolosuhteet heikkeneviit

*  Seuroissamme on padtoimisesti tyoskentelevid ammattivalmentajia, joilla siirtyma jadharjoitusten ja oheisten vililli max. 10 minuuttia.
"Harjoitusputken" oltava yhtendinen ja samassa paikassa. Valmennuksen ja ty6nantajavastuun niakokulmasta tyolosuhteiden tulee olla inhimillisia ja
toimivia.

e Seurojen palkkalistoilla on paatoimisesti valmennusty6ta tekevia ammattivalmentajia, joilla ei mahdollista siirtya jadhalleista tai paikkakunnalta
toiselle kesken treenipiivin, jolloin luistelukoulu tai muut pienten ryhmatkin hankala toteuttaa Porvoossa. Niilla on vaikutus myo0s seuramme
valmentajin tyosuhteisiin.

Ympiristo- ja ilmastovaikutukset

»  Viistoratkaisut lisdavat merkittiavasti yksityisautoilua, kun harrastajat ja heidan perheensa joutuvat kulkemaan saannollisesti Porvoon ulkopuolisille
paikkakunnille harjoituksiin, oheisharjoitteluun ja otteluihin.

*  Harjoituksia on useita kertoja viikossa, ja kuljetukset kohdistuvat usein ilta-aikoihin, jolloin joukkoliikenteen kaytto ei ole realistinen vaihtoehto
erityisesti lapsille ja nuorille.

+  Tama4 johtaa kasvaviin liikennesuoritteisiin ja hiilidioksidipaastoihin seka lisda perheiden arjen kuormitusta. Vaikutus on ristiriidassa kaupungin
kestavian lilkkumisen ja ilmastotavoitteiden kanssa, joissa korostetaan lahipalveluita, harrastamisen saavutettavuutta ja arjen sujuvuutta.
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Porvoon jaaurheiluseurojen nikemys viistotiloihin:

Vaikutukset:
Vaiistotilan jadmairi ei ole riittdvi ja fasiliteetit eiviit tiytd minimivaatimuksia
«  Paidkayttijaseurat tarvitsevat vihintdan 100 tuntia jaata viikossa paasaantoisesti koululaisille sopiviin aikoihin + saman verran oheisia. Tama ei sisilla
kilpailuja tai muita tapahtumia. Esimerkit nykyisestd toiminnasta liitteessa 5.
«  Paidkayttijaseurojen arvion mukaan ehdotettujen vaistotilojen fasiliteetit eivit tayta turvallisen ja taysipainoisen harrastamisen
minimivaatimuksia (Liite 3).
*  Koska vaistotiloiksi ehdotetuissa vaihtoehdoissa jadmaara ja harjoitusolosuhteet eivit ole riittavat, jouduttaisiin reilusti yli puolet
vakiorungon mukaisista treeneista ostamaan ulkopuolelta. Ulkopuolisten jaiden ja muiden tilojen kustannukset on avattu liitteessa 1.

Harjoitusolosuhteiden ja saavutettavauden vakava heikkeneminen johtavat harrastajamiirien romahtamiseen

*  Joukkuelajit vaativat kokonaisen joukkueen siirtymista ja yhtenaista harjoittelua - mikali osin esim. Mantsalassad / Sipoossa, tistd seuraisi enenevassa
maarin kyytiongelmia ja monille viistotilat lisdavat osallistumattomuutta seka johtavat lopettamisiin.

*  Monet perheet ovat indikoineet lopettavansa, mikili harrastaminen vaikeutuu. Mikali luistelijoita ja pelaajia lopettaa, seurojen harrastamisen
kulut kasvavat entisestaan yksittdista harrastajaa kohti.

*  Ensimmadisend hdviad matalan kynnyksen toiminta kuten luistelu- ja kiekkokoulu lahes 250 harrastajalta, seka harrasteryhmat.

»  Viiston seurauksena junioripelaajapolun paissa olevan edustusjoukkueen osalta toiminnan arvioidaan paattyvan. Valivuoden seurauksena
joukkue joutuu aloittamaan useita sarjatasoja alempaa, josta nouseminen takaisin nykytasolle kestida useita vuosia.

e Samoin taitoluistelun puolella ainakin muodostelmaluistelun aikuisjoukkue Audaxin toiminnan arvioidaan paattyvan.

e Vaikutuksia avattu lisaa liitteessa 4.

Ottelut ja tapahtumat mahdottomia, varainhankinta romahtaa — vaikutukset suoraan (korottavasti) harrastamisen kustannuksiin
*  Kilpailuiden ja otteluiden jarjestiminen on mahdotonta (Liite 2).
*  Seurojen varainhankintana harrastamisen kuluja alentamassa ovat erilaiset tapahtumat, joiden tuotot jiavat kokonaan seuroilta pois (Liite 1).

Lisadntyviit kustannukset ja menetetyt tulot ovat kokonaisuudessaan paljon suuremmat kuin viistotilojen tuoma

laskennallinen kokonaishyoty

*  Ulkopuoliset jai- ja tilavuokrat, varainhankinnan menetetyt tuotot, menetetyt avustus- ja yhteistyosopimukset, seka liilkkumisen kustannukset ylittavat
jokaisen ehdotetun viistotilan laskennallisen kokonaishyodyn (Liite 1).

Tyosuhteet vaarassa

» Mikali harrastamisen olosuhteet merkittavisti heikkenevit ja harrastajaméarit laskevat, talla on suora vaikutus seurojen palkattuun
henkil6st66n tyosuhteiden ja tarjottavien ty6tuntien nikokulmasta.

» PTL: Tyosuhteessa 4 kokoaikaista ja 2 osa-aikaista valmentajaa + 15 nuorta ohjaajaa, joiden tyosuhteet tulevat olemaan vaakalaudalla. Lisiksi seuralla
taiméanhetkisen epdvarmuuden vuoksi jaddytettyna jo avattavaksi sovittu seurakoordinaattorin rekrytointi.

» Juniorijadkiekon puolella seura tyollistaa vakituisesti kaksi henkil64, jonka lisaksi joukkueissa toimii kymmenkunta palkattua valmentajaa.
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Vaihtoehto 1, pallokentin kaukalon kattaminen, KLK arvio

4 A

Keskuskoulun kentélle kaava sallii lisdrakentamisen

Kaupunkikuvallisia vaatimuksia eniten
vaihtoehdoista

Poikkeamisluvalla mahdollista toteuttaa
viliaikainen kateratkaisu kaukalon paalle

Parhaat valmiudet ja tukitilat olemassa

Vaistotilat mahdollista jarjestaa arviolta 10/2027 —
03/2028 ajaksi

Toimenpiteet: olemassa olevan kaukalon
kattaminen esim. véliaikaisella pressu-/kuplahallilla

Kustannusarvio n. 0,6 M€

Kokonaiskustannushyoty:

Investointi: - 3 000 000 €

Siirrettavat menot: - 450 000 €
Valiaikaisratkaisun kustannus: + 600 000 €
Menetettavat tuotot: + 180 000 €

Saatavat tuotot: - 80 000 €

Seurojen lisdavustus: 600 000 €

Hyodyt yhteensa: 3 530 000 €
Menot yhteensa: 780 000 + 600 000 €

Kokonaishyoty yhteensa = 2 150 000 €

N J

23.2.2026

N

Seurojen nakemys ratkaisuun:

Kustannukset (kts. Liite 1)

Vaistotilan fasiliteetit eivat taytd minimivaatimuksia (kts. Liite 2)
Mitkaan ottelut ja tapahtumat eivat mahdollisia (kts. Liite 3)
Vaikutus harrastajien maaraan (kts. Liite 4)

Harjoitteluolosuhteet

Pienempi kuin nykyinen jaahalli ja nykyinen nuorisohalli - ei mahdollista lainkaan
muodostelman eikd pidemmalle ehtineiden yksinluistelijoiden ohjelmaharjoittelua,
eikd mydskaan kilpailuita, sarjaotteluita tai tapahtumia

Lampimia alkuverryttelytiloja ei saatavilla

Oheisharjoittelu voisi olla mahdollista viereisellda Urheiluhallilla tai Keskuskoulun
likuntasaleissa (edellyttaa, etta naistd vapautetaan seuroille vuoroja riittavasti +
kustannukset pysyvat kohtuullisina)

e
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Vaihtoehto 2, Nasin tekojaian kattaminen, KLK arvio

4 A

Nasin koulualueella kaava ei salli rakentamista
Kaupunkikuvallisesti mahdollinen

Poikkeamisluvalla mahdollista toteuttaa
viliaikainen kateratkaisu tekojaan paalle

Ahdas tontti
Kohtuulliset valmiudet ja tukitilat osittain olemassa

Vaistotilat mahdollista jarjestaa arviolta 10/2027 —
03/2028 ajaksi

Toimenpiteet: kunnostettavan tekojaan kattaminen
esim. viliaikaisella pressu-/kuplahallilla ja
nuorisojaahallin kaukalon ja pukutilojen siirto
Nasiin

Kustannusarvio n. 0,8 M€

Kokonaiskustannushyoty:

Investointi: - 3 000 000 €

Siirrettavat menot: - 450 000 €
Valiaikaisratkaisun kustannus: + 800 000 €
Menetettavat tuotot: + 180 000 €

Saatavat tuotot: - 80 000 €

Seurojen lisdavustus: 600 000 €

Hyodyt yhteensa: 3 530 000 €
Menot yhteensa: 980 000 + 600 000 € =1 580 000 €

Kokonaishyoty yhteensa =1 950 000 €

N J

23.2.2026

N

Seurojen nakemys ratkaisuun:

Kustannukset (kts. Liite 1)

Vaistotilan fasiliteetit eivat taytd minimivaatimuksia (kts. Liite 2)
Mitkaan ottelut ja tapahtumat eivat mahdollisia (kts. Liite 3)
Vaikutus harrastajien maaraan (kts. Liite 4)

Harjoitteluolosuhteet

Pienempi kuin nykyinen jaahalli ja nykyinen nuorisohalli - ei mahdollista lainkaan
muodostelman eika pidemmalle ehtineiden yksinluistelijoiden ohjelmaharjoittelua,
eikd mydskaan kilpailuita, sarjaotteluita tai tapahtumia

Lampimia alkuverryttelytiloja ei saatavilla

Oheisharijoittelu voisi olla mahdollista AE:n tai Stréhon liikuntasaleissa (edellyttaa,
etta naista vapautetaan seuroille vuoroja riittavasti + kustannukset pysyvat
kohtuullisina)

e
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Vaihtoehto 3, Kevatkumpu, KLK arvio

’

Kaava ei salli rakentamista

\

Kaupunkikuvallisesti mahdollinen

Poikkeamisluvalla mahdollista toteuttaa
viliaikainen tai pysyva tekojaarata ja kateratkaisu
jaan paalle

Vaatii tekojaaradan rakentamisen ja tukitilojen
tuomisen nuorisojaahallista

Vaistotilat mahdollista jarjestaa arviolta 10/2027 —
03/2028 ajaksi

Toimenpiteet: uuden tekojaidradan rakentaminen ja
kattaminen esim. véliaikaisella pressu-/kuplahallilla
ja nuorisojadhallin kaukalon ja pukutilojen siirto
Kevatkumpuun

Kustannusarvio n. 1,2 M€

Kokonaiskustannushyoty:

Investointi: - 3 000 000 € .
Siirrettavat menot: - 450 000 € .
Valiaikaisratkaisun kustannus: + 1 200 000 € .
Menetettavat tuotot: + 180 000 € .
Saatavat tuotot: - 80 000 €

Seurojen lisdavustus: 600 000 € .
Hyo6dyt yhteensa: 3 530 000 € .
Menot yhteensa: 1 380 000 + 600 000 € = 1 980 000 .
€ .

Kokonaishyoty yhteensa = 1 550 000 €

N

J

N

Seurojen nakemys ratkaisuun:

Kustannukset (kts. Liite 1)

Vaistotilan fasiliteetit eivat taytd minimivaatimuksia (kts. Liite 2)
Mitk&an ottelut ja tapahtumat eivat mahdollisia (kts. Liite 3)
Vaikutus harrastajien maaraan (kts. Liite 4)

Harjoitteluolosuhteet

Ei mahdollista lainkaan kilpailuita, sarjaotteluita tai tapahtumia

Lampimia alkuverryttelytiloja ei saatavilla

Minkaanlaisia oheisharjoittelutiloja ei saatavilla.

Omatoimisen liikkumisen kannalta Kevatkumpu huono vaihtoehto koululaisille (nyt
harrastajat suurimmilta osin Tolkkinen, Ekl6fska, AE, Stroho, Paaskytie,
Keskuskoulu, Linko, Lilu)

!

23.2.2026
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Vaihtoehto 4, Tolkkinen, merilinja 1, olemassa olevan hallin

vuokraaminen, KLK arvio

’

sisédlle

€

N

Olemassa oleva hallirakennus

Mahdollista toteuttaa viliaikainen tekojaarata hallin

Vaatii tekojdaradan rakentamisen ja tukitilojen
tuomisen nuorisojadhallista

Vaistotilat mahdollista jarjestaa arviolta 10/2026 —
03/2028 ajaksi

Toimenpiteet: uuden tekojaidradan rakentaminen
nuorisojaahallin kaukalon ja pukutilojen seka
katsomoiden siirto Tolkkisiin

Kustannusarvio n. 1,2 M€ (sis. hallin vuokran 2
vuodeksi)

Kokonaiskustannushyoty:

Investointi: - 4 000 000 € (pidempi vaisto)
Siirrettavat menot: - 450 000 €
Valiaikaisratkaisun kustannus: + 1 200 000 €
Menetettavat tuotot: + 180 000 €

Saatavat tuotot: - 80 000 €

Seurojen lisdavustus: 900 000 €

Hyodyt yhteensa: 4 530 000 €
Menot yhteensa: 1 380 000 + 900 000 € = 2 280 000

Kokonaishyoty yhteensa = 2 250 000 €

N

23.2.2026

N

Seurojen nakemys ratkaisuun:

Kustannukset (kts. Liite 1)

Vaistotilan fasiliteetit eivat taytd minimivaatimuksia (kts. Liite 2)
Mitkaan ottelut ja tapahtumat eivat mahdollisia (kts. Liite 3)
Vaikutus harrastajien maaraan (kts. Liite 4)

Harjoitteluolosuhteet

Ei mahdollista lainkaan kilpailuita, sarjaotteluita tai tapahtumia

Lampimia alkuverryttelytiloja ei saatavilla

Minkaanlaisia oheisharijoittelutiloja ei saatavilla.

Omatoimisen liikkumisen kannalta Tolkkinen huono vaihtoehto koululaisille (nyt
harrastajat suurimmilta osin Tolkkinen, Eklofska, AE, Stroho, Paaskytie,
Keskuskoulu, Linko, Lilu)

Kokonniemen Liikuntakeskus Oy
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Vaistoratkaisujen vaikutusten arviointi jadurheiluun

)
Nykyinen VE 1 VE2 VE3 VE4
jaahalli Pallokentta Nasi Kevatkumpu Tolkkinen

Nuorisojaahalli

........l T e I e

Harjoitteluolosuhteet

Kilpailuolosuhteet
Siirtymat

Tukitilat
Oheisharjoittelu

Toiminnan hairiot

;;***i**
;i***i**
- bt bl bl |
Xttty

Tulot
Menot
=40 =11 =12 =11 =11
Kokonaishyoty (€) 0€ 2,15 M€ 1,95 M€ 1,55 M€ 2,25 M€
Vaistoaika (max) - 08/27-03/28 08/27-03/28 08/27-03/28 10/26-03/28

= Ei vaikutusta toimintaan

= Véahaisesti vaikutusta toimintaan

= Paljon vaikutusta toimintaan

= Kohtuuttomasti vaikutusta toimintaan

= Toiminta keskeytyy tai on uhkana keskeytya

23.2.2026 Kokonniemen Litkuntakeskus Oy PORVOOSLBORGA



Kaupungin ulkopuoliset jadaurheilupaikat

« Sipoo « Kerava

« 163,75 €/h « 184 €/h

* 400 katsojaa « 1200 katsojaa
» Kotka « Jarvenpaa (taynna?)

 SS ottelu 235 €

* Junnuottelu 96 €

« 1958 katsojaa

» Harjoittelu hh 42/ kh 62 €

Tuusula (taynna?)

Harjoittelu ja juniorit
* Loviisa
 Mantsala « 88€/h

« 171 €/h

« 400 katsojaa

Huom!
Tama dia on Yhtion tekema selvitys

— seurojen tarpeet esitetty dioilla
11-16.
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Liitteet

Liite 1: Kustannukset

Liite 2: Ottelut ja tapahtumat

Liite 3: Vaistotilan fasiliteetit eivat tayta minimivaatimuksia
Liite 4: Vaikutukset harrastajien maaraan ja muihin harrastajiin

Liite 5: Paakayttajaseurojen toiminta normaalitilanteessa talla hetkella
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Liite 1, sivu 1:
Kustannukset

* Huom!

» Kaikki laskelmat perustuvat siihen, etta harrastajamaarat sailyvat ennallaan. Nain ei kuitenkaan 100 % varmuudella tule tapahtumaan, vaan
harrastamisen saavutettavuuden ja harjoitusolosuhteiden romahtaminen tulevat vaajaamatta johtamaan harrastamisen lopettamisiin. Taman
vaikutuksia on kuvattu liitteessa 4.

» Harrastajamaarien laskua on mahdotonta arvioida, mutta kaytanndssa se tulee johtamaan esim. yksittaisen harrastajan harrastusmaksujen
nousemiseen (koska seurojen kiinteat kulut eivat laske suoraan samassa suhteessa harrastajamaaran kanssa), joukkuelajeissa kokonaisten
joukkueiden lopettamiseen realiteettien edessa, seka lopulta seurojen toimintaedellytysten haviamiseen.

» Ulkopuoliset jaavuokrat

« Paakayttajien arvio 1845 tuntia Porvoon ulkopuolelta (loka-maalis)

« 1845 * 171 eur => 316 350 euroa

* Lisaksi elo-syyskuun seka huhti-toukokuun 1640 tuntia Porvoon ulkopuolelta

* 1640 * 171 eur => 280 440 euroa

* Yhteensa 596 790 euroa

* Nettokustannusvaikutus 171 eur — 53 eur = 118 euroa

* 118 euroa * 3485 tuntia = 411 230 euroa kustannusten nousu jaavuorojen osalta

 Ei sisalla mitaan muita seuroja ja kayttajia, kuin kolme paakayttajaseuraa:
Akilles miehet, juniorit ja naiset, SanSu naiset, Elo miehet ja naiset, ToBK (2kpl), Kiva HC (2kpl), ToldBoys (2kpl), Poliisien Kala ja Era,
Teho, Ultima Ratio, koulut ja paivakodit, tydpaikkavuorot

Oheisharjoittelutilojen kustannusvaikutus

« Jaaurheilun harjoittelusta merkittava osa koostuu oheisharjoittelusta, joka toteutetaan jaaharjoitusten yhteydessa. Vaistoratkaisuissa
oheisharjoitteluun soveltuvat tilat eivat sisally jaahallien kayttoon, vaan ne joudutaan vuokraamaan erikseen ulkopuolisilta toimijoilta.

« Mikali jaaharjoittelu tapahtuu Porvoon ulkopuolella, myos oheisharjoittelu on kaytannossa toteutettava samalla paikkakunnalla, mika
aiheuttaa seuroille suoria lisakustannuksia.

» Esimerkiksi oheistilojen vuokrahinta on noin 40 €/h, ja arvioitu oheisharjoittelun tuntimaara vaistdjakson aikana on noin 1 000 tuntia, jolloin
lisakustannus on suuruusluokaltaan noin 40 000 euroa kaudessa.

« Nama kustannukset eivat sisally jaavuorojen hintaan ja kohdistuvat kokonaisuudessaan seuroihin, siirtyen kaytanndssa harrastajien
maksettaviksi harrastusmaksujen kautta.

PORVOOS-BORGA



Liite 1, sivu 2:
Kustannukset

* Varainhankinnan menetetyt tuotot (arvio)
« 83 000 euroa Hunters Juniors
* 45 000 euroa Hunters Edustus
* 40 000 euroa PTL

* Menetetyt avustus- ja yhteistydosopimukset
« Tarkan arvion tekeminen ei ole mahdollista, mutta suuruusluokkana vahintaan 10 000 euroa

* Liikkumisen kustannukset
» Valmentajat (kilometrikorvaukset 0,55eur/km; puolipaivaraha 25eur; paivaraha 54eur)
» Perheet (kulkemiskustannukset, tydajan menetykset, esimerkiksi noin 500 perhetta)

» Esimerkiksi yksi harrastaja liikkuu nelja kertaa Mantsalaan Porvoon sijasta, niin lisakustannus perheelle on noin
10 000 euroa kaudessa (0,55eur/km + keskituntiansio 17,00eur/tunti)

Kun perheessa on kaksi tai enemman harrastajaa, jotka eivat todennakoisesti mene samaan paikkaan samaan
aikaan, kustannus kertaantuu.

PORVOOS-BORGA



Liite 2:
Ottelut ja tapahtumat

« PTL

» PTL muodostelmaluistelukilpailut (1 kpl, koko paiva)
PTL yksinluistelukilpailut (3 kpl, koko paiva)
PTL muodostelmaluistelun ensi-ilta, puoli paiva
PTL joulunaytos, puoli paiva
PTL kevatnaytos, kaksi paivaa jarjestelyineen

* Hunters Juniors
» 105 kotipelia kaudessa, alkaen syyskuusta (U13 — U18)
* U9 — U12 noin 60 turnausmuotoista kotipelia
» Joukkueiden jarjestamat 1-2 paivaiset turnaukset (5-6 kpl kaudessa)
* Miesten Liiga-harjoitusottelu

* Hunters
» Edustus noin 30 kotipelia harjoitusotteluineen
» U20-juniorijoukkue 15 kotipelia + 1kpl kokopaivaturnaus
« Team 15 kotipelia

* Muut harrasteseurat
 Arviolta noin 50 kotipelia
Sansu naiset, ToBK jaakiekko, ToBK kaukalopallo, KiVa HC Black, KiVa HC White, ToldBoys 50v
+ 60v

PORVOOS-BORGA



Liite 3:
Vaistotilan fasiliteetit eivit tiytd minimivaatimuksia

« Kaukalon koko ei tayta minimivaatimuksia
* Nykyisia kaukaloita pienempi kaukalo ei mahdollista lainkaan muodostelman eika pidemmalle
ehtineiden yksinluistelijoiden ohjelmaharjoittelua, eika myoskaan kilpailuita, sarjaotteluita tai
tapahtumia.

« Kaukalon reunaverkot ei tayta minimivaatimuksia (Pallokentalla)

* Nykyisten jaahallien kaukaloita ei voida hyodyntaa, silla ne ovat molemmat liian suuria verrattuna
Pallokentan kaukalon jaadytysalueeseen.

» Valaistus ei tayta vaatimuksia

» Tulostaulut ja aanentoistolaitteet puuttuvat
+ Taitoluistelussa kaikki harjoittelu — ennen kaikkea ohjelmaharjoittelu — tapahtuu musiikin kanssa

» Harrastajaturvallisuus on heikko

« Oheisharjoittelutiloja ei kaytannodssa ole kaytettavissa missaan ehdotetussa vaistotilassa eika lampimia
alkuverryttelytiloja ole saatavilla

» 70% jaaurheilusta tapahtuu jaavuorojen ulkopuolella

PORVOOS-BORGA



Liite 4:
Vaikutukset harrastajien maaraan ja muihin harrastajiin

 Kaikki vaikutukset eivat ole euroissa mitattavia.
 Kaikilla ei ole edes mahdollisuuksia kulkea ulkopaikkakunnille (= ei autoa), jolloin jaaurheilun harrastus vaajaamatta lakkaa.

« Vaistotilanne loisi samat olosuhteet kuin koronavuosina, jolloin virallisten tutkimusten mukaan vahintaan 20% 7-12
vuotiaista lopetti harrastamisen. Vastaavasti tiedamme, etta kun harrastus loppuu, se harvoin alkaa uudelleen.

« Joissakin ikaluokissa riittaa, etta jos murto-osakin lopettaa, joukkuetta ei saada kasaan ja talloin lopulta koko joukkue joutuu
lopettamaan tai etsimaan toisesta kaupungista harrastusmahdollisuuden. Yksilotasolla, kun kerran vaihtaa seuraa, niin
todennakoisyys paluulle on marginaalinen.

 Vaiston vaikutuksesta harjoitusvuorot siirtyvat myohaisiksi, epasaannollisiksi ja hajanaisiksi, ja kulkemiseen kuluu
enemman aikaa, nuorten arki kuormittuu, unirytmi hairiintyy, koulussa jaksaminen heikkenee ja stressi kasvaa.

« Joukkue ja jaahalli ovat lasten ja erityisesti nuorten sosiaalinen ymparisto, jonka vaisto hajottaa. Heikommissa olosuhteissa
harjoittelu hidastaa kehittymista ja syo motivaatiota, jotka johtavat herkasti harrastuksen loppumiseen. Vaisto ei ole vain
olosuhdehaaste, vaan se on ratkaisu, joka lisaa likkumattomuutta, harrastamisen lopettamista seka heikentaa lasten ja
nuorten fyysista ja henkista hyvinvointia.

« Liikunta ja seuratoiminta liittyvat mydnteisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. Suositusten mukaan liikkuvista 78 %
kokee mielensa hyvaksi, kun vahan liikkuvista vain 42 %. Seuratoimintaan osallistuvista 73 % arvioi mielen hyvinvointinsa
hyvaksi, osallistumattomista 54 %. Yksinaisyytta koetaan harvemmin suositusten mukaan liikkuvilla (9 %) kuin vahan
liikkuvilla (24 %). [LIITU 2022]
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Johdanto

Tama dokumentti pitaa sisallaan Verstas Arkkitehtien loppuraportin palvelumuotoilutyélle
Porvoon Kokonniemen liikuntakeskuksen hankkeessa. Ty6 on tehty tutkimuspainotteisena
asiakkaallamme Porvoon kaupungille. Tyon paatavoitteena on ollut selvittaa, miten uusi
lilkuntakeskus tulee palvelemaan monipuolisesti kaikkia kayttajiaan seka edistaa aktiivista

ja yhteisollista liikuntakulttuuria.

Vuoden 2025 syksyn ja talven aikana kerattiin tutkimusaineistoa kyselyjen ja osallistavien
tyopajojen avulla. Loppuraporttiin tuodut tiedot ja tulokset perustuvat kerattyyn
tutkimusaineistoon ja taman analyysiin. Loppuraportin tarkoituksena on hyodyttaa tilaajia

ja suunnittelijoita monipuolisesti padatoksenteon tukena.

VERSTAS ARCHITECTS 3



Liitteet

Liite 01 Sidosryhmakartta

Liite 02 Palvelupolut

Liite 03 Jaaurheilijoiden oman ty6pajan tulokset
Liite 04 Aula- ja aukiokonseptit

Liite 05 Suunnitelmaluonnosten testauksen palaute

4 Porvoon Kokonniemen liikuntakeskus: Palvelumuotoilutydsuunnitelma

Sisillysluettelo

JOHDANTO

1. TAUSTATIETOJA

11,

1.2.
1.3.
1.4.

Projektin ja tyon taustaa
Paa- ja osatavoitteet
Miksi palvelumuotoilua kaytettiin?

Projektin aikataulu ja laajuus

2. MENETELMAT JA PROSESSI

2.1.

2.2,
2.3.
2.4.
2.5.

Palvelumuotoiluprosessi
Sidosryhmakysely
Ty6pajat 1. kierros
Tyopajat 2. kierros
Asukaskysely

3. PALVELUMUOTOILUTYON TUOTOKSET

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Sidosryhmakartta
Kayttajaprofiilit

Palvelupolut

Asukaskyselyn tuloksien koonti
Aula- ja aukiokonsepti

Yhteistyon yhteiset tavoitteet

4. PROTOTYPOINTI JA TESTAUS

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Prototyyppien esittely
Vahvuudet ja heikkoudet
Kehitysideat

Riskit

Mahdollisuudet

5. SUOSITUKSET JA YHTEENVETO

VERSTAS ARCHITECTS

10

16

26

30



1 Taustatietoja

Iimakuva alueesta liikuntakeskuksen tuleva sijainti ympyroityna. Kuva: Porvoon kaupunki

1.1. PROJEKTIN JA TYON TAUSTAA

Kokonniemen liikuntakeskus ympéaristéineen
tulee valmistuttuaan muodostamaan monipuoli-
sen ja laajan toiminnallisen kokonaisuuden
monine erityyppisine toimintoineen ja kayttaja-
ryhmineen. Porvoon kaupungille hanke on merkit-
tava, asukkaille lilkuntakeskus on erityinen.
Hankkeen onnistuessa lilkuntakeskus onnistuu
likuntapedagogisissa tavoitteissaan. Paikkaidenti-
teettia luodessaan ja Porvoon kaupungin
liikuntastrategiaa toteuttaessaan liikuntakeskuk-
sella on my6s vahva yhteiskunnallinen

merkitys - se aktivoi koko seutua.

Palvelumuotoilutydssa olemme visioineet tulevien
asiakkaiden seké kayttaja- ja sidosryhmien kanssa
tulevaisuuden liikuntakeskus palveluineen. Liikun-
takeskus on palveluymparisto, joissa eri toimijat
tuottavat yksil6llista ja yhteisollista hyvinvointia.
Mahdollisuutena on, ettd yhteistyélla eri seuro-
jen, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien valilla
voidaan tuottaa enemman arvoa, kuin yksittaiset
toimijat voisivat tuottaa yksinaan. Liikuntakeskus
eraanlaisena "hyvinvointiekosysteemina” yhdistaa
tilat, palvelut ja toimijat hedelmalliseksi alustaksi,
jossa tuotetaan hyvinvointia yhdessa.
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Asiakas-
kokemuksen
kehittaminen

Ymmarrys
eri kayttdjista ja
ndiden tarpeista
ja toiveista

PAATAVOITE:
Liikuntakeskus palvelee
monipuolisesti kaikkia
kayttajiaan ja edistaa
aktiivista ja yhteisollista
liikuntakulttuuria.

Toimijoiden
yhteistyon
kehittaminen

Osallistaminen
ja viestinta
kaupunkilaisille

Kokonniemen liikkuntakeskuksen palvelumuotoilutydn paa- ja osatavoitteet. Kaavio: Verstas Arkkitehdit

1.2. PAA- JA OSATAVOITTEET

Palvelumuotoilutydmme péatavoite oli tutkia,
miten liikuntakeskus palvelee monipuolisesti
kaikkia kayttajidaan ja edistaa aktiivista ja yhtei-
sollista liikuntakulttuuria. Tama paatavoite on
maaritelty hankkeen suunnitteluohjelmassa,

ja sen saavuttaminen oli ensisijainen pyrkimys
ohjaten tydmme sisaltéa ja tydsuunnitelman
laadintaa.

Tydssamme maaritellyt osatavoitteet olivat
paatavoitetta pienempia, konkreettisempia as-
kelia, joiden méaarittdmisen tarkoitus oli auttaa
meita saavuttamaan paatavoite.

VERSTAS ARCHITECTS

Laadimme tyolle osatavoitteet suunnitteluoh-
jelmaan perustuen ja tarkentaen niita yhteisis-
sé keskusteluissa tilaajan kanssa.

Projektin nelja osatavoitetta olivat:

o Asiakaskokemuksen kehittdminen

e Toimijoiden yhteistyon kehittdminen

e Ymmarrys eri kayttajista ja ndiden tarpeista
seka toiveista

e Osallistaminen ja viestinta kaupunkilaisille
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Toimitus Ohrylle ennakkoaineistona

-

Loppuraportin hyvéaksyminen tammikuussa

Toimitus Ohrylle ennakkoaineistona

VAIHE 1

Lahtotietoihin perehtyminen

Tyésuunnitelman laadinta

kyselyn
enmakko- tulokset
tehtava ohjaus- - VAIHE 2
sidos- rvhmé& - -
aitpames 012026 = Ennakkotehtéva sidosryhmille
rvhma - Asukaskysely
S - - .
- viestintd Ty6pajojen valmistelu
- - Sidosryhmétydpajat
palvelu- - i i . .
kuvankset tyésnunnitelma — -— loppuraportti Tydpajojen tuloksien analysointi

— _—
. - - ] -—
ideoita palveluihin, — Viliraportin koonti

aula- ja ulkotiloihin testans ja yhteiset

kayttajaprofiilit viliraportti tavoitteet

palvelupolut
asiakaskokemus

VAIHE 3

Osallistamisen tyotavat aikajanalla. Kaavio: Verstas Arkkitehdit

1.3. MIKSI PALVELUMUOTOILUA
KAYTETTIIN?

Palvelumuotoilun menetelma tuo kayttaja-
Iahtoisen ja osallistavan menetelméan paatok-
sentekoon Kokonniemen liikuntakeskuksen
hankkeessa. Palvelumuotoilutydssa pyrimme
hyoédyttamaan monipuolisesti hankkeen eri
osapuolia: tilaajaa, kayttajia ja suunnittelijoita.
Nama seuraavat ovat hyddyt, jotka tavoittelim-
me yhdessa tilaajan ja sidosryhmien kanssa, ja
ne mittaavat myos tydmme onnistumista.

Tilaaja

e Sitouttaa eri osapuolet hankkeeseen,
suunnitteluprosessiin ja lopputulokseen

e Monipuolisen asiantuntijaosaamisen
tuottama jaettu arvo rakennussuunnittelussa
e Taloudelliset hyodyt palveluiden
toimivuuden ja tilasynergian kautta

Kayttaja

e Kokemus osallistamisesta

e Vaikutusmahdollisuudet ldhtien kokemus-
asiantuntijuudesta, tarpeista ja toiveista

e Ymmarrys hankkeesta ja tulevasta
suunnitteluprosessista

e Apuna yhteisollisyyden luomisessa tulevan
lilkuntakeskuksen toimijoille

Suunnittelijat

e Tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen
e Inspiraatioita ja ideoita

e Perusteluja suunnitteluratkaisuille

Porvoon Kokonniemen liikuntakeskus: Palvelumuotoilutydsuunnitelma

Asukaskyselyn tuloksien analysointi

Ennakkoaineisto sidosryhmille

Tydpajojen valmistelu

Tybpajat

Tydpajojen tuloksien analysointi

Loppuraportin koonti

Loppuraportin palautus

Asukaskyselyn tuloksien ja kiitosten jako

Palvelumuotoilutydn aikataulu. Kaavio: Verstas Arkkitehdit

1.4. TYON AIKATAULU JA LAAJUUS

Palvelumuotoilutydmme jakaantui kolmeen paa-
vaiheeseen ajoittuen vuoden 2025 jalkimmaiselle
puoliskolle. Ty6tdmme ovat jaksottaneet ohjaus-
ryhman kokoukset.

1. VAIHE
Perehdyttiin |ahtotietoaineistoon ja laadittiin tyo-

suunnitelma syyskuun ohjausryhman kokoukseen.

2. VAIHE

Laadittiin kaikille avoin asukaskysely seka sidos-
ryhmille suunnattu kysely. Liséksi toteutettiin
osallistavia tyopajoja sidosryhmille. Osa nailla
menetelmilld saadusta aineistosta analysoitiin ja

VERSTAS ARCHITECTS

tuotiin osaksi véliraporttia, joka toimitettiin mar-
raskuun ohjausryhmaan.

3. VAIHE

Analysoitiin asukaskyselyn tulokset ja jarjestet-
tiin uusi kierros sidosryhmatyopajoja, joissa mm.
testattiin rakennuksen eri luonnosvaihtoehtoja.
Keratty tieto koottiin yhteen ja tuotiin osaksi lop-
puraporttia.

Vuoden 2026 alussa toimitetaan loppuraportti
ohjausryhmaélle hyvaksytettavaksi ja viestitaan
palvelumuotoilutydn tuloksista menettelyyn osal-
listujille ja muille Porvoon asukkaille.



2 Menetelmat ja prosessi

KAYTTAJAPROFIILI

sta. wckemuksesta, elamantianieests

Kuvissa Kokonniemen liikuntakeskuksen sidosryhmétydpaja ja tyopajan aineistoa. Valokuvat: Verstas Arkkitehdit

2.1 PALVELUMUOTOILUPROSESSI

Palvelumuotoiluprosessi on ihmislahtdinen me-
netelma, joka on ohjannut tehtya ty6ta keskitty-
malla kayttajien tarpeisiin. Tassa palvelumuotoi-
lutydssa tulevien kayttajien ymmartaminen on

edellyttanyt keskittymista kayttajakokemukseen.

Olemme soveltaneet palvelumuotoiluprosessiin
British Design Councilin kaksoistimanttimallia
saadaksemme tietoa tulevaisuuden liikuntakes-
kuksen tulevien kayttajien kokemuksista.

Ty6ssamme olmme kayttaneet palvelumuotoi-
lutyokalua syvallisen ymmarryksen saamiseksi
tulevien kayttajien kokemuksista. Esimerkiksi
olemme luoneet kayttajaprofiilit ja palvelupolut
kayttajien tarpeiden ymmartamiseksi. Lisaksi
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rakennuken suunnitelmaversiot ovat toimineet
prototyyppeina konseptien ideointia ja iterointia
varten seka palautteen kerdamista varten.

Eri sidosryhmien ammattialojen edustajat ovat
osallistuneet laadittuun ennakkokyselyyn ja
jarjestettyihin sidosryhmatydpajoihin, mika on
edistdnyt monipuolisen osaamisen tukea hank-
keessa. Sidosryhmien lisaksi tydssamme olemme
pyrkineet tavoittamaan ja osallistamaan palvelui-
den kayttajat laajasti avoimella asukaskyselyilla,
jossa kaytimme paaosin laadullista tutkimusta.
Na&illa menetelmilla olemme saaneet yksityiskoh-
taista ja syvallista tietoa vastaajien ajatuksista,
tunteista ja kokemuksista.

Porvoon Kokonniemen liikuntakeskus: Palvelumuotoilutydsuunnitelma

TOIMITILAT

urheilu-
seurat ja
yhdistykset

liikunta-
palvelut

kaupungin
asf kkagat esteelliset

LIIKUNTA

Kokonniemen liikuntakeskuksen sidosryhmia. Kaavio: Verstas Arkkitehdit

2.2. SIDOSRYHMAKYSELY

Sidosryhmille jaettiin linkki kyselyyn, johon oli
koottu kysymyksia sidosryhmien tarjoamasta
palvelusta ja toiminnasta seka yhteistyon teke-
misestd muiden toimijoiden kanssa. Kyselyssa
kartoitettiin my6s ideoita, mita uutta liikuntakes-
kuksessa tulisi olla, etta se palvelisi sidosryhmaa
ja yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa.
Lisaksi tarjottiin mahdollisuus vapaaseen sanaan
aihepiiriin liittyen. Osa vastaajista hyédynsikin
kanavaa oman tahonsa tarpeiden ja toiveiden
kertomiseen.

Kyselyyn pyydettiin vastauksia ennen tyépajojen

ajankohtaa, muta se pidettiin viela auki tyopaja-
kierroksen jalkeen. Kyselyyn vastasi 41 lajiliitto-
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jen, seurojen, jarjestojen, neuvostojen, koulujen,
nuorisopalveluiden ja muiden palveluiden edusta-
jaa. Vastaajat edustivat 18 eri urheilulajia: taito-
luistelu, jaakiekko, jaépallo, jalkapallo, salibandy,
kasipallo, maahockey, yleisurheilu, voimistelu,
amerikkalainen jalkapallo/lippupallo, pesapallo,
paini, sulkapallo, squash, skeittaus, golf, kyodo.

Tahan valiraporttiin on koottu yhteenveto kyselyn
vastauksista sidosryhmékarttaan (Liite 01). Ennak-
kokyselyn vastauksia liittyen toimijoiden valiseen

yhteistyhon hyédynnetaan myoés tulevan vaiheen
tyopajatyoskentelyssa ja loppuraportin koonnissa.
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Kokonniemen liikuntakeskuksen sidosryhméatyopaja projektitoimistolla. Valokuva: Klaus Lampola

2.3. TYOPAJAT 1. KIERROS

Lokakuun alussa sidosryhmille jarjestettiin
kolme tyopajaa, joiden tavoitteena oli kerata
eri kayttajaryhmien nakemyksia ja tarpeita
liilkuntakeskuksen kehittamiseksi. Osallistuja-
maaran tasaamiseksi tyopajat jaettiin kolmeen
eri teemaan:

1. Liikuntapalvelut
2. Kohtaamisia ja kasvuja
3. Elinvoima, vapaa-aika ja kulttuuri

Tydpajatydskentely koostui esittaytymis- ja
esittelyosuudesta, jonka jalkeen jakauduttiin
ryhmatydskentelyyn. Ennakkoilmoittautumisen
perusteella osallistujat oli jaettu ryhmiin, joihin
jokaiseen oli annettu esivalmistelu kayttajapro-
fiili ja kayttotilanne rakennuksessa. Ennakko-
asetelmaa sovellettiin osallistujien ja ryhmén
kokoonpanon mukaan.
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Ty6skentelyssa oli tukena ja tyokaluina esi-
valmisteltu kayttajaprofiili- ja konseptikortti
seka kayttajapolku- ja konseptijuliste. Lopuksi
ryhmat esittelivat tyoskentelyn aikana esiin
nousseet tarkeimmat ajatukset. Erilaiset tyo-
kalut tukivat ryhmatyoskentelya, ja tyokaluja
oli my6s mahdollista kayttaa itsendisesti omien
ajatuksien esille tuomiseen. Sidosryhmille
annettiin myds mahdollisuus antaa palautetta
tyoskentelysta palautelinkilld, joka jaettiin tyo-
pajassa ja taman jalkeen sahkopostitse.

Tassa loppuraportissa esitetyt kayttajaprofiilit
valikoituivat tyGpajojen esivalmisteltujen pro-
fiilien ja tyopajatyoskentelyn tuloksena. Tyo-
pajoissa esiin nostetut kommentit on koottuna
kayttajaprofiilien palvelupolkuihin, joihin tietoa
on myds tuotu sidosryhma- ja asukaskyselyista.

Porvoon Kokonniemen liikuntakeskus: Palvelumuotoilutyésuunnitelma
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Sidosryhmatydskentelysta kaytettyja osallistamisen tydkaluja. Kaaviot: Verstas Arkkitehdit

VERSTAS ARCHITECTS

KONSEPTIKORTTI
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KOKONNIEMEN LIIKUNTAKESKUS
= KYSELY

Tervetuloa mukaan idecimaan tulevaisuuden liikuntakeskusta!

Kysely on kaikille avoin. Kyselyss3 ei kerdta nimes, IP-osoitetta tai muita henkiltietoja. Keradmme

Osallistamisen tyokalu tulevien toimijoiden yhteistyon tarpeille ja yhteisille tavoitteille. Valokuva: Verstas Arkkitehdit

2.4. TYOPAJAT 2. KIERROS

Marraskuun lopussa sidosryhmille jarjestettiin
kolme tydpajaa, joiden tavoitteena oli kerata
eri sidosryhmien nakemyksia liikuntakeskuksen
kehittamiseksi ja tulevien toimijoiden viliselle
yhteistydlle. Jokaisen tyopajan sisélto oli sama.

Tyopajatyoskentely koostui esittdytymis- ja
esittelyosuudesta, jonka jalkeen jakauduttiin
ryhmatydskentelyyn. Ennakkoilmoittautumi-
sen perusteella osallistujat oli jaettu ryhmiin.
Ennakkoasetelmaa sovellettiin osallistujien ja
ryhman kokoonpanon mukaan.

Ty6pajan tehtavana oli pohtia pienryhmissa
yhteisia tarpeita ja tavoitteita liikuntakeskuk-
sen tulevien toimijoiden viliselle yhteistydlle.
Tydskentelyn apuna oli esivalmisteltu kaavio
ja juliste. Tarkoituksena oli tunnistaa, miksi
yhteisty6ta tarvitaan ja mité sidosryhmaét ha-
luavat saavuttaa aikaan yhteistyolla. Tehtavan
tulokset on koottu kaavioon kappaleessa "4.6.
Yhteiset tavoitteet”.
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Ensimmaisen tehtavan jalkeen sidosryhmille
esiteltiin liikuntakeskuksen kaksi luonnosta:
ehdotussuunnitelma ja kehitysversio. Tyopajan
toisen osion tarkoituksena oli testata ja antaa
palautetta eri luonnosversioista. Taman lisaksi
osallistujien oli mahdollista tutustua laadit-
tuihin kayttajaprofiileihin ja palvelupolkuihin
seka antaa naista palautetta ja/tai kayttaa naita
luonnosten testauksen tukena tai tyokaluna.
Tyopajan lopuksi ryhmat esittelivat tyoskente-
lyn aikana esiin nousseet tarkeimmat ajatukset
molemmista tehtavista.

Tassa loppuraportissa liiteaineistona esitetyt
kayttajaprofiilit ja palvelupolut (Liite 02) on ke-
hitetty ja tdydennetty toisen tydpajakierroksen
palautteen perusteella. Sidosryhmien antama
palaute liittyen luonnosversioihin (ehdotus-
suunnitelma ja kehitysversio) on tiivistetty
taman raportin kappaleessa ”5 Prototyypit ja
testaus”. Palaute kokonaisuudessaan on koottu
taulukkomuotoon liiteaineistoon (Liite 05).

Porvoon Kokonniemen liikuntakeskus: Palvelumuotoilutydsuunnitelma

kyselyyn vastauksia 31.10.2025 asti.

Ote Kokonniemen liikuntakeskuksen asukaskyselysta. Kuva: Verstas Arkkitehdit

2.5. ASUKASKYSELY

Kaikille avoin asukaskysely julkaistiin 22.
syyskuuta suomen- ja ruotsinkielisend. Kysely
oli avoinna lokakuun loppuun, ja 330 henkea
vastasi kyselyyn. Kyselylla kartoitettiin paaosin
ideoita ja toiveita lilkkuntakeskuksen palveluihin
sekd matalankynnyksen aulan ja tahan liittyvan
ulkotilan toimintoihin. Lisaksi kyselyssa oli va-
paavalintainen osuus liittyen liikuntapaikkojen
aikaisempiin kayttokokemuksiin.

Kysely koostui yhteensa 15 kysymyksesta, jois-
ta osa oli vapaavalintaisia. Kysymykset olivat
osittain valintakysymyksista, jotka tuottavat
maarallista tietoa. Lisaksi kyselyssé oli avoimia
kysymyksista, joista saatu laadullinen tieto toi
ymmarrysta ihmisten kokemuksiin, mielipitei-
siin ja motivaatioon. Asukaskyselyn tulokset on
koottu seuraavaan kappaleeseen ”3.4 Asukas-
kyselyn tulokset”.

VERSTAS ARCHITECTS
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3 Palvelumuotoilutyon tuotokset

ENTYISTARVE TAITOIVE

VERSTAS ARCHITECTS

Palvelumuotoilutydn sidosryhmékartta on liiteaineistoa (Liite 01). Kaavio: Verstas Arkkitehdit

3.1. SIDOSRYHMAKARTTA

Sidosryhmakartta on tyokalu, joka auttaa hah-
mottamaan eri sidosryhmat, jolla on vaikutusta
liikuntakeskuksen hankkeeseen. Kartan tarkoitus
on tunnistaa relevantit sidosryhmat ja koota naista
oleelliset tiedot yhteen paikkaan.

Taman loppuraportin liitteena (Liite 01) on sidos-
ryhmakartta, joka on luotu sidosryhmien ennak-
kokyselyn tuloksena. Karttaan on koottu

tiedot eri sidosryhmien palvelun tai toiminnan
kuvauksesta ja paatavoitteesta seka asiakas- ja

kohderyhmista. Lisaksi karttaan on nostettu omal-
le sarakkeelle erityistarve tai toive, joka on nous-
sut esiin kyselyssa. Nama konkreettiset tarpeet ja
toiveet on tuotu osaksi mallinnettuja palvelupol-
kuja liitteena (Liite 02). Osa sidosryhmékyselyssa
esiin nostetuista erityistarpeista on sellaisia, joita
ei voida tdman projektin rajauksen suhteen to-
teuttaa (mm. jalkapalloilijoiden, pesapalloilijoiden,
maahockeyn, squash-pelaajien tarpeet). Projektin
rajaukseen kuulumattomat erityistarpeet on sisél-
lytetty sidosryhmakarttaan.

16 Porvoon Kokonniemen liikuntakeskus: Palvelumuotoilutydsuunnitelma
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Rakennuksen kayttédjaryhmia

Esimerkkejé kayttéjista

Yksil6liikkujat ja harrastajat

Kuntosalikavijat, ryhmaliikunnan kavijat

Perheet ja satunnaiskavijat

Vanhemmat, lapset, satunnaiset kayttajat

Erityisryhmat

Seniorit, kuntoutujat, erityisnuoret, paraurheilijat,
maahanmuuttajat, syrjadytymisvaarassa olevat
nuoret ja aikuiset

Seurat ja joukkueet

Urheilu- ja junioriseurajoukkueiden jasenet ja
valmentajat

Koulut ja oppilaitokset

Opettajat/ohjaajat ja oppijat/lapset (peruskoulut,
lukiot, kansalaisopisto, varhaiskasvatus)

Nuorisopalvelut

Nuoret, nuoriso-ohjaajat

Tukipalvelut ja henkilokunta

Ohjaajat, valvojat, asiakaspalvelijat, siivous- ja
huoltohenkilékunta, hallinto ja johto

Kilpailujen ja tapahtumien tydntekijat

Siséiset ja ulkoiset tapahtumakoordinaattorit ja -
tuottajat, tuomarit, toimitsijat

~kehittajat

Ulkopuoliset palveluntuottajat, yhteistydkumppanit ja

Kuntosaliyrittajat, kahvila- ja ravintolatoimijat,
erityisliikuntajérjestdjen tyontekijat, terveys- ja
hyvinvointipalvelujen ammattilaiset, vartijat

Ylla valitut kayttajaprofiilit ja taulukko tunnistetuista kayttajaryhmista. Kaavio: Verstas Arkkitehdit

3.2. KAYTTAJAPROFIILIT

Liikuntakeskuksen jokaisella kayttgjalla on

oma tapansa kayttaa palvelua, liikkua tiloissa

ja kokea asioita. Suunnittelun nakékulmasta on
tarkea tunnistaa ja mallintaa tyypillisimmat ja
merkityksellisimmat kayttajapolut, jotka edus-
tavat erilaisia kdyttajakokemuksia rakennukses-
sa. Ylla olevaan kaavioon on havainnollistettu
tunnistettuja kayttajaryhmia ja kayttajia Kokon-
niemen liikuntakeskuksen hankkeessa.

VERSTAS ARCHITECTS

Kayttajaryhmista on valittu oleelliset kaytta-
japrofiilit siten, ettd ne edustavat mahdolli-
simman hyvin eri kdyttdjaryhmien tarpeita ja
ndkdkulmia. Valintaan on vaikuttanut myos se
keratty tieto, joka on saatu kyselyista ja sidos-
ryhmatydskentelysta. Naiden valittujen kayt-
tajaprofiilien palveluhetkista on luotu palvelu-
polut, jotka ovat kaaviomuotoisia, visuaalisia
ja sanallisia kuvauksia kayttajien kokemista
hetkista rakennuksessa.
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Palvelumuotoilutydn palvelupolut ovat liiteaineistoa (Liite 02). Kaavio: Verstas Arkkitehdit

3.3. PALVELUPOLUT

Loppuraporttiin on koottu palvelupolut kym-
menesta eri kayttajaprofiilista. Polkujen mal-
lintamisen ja tietojen Iahteena on kyselyilla ja
tyGpajoissa keratty aineisto. Palvelupolut on

esitetty tdman loppuraportin liitteena (Liite 02).

Loppuraporttiin laaditut palvelupolut toimivat
tyokaluina toisella tyépajakierroksella, jolloin
nama pyrittiin myods testaaamaan ja validoi-
maan pyytamalla osallistujilta palautetta.
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Taydennettyind ne tuotu osaksi palvelumuotoi-
lutyén loppuraporttia.

Palvelupolkujen avulla kdydaan lapi kayttajien
kulkemat matkat rakennuksessa vaihe vaiheelta
kronologisessa esitysmuodossa. Palvelupolut
on rakennettu palvelemaan kdynnissa olevaa
rakennussuunnitteluvaihetta, jolloin kartoite-
taan kayttajan tarpeita erityyppisille tiloille.
Kuvaukset pitavat siséllaan asiakkaan toiveet,
tarpeet, haasteet ja kipupisteet.
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Sanapilvi asukaskyselyn vastauksista liittyen, mika tekee liikuntakeskuksesta taydellisen paikan. Kaavio: Verstas Arkkitehdit

Yleisimmat toiveet: kuntosali (77), kahvila (48), ravintola (43), keilaus (23), urheilutapahtumat (19), uimahalli/uimapaik-
ka/talviuinti (17), kulttuuri/kulttuuritapahtumat (16), sauna (16), kiipeily (16), jalkapallokentts/jalkapallohalli/tekonurmi
(13), omatoimiliikunta (12), siséleikkipuisto/leikkipuisto (12), ulkoliikunta/ulkokuntoilulaitteet (12), tennis (11), terveellinen
ruoka (10), yleisévuoro/yleiséluistelu (10), juoksurata (10), siisti pukutila (9), katsomo/jashallikatsomo (9), ryhmaéliikunta
(8), yleisurheilu/yleisurheilukilpailut (8), tanssi (8), sulkapallo (8), squash (7), koripallo (7).

3.4. KOONTI ASUKASKYSELYN TULOKSISTA

Asukaskysely kerasi 330 vastaajaa, joista suurin
osa 50% oli 30-49-vuotiaita ja toiseksi eniten
26% oli 50-64-vuotiaita. Alle 29-vuotiaita vas-
tanneista oli 18%, yli 65-vuotiaita oli 6%. Toisik-
si vahiten vastanneista oli ikdhaarukassa 65-74
vuotta, vahiten yli 75 vuotta.

Paaasiallinen syy liikuntakeskuksessa vierai-
luun ovat omat ja perheen liikuntaharrastukset.
Tarkeimmiksi palveluiksi tai toimminnoiksi
nousi kuntosali, kahvila ja ravintola. Noin 23,5%
vastanneista toi esiin, ettd heidan unelmien
liikuntakeskuksessa on kuntosali.

Matalan kynnyksen aulan tunnelmalta kai-
vataan eniten innostavuutta ja energisyytta.
Aulan palveluista arvostetaan eniten kahvila-
ja ravintopalveluita; toiseksi eniten matalan
kynnyksen liikuntapalveluita sekd kolmanneksi
rentoutumista ja hyvinvointipalveluita.

VERSTAS ARCHITECTS

Kyselyssa kysyttiin, mitka tekijat estaisivat
aulan tai tdhan liittyvan ulkotilan kayton. Ylei-
simpina vastauksina oli tilojen ahtaus, ruuhkau-
tuminen, melu, pysakoéinninhankaluus, esteelli-
syys ja epasiistit tilat. Esteet liittyivat sisatilojen
osalta olosuhteisiin (akustiikka, lampétila,
valaistus). Erilaisten ryhmien kokoontuminen
(kuten nuoriso, treenirymét, humalaiset) koet-
tiin estavana tekijana.

Kyselyssa kysyttiin myods, mika tekisi matalan
kynnyksen aulasta ja tédhan liittyvasta ulkoti-
lasta taydellisen paikan. Lisaksi kysyttiin, mita
uutta liikuntakeskuksessa voisi kokea. Naiden
kysymysten vastauksia on hyddynnetty laaditus-
sa tulevaisuuden aula ja aukiokonseptissa, joka
on esitelty loppuraportin kappaleessa "4.4.
Aula- ja aukiokonsepti” seka loppuraportin
liiteaineistona (Liite 05).
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Mihin ik&ryhmé&&n kuulut? (Vapaaehtoinen. Valitse yksi)
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Mitd mahdollisuuksia tai palveluita arvostaisit aulassa eniten? (Valitse yksi tai kirjoita oma ajatus.)

@ Rentoutuminen ja hyvinvointipalvelut 31 [ ]
@ Kahvila- ja ravintolapalvelut 175 77
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0 50 100 150

Mitéd tunnelmaa tai fiilistd kaipaisit matalan kynnyksen aulaan? (Valitse yksi tai kirjoita oma ajatus.)
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Sanapilvi asukaskyselyn vastauksista liittyen, mika estéisi kdyttamasta aulaa ja ulkotilaa. Kaavio: Verstas Arkkitehdit

Yleisimmit esteet: ahtaus (38), ruuhka (43), melu (25), pysakdinnin hankaluus (23), esteellisyys (14), epasiisteys (10).
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Aulakonsepti, joka koko laajudessaan loppuraportin liiteaineistossa (Liite 04). Kaavio: Verstas Arkkitehdit

3.5. AULA- JA AUKIOKONSEPTI

Tulevaisuuden aula- ja aukiokonsepti on jasen-
nelty idealuonnos matalan kynnyksen aulan ja
siihen liittyvan ulkotilan palveluista ja toimin-
noista, mika toimii alustana tilojen suunnitte-
luille. Konseptin luominen perustuu ensisijai-
sesti asukaskyselyn kautta kerattyihin ideoihin,
joita on taydennetty sidosryhmatydskentelyn
aikana keratyilla tiedoilla. Konseptin esitysmuo-
doksi tarkentui kaksi eri ympyrékaaviota, joissa
keratyt ideat on kategorisoitu eri sektoreille.
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Kyselylla ja tyopajoissa keratyt ideat aulan
palveluista ja toiminnoista ryhmiteltiin 15 eri
kategoriaan; aukion palveluista ja toiminnoista
12 eri kategoriaan. Kaavioissa ympyran sektorit
kuvaavat eri kategorioita nimella ja symbolilla.
Ympyréasektorin koot vaihtelevat sen mukaan,
kuinka paljon kategoriassa on erityyppisia
ideoita, eika sen tarkoitus ole kertoa kyseisen
kategorian prioriteettia. Aula- ja aukiokonseptit
kokonaisuudessaan kerattyine ideoineen on
esitetty loppuraportin liiteaineistossa (Liite 04).

Porvoon Kokonniemen liikuntakeskus: Palvelumuotoilutyésuunnitelma
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Aukiokonsepti, joka koko laajudessaan loppuraportin liiteaineistossa (Liite 04). Kaavio: Verstas Arkkitehdit
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TARPEET YHTEISTYOLLE

Liikuntakeskuksen erilaisilla kéyttdjilld on
tarve saavuttaa tilat esteettémdsti, kdyttaa
ja varata tiloja toimintaan ja hyvinvoinin
edistdmiseen sekd kerdtd varoja omaan
toimintaan.

Liikuntakeskuksen tulevilla seuroilla ja
lajeilla on tarve lisétd tiedonvaihtoa harjoit-
teluohjelmista ja koulutuksista, jotta osaa-
mista voidaan jakaa, harjoittelua kehittaé ja
vdhentdd pddllekkdistd tyotd.

Liikuntakeskuksen tulevilla kéyttdjilld on
tarve vdhentdd vdlinehankinnoista ja tilo-
jen kdytdstd aiheutuvia kustannuksia seké
tehostaa ndiden kdyttod.

Liikuntakeskuksen tulevilla kéyttdjilld on
tarve pitdd tilat siistind ja ehjind sekd luoda
turvallinen ympdristé kaikille.

Liikuntakeskuksella ja sen tulevilla toimi-
joilla, seuroilla ja lajeilla, on tarve lisGté
tietoisuuttaa ja saada uusia harrastajia sekd
j@rjestdd yhteisid tapahtumia.

3.6. YHTEISTYON YHTEISET TAVOITTEET

Palvelumuotoilutydssa lilkkuntakeskuksessa toi-
mivien organisaatioiden yhteistyota on kehitetty
laatimalla yhdessé yhteiset tavoitteet yhteistyolle,
joiden eteen tyoskennelldan nyt ja tulevaisuudes-
sa. Tietoa eri sidosryhmien valisista tarpeista ja
tavoitteista yhteistyolle on keratty sidosryhmaky-
selyn ja tyopajojen kautta. Tarpeet kertovat, miksi
yhteisty6ta tarvitaan, kun taas tavoitteet kertovat,
mitd yhteisty6lla halutaan saavuttaa. Tyoskentelyn
tuloksena syntyneet tarpeet ja néista johdetut yh-
teiset tavoitteet on koottu visuaaliseksi kaavioksi
ylla olevaan kaavioon. Tavoitekategorioita on viisi.
Seuraavassa on koottu kdytannon esimerkkeja,
miten voidaan tehda tavoitteiden saavuttamiseksi.

TAVOITEKATEGORIAT

TIEDONVAIHTO

YHTEISKAYTTO

Yhdenvertaisuus

e Varmistetaan, ettd kaikki tilat ovat esteettémdt
ja saavutettavat.

e Tapahtuman jdrjestdjdllé on oikeus myyntiin.
Yhteinen kioski ja vdlineistd varainkeruuseen.

e Sponsorindkyvyyden jakautuminen reilusti.

e Matalan kynnyksen toiminnot sopivat kaikille.

e [ dpindkyvyys ja reiluus varauskdytdnnéissd.

e Kaikilla mahdollista varata peruuntuneita vuoro-
ja tai osallistua vapaille vuoroille.

Tiedonvaihto

o Yhteiset tilat, kuten vapaa hengailutila, mahdol-
listaa kohtaamisen ja verkostoitumisen.

e Kdyttdjdystdvdllinen tilavarausjdrjestelmé

24 Porvoon Kokonniemen liikuntakeskus: Palvelumuotoilutydsuunnitelma

YHTEISET TAVOITTEET YHTEISTYOLLE

Luodaan liikuntakeskuksesta yhdenvertainen toimintaympdristd, jossa
jokaisella on tasavertaiset edellytykset toimintaan, nékyvyyteen ja

varainhankintaan.

Kehitetddn liikuntakeskuksen tulevien lajien ja seurojen vdlille toimiva
tiedonjakamisen kdytdnté tai yhteinen foorumi, joka tukee valmennuk-
sen laatua, edistdd yhteisty6td ja verkostoitumista sekd tapahtumien
jarjestdmistd ja toiminnnan kehitystyétd.

Kehitetddn liikuntakeskuksen tuleville kdyttdjille yhteinen jakamismal-
li, joka vdhentdd kustannuksia, tehostaa tilojen ja vdlineiden kdytt6d
sekd mahdollistaa laadukkaamman vélineistén hankinnan.

Mahdollistetaan liikuntakeskuksen tuleville kdyttdjille toisia kunnioitta-
va toimintakulttuuri ja yhteiset, selkedt pelisddnnét, jotka ovat kaikkien
tiedoissa ja joiden noudattamista valvotaan henkilékunnan toimesta.

Tuetaan liikuntakeskuksen, sielld toimivien lajien ja seurojen sekd mui-
den tapahtumajdrjestdjien tunnettuutta ja saavutettavuutta tekemdllé
niiden toiminta nékyvdksi, helposti ymmdrrettévdksi ja matalan kyn-
nyksen osallistujille houkuttelevaksi.

Kaavio liikuntakeskuksen tulevien toimijoiden valisen yhteistyon yhteisista tavoitteista. Kaavio: Verstas Arkkitehdit

e Yhteiset lajeista rijppumattomattomat koulutukset
e Yhteiset info-kanavat ja -taulut
e Vapaaehtoisten yleinen, yhteinen rekisteri.

Yhteiskdytto

e Vlineet/varusteet hallin omistuksessa tai yh-
teishankintana, esim. yhteinen kuvauskalusto ja
lajeista riippumatttomat testausvdlineet.

e Yhteiskdyttdiset tilat limmittelyyn ja lajienvdliset
treenit (cross-traning) sekd Idksyjenteko/etétyo.

e Muunneltavat tilat, esim. puolikkaat kentdt.

e Varusteiden kierrdtys ja lainaus.

Toisten huomiointi
® Pelisddnndt ndkyvdésti tiloissa ja digikanavissa.

VERSTAS ARCHITECTS

e Selkedt ohjeet ja opasteet, mitd saa tehdd.

e Vahtimestarin vuorotyGskentely: toinen kiertdd,
toinen kopissa helposti tavoitettavissa.

e Rajattu tilakdyttd,pddsy vain vuoron varanneilla.

Nakyvyys

e Yhteinen tapahtumakalenteri/ nettisivu

o Lajikokeilupdivat tai yhteiset ndytdkset.

e Mainontaa ja tiedonjakoa lajeista ja seuroista
vuoroperiaatteella.

e Yhteinen markkinointi esimerkiksi tapahtumissa.
e Liikuntakeskuksen brénddys, esim. nimikilpailu.
e Seurojen brénddys: tilat (vérit), led-tekniikat (va-
lot, logojen heijastus), sisustus, palkinnot esille.

e Yhteiset liikunta- ja hyvinvointimessut
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4 Prototyypit ja testaus

Sidosryhmatydpajoissa luonnosversioiden esittely. Valokuva: Verstas Arkkitehdit

4.1. PROTOTYYPPIEN ESITTELY

Sidosryhmatydpajojen toiselle kierroksella
osallistujille esiteltiin kaksi suunnitelmaluon-
nosta: hankesuunnitelmaan pohjautuva eh-
dotussuunnitelma ja kehitysversio. Sidosryh-
maéatydpajan tehtdvana oli tunnistaa ja testata
suunnitelman vahvuuksia, heikkouksia, kehi-
tysideoita, riskeja ja mahdollisuuksia kayttajan
ndkokulmasta. Havainnot kirjoitettiin post
it-lapuille ja kiinnitettiin julisteeseen.

Loppuraportin liiteaineistona (Liite 05) on tau-

lukko, johon on koottu kaikki kommentit suun-
nitelmaluonnoksiin.
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Molemmissa suunnitelmaluonnoksissa pysa-
koéintipaikkojen maara ja tilaohjelmanmukaiset
tilat ovat samanlaiset. Suunnitelmat poikkeavat
toisistaan jadhallin kaukaloiden sijoittelun osal-
ta, milla on vaikutuksia tontinkaytodllisesti kuten
rakennuksen sisdyhteyksiin kannalta. Ehdotus-
suunnitelmassa pysakointipaikat levittaytyvat
hallien ympaérille, kun taas kehitysversiossa jaa-
hallien sijoittelu mahdollistaa enemman vapaa-
ta tilaa maauimalan puolelle. Ehdotussuunnitel-
massa kulku kisa- ja harjoitushallin pukutiloihin
jakaantuu eri kaytaville, kun taas kehitysversi-
ossa kulku on saman kaytavan varrelta.

Porvoon Kokonniemen liikuntakeskus: Palvelumuotoilutydsuunnitelma
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Ehdotussuunnitelman pohjapiirustukset sidosryhméatydpajan materiaalina. Kaaviot: Verstas Arkkitehdit

4.2. VAHVUUDET JA HEIKKOUDET

Molempien suunnitelmien vahvuutena pidettiin
monipuolisuutta, joka mahdollistaa samanaikai-
sesti monen lajin toiminnot ja resurssit. Ulkotilojen
saatto- ja kohtaamisalueet ovat selkeita, raken-
nukseen on helppo saapua autolla, bussilla ja
kavellen. Piha-alueet ja aula kannustavat aktiivi-
suuteen ottaen nuoret ja lapsiperheet huomioon.

Suunnitelmien heikkoina puolina koettiin, etta
pukutiloja ja varastoja ei ole riittavasti. Kisa- ja
harjoitushallin pukutilojen liikenteen eriyttaminen
koettiin paremmaksi jaakiekkoilijoiden osalta;
toisaalta taitoluistelijat pitivat kehitysversion
ratkaisua parempana, jolloin pukutiloja pystytaan
kayttamaan tehokkaammin ristiin esimerkiksi
kilpailuissa. Yksi kuivaushuone (toiveena kaksi)
koettiin riittamattdmana ja huonosti saavutettava-
na etenkin ehdotussuunnitelmaratkaisussa.

Heikkona puolena koettiin myds esteettémien
autopaikkojen sijainti jatetilan takana ja esteet-
tomien we-tilojen puute pukuhuonetiloissa.
Heikkona puolena koettiin myos yleisurheilun
paallekkaisten suorituspaikkojen turvallisuutta, ja
kuntosalin koon riittavyytta toimintaan.

4.3. KEHITYSIDEAT

Ehdotetuissa ideoissa sisdankayntikatoksia
ehdotettiin kulkureiteille esteettomilta autopai-
koilta ja lastenrattaiden sailytykseen. Matalan
kynnyksen aulaan ehdotettiin monikayttdista
Multisport-alustaa ja ravintolan laajentumista ta-
pahtumissa. Ehdotettiin my6s monitoimiareenan
jakamista moneen tilaan puolikkailla lohkoilla ja
koulun move-mittausten huomiointia. Liiketiloihin
ehdotettiin liséneliditd katoksesta ja kuntoilusalille
vapaapainoaluetta.

Parannuksia ehdotettiin valmentajien puku-, ty6-
ja kokoustiloihin, seurojen paatoimisten tyonte-
kijoiden maaran huomiointiin ja seurojen varain-
keruun huomiointiin. Jaakiekkoilun edustukselle
ja joukkueille ehdotettiin omat pukuhuoneet

seka erotuomareille ja toimitsijoille pukutiloja.
Kaukalon ulkopuolelle ehdotettiin riittavan tilan
huomiointia esimerkiksi tuomareille ja palkintojen
jakoon. Kehitysideoita tuli myos taitoluistelijoiden
ja voimistelijoiden varusteiden huomiointiin.

Muita ehdotettuja kehitysideoita oli mm. wc-tilo-
jen maaraan ja sijaintiin, esimerkiksi senioireiden,
taitoluistelijoiden ja estettomyyden nakokulmasta.
Toiseen kerrokseen toivottiin tilaa ryhmapukutilal-
le esimerkiksi lapsiryhmien kayttoon.
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4.4. RISKIT

Riskina koettiin tilavuorojen kustannusten nou-
su, jos rakennuksesta tulee liian kallis ja "hieno”.
Mahdollisena ongelmana koettiin myds lilkkenteen
ruuhkautuminen, minka vuoksi Tolkkistentielle
toivottiin liikkenneympyraa. Riskina koettiin etenkin
tapahtuma-aikainen yleisoliikenteen ruuhkautu-
minen sisddnkaynneissa ja oheispalveluissa seka
aulatilojen rauhattomuus.

Mahdollisena riskina tuotiin esiin my®os tilojen
pienuus, varastojen sijoittelu ja maara. Jaakiek-
koilijoiden ndkékulmasta ongelmana on, jos
kilpailutilanteessa pukutilakaytavilla kohdataan
vastustajajoukkueen pelaajia, mikd on Mestiksen
saantojen vastaista. Taitoluistelijoiden nakokul-
masta ongelmana koettiin pukutilojen riittamaton
maara muodostelmaluistelukilpailuissa.

Pukutilojen maara koettiin myos haasteellisena
monitoimiareenan puolella jarjestettdessa junio-
riturnauksia. Monitoimiareenan katsomoon kulku
on kentan kautta, jolloin likaa ja hiekkaa kentalle.
Haasteena koettiin myds monitoimiareenan varas-
tojen koko ja kaytettavyys eri lohkoista.

VERSTAS ARCHITECTS

4.5. MAHDOLLISUUDET

Tilaratkaisuissa uusia mahdollisuuksia on tilojen
muunneltavuus ja paremmat olosuhteet, joiden
my&té on mahdollista saada lisaa harrastajia.
Ratkaisut mahdollistavat myés muiden kuin seu-
ratoiminnassa mukana olevien toiminnnan, kuten
seniorit, nuoret, koululaiset ja varhaiskasvatus.

Tilaratkaisut mahdollistavat lajiesittelyita, tutustu-
miskayntejd, perhekahvilatoimintaa ja maksutto-
mia palveluita. Lisaksi tilaratkaisut mahdollistavat
esteettdman toiminnan, kuten jaahallin esteetdn
kaukalo. Ympéarivuotinen jaa mahdollistaa kesalei-
rien jarjestamisen, suurempien kilpailujen jarjes-
té@minen taitoluisteluun ja voimisteluun on myds
mahdollista rakennuksessa.

Tilaratkaisuissa voidaan huomioida tilat omien
evaiden syontiin ja laksyjen tekoon. Valinevuok-
raamo ja kaytettyjen valineiden kauppa ovat
tervetulleita palveluita. Liikuntamaailma on tarkea
perheille. Juoksurataa on mahdollista kayttaa
monipuolisesti kuten seniorien ja pienten lasten
toimintaan tai Hyrox-kilpailujen jarjestamiseen.
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5 SUOSITUKSET JA YHTEENVETO

KAYTTAJIEN TARPEET JA TOIVEET

Palvelumuotoilutyéssa vuoden 2025 syksyn
aikana kerattiiin tietoa kyselyilla ja osallistet-
tiin tulevat sidosryhmat ty6pajatyoskentelylla.
Liikuntakeskuksen tulevien kayttajien esitta-
mat tarpeet ja toiveet vaihtelivat tilojen kayt-
tomaksuista laajempiin lilkenneratkaisuihin ja
tilatarpeisiin seka pienempiin yksityiskohtiin ja
varusteluun. Osa naisté tarpeista on mahdol-
lista toteuttaa kaupungin paatéksenteon myo-
ta tai jatkossa projektin vaiheiden edetessa
kohti tarkempia suunnitelmia. Osaan kayttaji-
en tarpeista ja toiveista pystyttiin reagoimaan
véalittomasti viemalla ne suunnittelun Idhtétie-
doiksi palvelumuotoilutyén prosessin aikana.

Ensimmaisella tyopajakierroksella esimerkiksi
saavutettavuus koulujen ja seniorien nakokul-
masta nousi tarkeaksi teemaksi, mika vaikutti
suunniteltuihin pysakointi-, saatto- ja bussi-
pysakkiratkaisuihin. Lajien monipuolisuutta
pyrittiin tukemaan lisdamallad mahdollisuuksia
eri lajien harrastamiseen seka sisa- etta ul-
kotiloissa. Aula- ja ulkotiloihin varattiin tilaa
monipuolisille toiminnoille.

Tilasuunnittelun ndkdkulmasta moniin kayt-
tajien tarpeisiin ja toiveisiin pystyttiin vastaa-
maan esimerkiksi varasto-, puku-, pesu- ja
wec-tilojen suunnittelussa ja huomioimalla
paraurheilijoiden tarpeet. Sidosryhméatyds-
kentelyn ja asukaskyselyn perusteella kuntoi-
lusalin rooli nousi merkittavaksi. Kuntoilusalin
jatkosuunnittelussa ja varustelussa on tarkeaa
huomioida erilaisten kayttajaryhmien tarpeet,
tarkoituksenmukaiset toiminnot ja laitteet
seka viihtyisyyteen panostaminen.

Sidosryhmatydskentelyn ja asukaskyselyn
perusteella aulapalvelut ja selked info-piste,
ravintola- ja kahvilapalvelut nousivat merkit-
tavaan rooliin. Erityisen tarkeana pidettiin
mahdollisuutta ateriointiin sekéa terveellisen
ruoan saatavuutta, miké on tarkea huomioida
tulevan palvelutuottajan nakdkulmasta. Lisaksi

kaivattiin etenkin urheiluun liittyvia palveluita,
kuten urheiluvélineiden osto- ja lainausmah-
dollisuuksia seka erilaisia hyvinvointipalve-
luita, kuten urheiluseurojen nakdkulmasta
kehonhuoltotilat.

Eri lajien urheilutapahtumien jarjestamisen
mahdollistaminen koettiin tarkeéksi, mutta
toiveita esitettiin monipuolisesti myds muiden
tapahtumien jarjestamisesta rakennuksessa.
Tapahtumiin liittyen korostui tarve huomioida
tapahtumajarjestéajien prosessit seka anniske-
lu- ja ruokatarjoiluoikeuksien mahdollistami-
nen. Lisdksi esiin nousi tarve laatia liikuntakes-
kukselle vuosikello, joka jalkautuisi viikko- ja
paivatasolle asti. Keskuksessa nahtiin po-
tentiaalia jarjestda Taidetehdasta suurempia
tapahtumia, mutta samalla ymmarrettiin, etta
nama voivat aiheuttaa kayttokatkoja muulle
toiminnalle. Toisaalta tapahtumatuotannon
tuoma taloudellinen hyéty voi vaikuttaa posi-
tiivisesti keskuksen hintatasoon ja toimijoiden
kayttokustannuksiin, minkad merkitys olisi
tarkeaa viestia henkilokunnalle ja kayttajille.
Tapahtumien tavoitteet ja lilkuntakaytto voivat
kuitenkin olla kesken&an ristiriidassa. Tama
edellyttaa selkeaa linjausta siita, millaisia
tapahtumia keskuksessa jarjestetdan, milloin
niita jarjestetaan ja mika on keskuksen erityi-
syys ja brandi tapahtumien nakékulmasta.

Kyselyjen ja sidosryhmatydskentelyn tulok-
sena nousi esiin myds suurempia tarpeita tai
toiveita, jotka eivat lukeudu nykyisen tilaoh-
jelman tai projektin rajaukseen. Nama tarpeet
liittyvat esimerkiksi kolmanteen jaakaukaloon,
alueen jalkapalloilijoiden, pesapalloilijoiden,
maahockeyn ja squash-pelaajien tilatarpeisiin
seka uima- ja keilahalliin. Liikuntakeskuksen
hankkeessa naihin tarpeisiin ei ole rajauksen
puolesta voitu tarttua, niin suositeltavaa on,
ettd ndma esitetyt tarpeet huomioitaisiin kau-
pungin paatdksenteossa ja viestinnassa.
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OSALLISTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS
JATKOSSA

Palvelumuotoilutydn osallistamisen aikana eri
sidosryhmat toivoivat, etta kayttéjia ja seuroja
kuunneltaisiin koko projektin ajan. He toivoi-
vat, ettd heidan esittamat tarpeet huomioitai-
siin ja otettaisiin vakavasti. Liséksi he toivoivat
jatkossa viestintaa, aktiivista, jatkuvaa tiedot-
tamista ja yhteisia tydpajoja, joilla yhteisolli-
syys saadaan aikaan. Toiveena on, etta alusta
alkaen rakennetaan kaikkien toimijoiden ja yh-
distysten kanssa yhteiséllinen henki tulevaan
lilkuntakeskukseen, mika on erityisen tarkeaa
kayttoonoton ldhestyessa. Lisaksi toivottiin,
ettd mietitdan myds, miten liikuntakeskusta
tulevaisuudessa laajennetaan tai kehitetdan.

Suositeltavaa on, etta osallistamista ja vuoro-
vaikutusta toteutetaan myos jatkossa. Asukas-
kyselyssa ja sidosryhmatydpajoissa lapset ja
nuoret olivat vahemmistossa, minka vuoksi oli-
si suositeltavaa, etta lapsia ja nuoria, ja miksei
myds senioreita, osallistettaisiin esimerkiksi
pihasuunnitteluun ja pihavalineiden valintaan.

AINEISTOA JATKOVAIHEISIIN

Loppuraportin yhteenveto-taulukon lisaksi
palvelumuotoiluty6ssa tuotettiin myés muuta
aineistoa, jota voidaan hyddyntéa jatkosuun-
nittelun pohjana. Esimerkiksi tdman loppura-
portin liiteaineistoksi (Liite 2) on koottu palve-
lumuotoilutyon aikana luodut kayttajaprofiilit
ja palvelupolut, joita voidaan hyodyntaa
tyokaluina myds jatkossa suunnitelmien tar-
kentuessa.

Asukaskyselyn kautta saatiin kerattya paljon
ideoita, jotka on koottu loppuraporttiin aula-
ja aukiokonseptiin (Liite 04). Asukaskyselyn
kautta saatiin myos tietoa, mita toimintoja
lilkuntakeskuksessa pidetaan tarkeimpana.
Naita olivat mm. kuntosali, kahvila- ja ravinto-
lapalvelut. Kyselyn tulokset on koottu loppu-

VERSTAS ARCHITECTS

raporttiin (sivut 19-21). Tuloksia ja konsepteja
voidaan hyédyntaa sisa- ja ulkotilojen suunnit-
telun tarkentuessa.

Loppuraporttiin on siséllytetty myos konsepti
lilkuntakeskuksen toimijoiden yhteisista
tavoitteista yhteistydlle (sivut 24-25). Naiden
tavoitteiden saavuttaminen vaatii kehitystyo-
ta, kuten toimintaympariston ja -kulttuurin,
tiedonjakamisen foorumin ja varausjéarjes-
telman, yhteisen jakamisen mallin, yhteisen
markkinoinnin ja brandayksen kehitystyota
jatkossa. Suositeltavaa voisi olla, etta esi-
merkiksi lahialueiden korkeakouluja voitaisiin
hyédyntaa kehitystyohon opinnaytetdin tai
tutkimushankkein.

YHTEENVETOTAULUKKO

Palvelumuotoilutyon aikana keratyt kayttajien
tarpeet ja toiveet on keratty taulukkomoutoon
taman loppuraportin yhteenvetoon, seuraavil-
le sivuille. Tarpeet ja toiveet on kategorisoitu
eri ryhmiin rakennukseen tulevien tilaryhmien
mukaan. Liséksi kategoriaan "yleistd” on koot-
tu palveluihin liittyvia tarpeita ja toiveita.

Taulukon sarakkeisiin on raksittu, mikali
kayttajien esittdma tarve tai toive voidaan (A)
tai ei voida (B) toteuttaa. Lisaksi sarakkeissa
on vaihtoehto, mikali tarve tai toive voidaan
toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa (C) tai
jos se on mahdollista toteuttaa tulevaisuuden
hankkeissa (D). Suositeltavaa on, ett3 jatkossa
taulukko voisi toimia erdanlaisena muistilis-
tana ja/tai mittarina siita, miten kayttajien
tarpeisiin ja toiveisiin on voitu vastata projek-
tissa.
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Toteutuu suunnitelmassa

Ei toteudu

Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa

ESITETTY TARVE/TOIVE (o] KOMMENTTI
YLEISTA
Kaytts- ja varausmaksut méaarittyy kaupungin

Edulliset kaytt6- ja varausmaksut x paatdksenteossa
Kaupungin liikuntakortit ja kulkukortit X
Tarjolla my&s ilmaista tekemisté esim. nuoret ja perheet.
Jéarjestely sponsorindkyvyyden jakamiseksi tasapuolisesti X
Yleis6vuoroja luisteluun ja salitiloihin
Kayttdmaksulla kaikilla paésy kuntoilusaliin ja yleisurheilutiloihin/juoksuradalle
Mahdollisuus varata kertavuoroja (esim. kolikkovuoroja) tai peruuntuneita vuoroja
Kansalaisopiston tarjontaa saatavilla X
Tiloissa jérjestetdan perhekahvilatoimintaa X
Mahdollista jérjestéé lajiesittelyjé ja tutustumiskdyntejé (koulut, varhaiskasvatus) X
Hyviét nettisivut X
Paikan nimi ja bréndi (esim. nimikilpailu) X
Tilojen selked varausjérjestelméa X
N&ko- ja kuulovammaiset huomioitu tiloissa
Viriteema (esim. varhaiskasvatuksen ja seurojen nakékulma) X
Selke#t opasteet kolmella kielelld (myés pistemerkinnat ja ddnimajakat) X
Riittava valaistus ja valosuunnat
Hyvét nettiyhteydet (tarked etenkin tapahtumissa)

A Toteutuu suunnitelmassa

B Eitoteudu

C Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa

D Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa
ESITETTY TARVE/TOIVE CcC D KOMMENTTI
ERI LAJIT JA TOIMINNOT
Mahdollisuus jaaurheiluun: jaakiekko, ringette, taitoluistelu, kaukalopallo, luistelukoulu,
rullakiekko, curling, kaukalopikaluistelu.
Mahdollisuus sisapalloilulajeihin: salibandy, kasipallo, futsal, lentopallo (myds
istumalentopallo), koripallo, sulkapallo, kévely-salibandy/-futsal.
Mahdollisuus yleisurheiluun: juoksusuora (6 rataa) ja juoksurata (4 rataa), korkeushyppy,
pituus- ja kolmiloikka, seivéshyppy, heittolajit (kuula, kiekko, moukari).
Mahdollisuus voimisteluun ja rytmiseen liikuntaan: telinevoimistelu, cheerleading,
kaikenikaisten jumpat ja tanssit, rytminen liikunta, jooga, pilates.
Mahdollisuus kuntoiluun ja ryhmaéliikuntaan: kuntosali, crossfit, peilisali, virtuaalijumppa,
kuntouttava liikunta.
Muut Iajitoiminnot sisalla (matalan kynnyksen aula): street-koripallo, pienpelialue,
kuntoilualue, street-tanssi, keppihevostelu, lydnti-/heitto-/potkuharjoittelu (pesis,
jalkapallo, jenkkifutis, maahockey yms.), laukaisupaikka (jaakiekko, salibandy, jaapallo,
ringette yms.), kuntoilu (juoksurata, portaat), boccia, shakki.
Muut lajitoiminnot ulkotilassa (tontilla): parkour, kiipeily, koripallo, jooga,
jumppa/verryttely, skeittaus, luistelu, hiihto, ulkokuntoilulaitteet
Eri lajien talviharjoittelun mahdollistaminen: pesépallo (mm. suoja- ja lydntiverkot),
keihaanheitto X
Eri lajien talviharjoittelun mahdollistaminen: amerikkalainen jalkapallo, jalkapallo,
maahockey -

Lammitettava tekonurmi ja pesépallon hiekkatekonurmi

Mahdollisuus lajeihin: jaapallo, petanque, kamppailulajit, jalkapallo, pesépallo, talviuinti toteutetaan rinnakkaisessa infraprojektissa.
Mahdollisuus lajeihin: keilaus, poytatennis, kelkkakiekko, frisbeegolf, biljardi,
ilmakiekko, nyrkkeily, minigolf, kroketti, airsoft, ammunta, hyrox, golf (simulaattori, X
puttausviherid), e-urheilu/interaktiiviset lilkuntapelit/simulaattorit
Mahdollisuus lajeihin: tennis, squash, padel, kalastus, motocross, luolasukellus,
kesalaskettelu
Senioritoiminta: rollaattorikavely, tasapainoharjoittelu (esim. voimistelutilassa),
pallottelu, reitteja rollaattorilla kulkemiseen X
Lapset: ulkoleikkipuisto, siséleikkipuisto/miniliikuntamaa, temppurata, trampoliini, «

hyppymonttu, airtrack, liukumaki, keinu

Porrastreeni

Mahdollisuus liilkkua omatoimisesti ilman kuulumista seuraan.

Lajit otettu huomioon monipuolisesti.
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A Toteutuu suunnitelmassa
B Eitoteudu
C Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
D Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa
ESITETTY TARVE/TOIVE A KOMMENTTI
ULKOTILAT
Riittavasti pysakaointipaikkoja X
Mopo- ja moottoripydrapaikat X
Auton pikalatauspisteet X
Bussipysakki paikallisbussille tai kylékyydille ldhelld rakennusta X
Riittavasti LE-autopaikkoja sisdankéyntien vieressa (ei jatehuoneen takana) ja
talvikunnossapito/katettu reitti
Selkeé saattopaikka, saattoalueella pysakdinnin ja odottamisen estdminen X
Sisaankayntikatokset (tdrkea etenkin tapahtumissa), penkkeja odotteluun sek tilaa
lastenrattaille (esim. 40 perhettd perhetoiminnassa)
Pysékéintipaikkoja myos isommille autoille X
Busseille pysakointipaikkoja liikuntakaarteen
yhteydessa. Liikuntakeskuksen oven laheisyydessa
x saattopaikkoja 4 kpl. Bussien pysakdinti toteutetaan
Bussien pys#kdinti tapahtumissa (Iahelld tapahtumapaikkaa esim. 15 bussia). lahialueilla.
Pyorahuoltopiste
Riittavasti pydréapaikkoja, katettuja pydrépaikkoja, hyvin valaistuja, runkolukitus X
Séahkopydrien latauspiste
Ulkokuntoilupaikka, myos esteetdn X
Lumien l&jityspaikat huomioitu X
Liikenneympyré Tolkkisten tielle X
Jaadytyskoneisto ulkojaille (paasisaankayntiaukiolla)
Kavelyreittien varrelle paikkoja istumiseen ja lepdamiseen (seniorit, pydratuolia
kayttavat)
Omat pysakdintipaikat henkilékunnalle (esim. lilkunnanohjaajat)
Selkeasti havainnoitava sisdankaynti X
Selked tapaamis- ja kohtaamispaikka ("Stockan kello") X
Turvalliset kevyen liikenteen reitit X
Esiintymislava, teatteri
Terassi, kioski, anniskelualue
Tiedon saaminen esim. opastaulu alueesta X
oleskelupaikkoja: taide, vesiaihe, puutarha X Talvelle lumileikki/-taideteos pagsisadnkayntiaukiolla.
Lainauspiste ulkokuntoiluvélineille
A Toteutuu suunnitelmassa
B Eitoteudu
C Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
D Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa
ESITETTY TARVE/TOIVE A KOMMENTTI
SISATILAT
JAAHALLI
Tilat suunniteltu Mestiksen s&antdjen mukaan. X
Tilat suunniteltu RT-kortin mitoituksen mukaan. X
Aénieristetty laukaisupaikka ei ole harjoitushallissa.
Hyvé akustiikka ja melusaasteen vélttdminen X Kaukalot ovat eri ilmatilaa.
Jaita mahdollista pitda ymparivuotisesti kdytossa, mika
Jéaajan lisdantyminen nykyisesta X lisa4 jasaika.
Ympaérivuotisesti kaksi kaukaloa Teknisesti mahdollinen
Tontinkdytdn suunnitelma mahdollistaa kolmannen
Kolmas harjoitusjaakaukalo x jaakaukalon rakentamisen.
Jaskaukalon ulkopuolella riittavasti tilaa joukkueille ja tuomareille esim.
suorituspisteiden odottamiseen, suorituksen analysointiin, palkintojakoon.
Esteetdn kaukalo (esim. kelkkakiekko) X
Varusteet: hyppyvaljaat, verhotangot néytoksiin X
AV: audiojérjestelmat (kaiuttimet tasaisesti), seurantaheittimien tasanteet ja
seurantaheittimet, iso nayttd (suorituspisteiden striimaus), screen kaukaulon vieressi
(valmentajien analyysi), spot-valot naytéksiin
Turvalliset kulkureitit X
Laukaisupaikka X
Ensiavun vaatiman tilan huomioiminen X
Ambulanssin paasy estettdmaésti kaukaloon Paarikuljetus ambulanssille huomioidaan.
OHEISHARJOITTELU/RYHMALIIKUNTATILAT
Lampimaét oheisharjoittelutilat: tanssisali (peilit), vapaapainosali, kuntolaitesali X
Lampimat oheisharjoittelutilat: spinning-sali, lisaksi kaksi tilavaa liikuntatilaa
(taitoluistelu)
Riittavan iso tar li esim. 30 hengen ryhmalle X
Taitoluistelijoiden omatoimisen lammittelyn alue (ei varattava tila) X
Pysyvé paikka taitoluistelun rotaatiokoneelle (turvallisuusasia)
Lattiamateriaali joustava X

Hyppyvaljaat tanssisalissa, peilit monessa oheistilassa

VERSTAS ARCHITECTS
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Toteutuu suunnitelmassa

Ei toteudu

Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa

KOMMENTTI

Riittavat oheistilat myds siirtymavaheessa (ennen monitoimiareenan valmistusmista)

Ryhmiliikuntatilat koululaisryhmien kéytdssi (tilojen sopiva koko oppilasryhmalle)

Helppokéyttdinen dénentoisto

VARASTOT (JAAHALLI)

Oheisharjoittelutiloja palvelevat varastot tilojen laheisyydess3, ei eri kerroksessa (esim.
painot, tangot, aidat)

Molempien kaukaloihin yhteydessé varastot

Vilineiden varastointi huomioitu: luistimet, jaavélineet, naytovalineet ja vaatteet,
tuomareiden korokkeet, kahviotarvikkeet

Joukkuekohtaiset varastot

Jaapalloilijoiden varastot syksylla ja kevaalla

JAAHALLIKATSOMO

Katsomokapasiteetti 2000 muodostelmaluistelukilpailuissa (toive); 1500 istumapaikkaa
(tarve).

Toteutuu 1200 istumapaikkaa ja 300 seisomapaikkaa.

Lammin katsomo

Esteettomat katsomopaikan riittéavan korkealla

Helppo p&asy we-tilaan ja myyntipisteelle

HUOLTOTILAT

Kuivaustilojen riittévyys (jadurheilijat)

Pyykinpesu- ja kuivaustilat huomioitu (muut urheilijat)

Kuivaustilojen optimaalinen sijainti (ehdotussuunnitelmassa jako kahdeksi)

Kenténhoitajan tila verstaan vieressé, huoltotilat/teroituskoppi ldhella pukutiloja

Huoltotiloissa teroituskoneet, pyykinpesu, poytatilaa

ESITETTY TARVE/TOIVE

o0 w>

Toteutuu suunnitelmassa

Ei toteudu

Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa

KOMMENTTI

A Toteutuu suunnitelmassa
B Eitoteudu
C Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
D Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa
ESITETTY TARVE/TOIVE KOMMENTTI
Muodostelmaluistelukilpailujen pukuhuonemaéératarve huomioitu (tarve 12 tilavaa
pukukoppia) 11 pukukoppia
Puku- ja pesutiloissa ei hairitsevaa muuta lilkennetté (tavarasailytys muualla)
wec-tiloihin hyvét peilit
Omat we-tilat miehille ja naisille
Koululaiskaytdssa pukutilat lukittavissa
Toisessa kerroksessa ryhméapukutiloja esim. lapsiryhmille
TOIMISTO-/TAUKO-/KOKOUSTILA
Valmentajien tyé- ja taukotilat (seurojen paatoimisten tydntekijdiden/valmentajien
maarat huomioitu)
Riittdvan suuri luentosali/auditorio esim. mediatilaisuuksiin
Varattavissa olevia kokous- ja klubitiloja (asukastoive)
Mahdollisuus jérjestéé lasten liikuntasynttéreitd, senioireiden kokoontumisia
Tila opiskeluun ja tyéskentelyyn (esim. koululaisten ldksyt ja vanhempien
etatydskentely)
Rakennuksessa toimisto- ja koulutustiloja, joista osaa
Tila omien evadiden lammittdmiseen ja sydmiseen seka taukoon (koululaiset, urheilijat, voi hyddyntaa esimerkiksi etatydskentelyyn tai laksyjen
vanhemmat) tekoon.
Tila joukkuepalaverien jérjestamiseen. Naytdllinen tila valmentajien kokoontumiseen
ennen pelia ja jalkeen.
Hyvat nettiyhteydet ja helposti kédytettavissa oleva tekniikka
Tiloja voidaan kéyttda tapahtumissa VIP- ja hospitality- tiloina
Liikunnanohjaajien taukotila (lounas, tauko, seurustelu)
A Toteutuu suunnitelmassa
B Eitoteudu
C Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
D Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa

ESITETTY TARVE/TOIVE

KOMMENTTI

MONITOIMIAREENA

Pelikenttien jakaminen moneen osaan liikuntatilojen méé&ran kasvattamiseksi, tarve
puolikkaille lohkoille (esim. sulkapallo, iima-aseammunta)

Aéntaeristavit viliverhot

Kulkureitit eri lohkojen vililla huomioitu (esim. ottelutilanteet, véliverhoissa ovet?)

VAATE-, TAVARA- JA LAUKKUSAILYTYS

Lattiamateriaalien valinta

TaraFlex ja siirtoparketti

Lukittava, riittava vaate-, tavara- ja laukkuséilytys huomioitu molemmissa jaéhallissa ja
monitoimiareenassa seké aulassa

Tilat kahdelle voimistelujoukkueelle treenaamiseen samaan aikaan kahdella 14x14(m)
voimistelumatolla.

Lukittava, riittdva vaate-, tavara- ja laukkuséilytys huomioitu tapahtumissa ja kilpailuissa

Huomioitu joukkuevoimistelukanveesin ja telinevoimistelupermannon erot (kanveesi
kovemmalla kaytélla)

Huomioitu seniori- ja lapsikayttajat tavara- ja laukkuséilytyksen lukituksessa (ei tarvetta
puhelinsovellukselle)

Huomioitu, ettei urheilijoiden puhtaat ja yleison likaiset reitit risted

Valmentajien ja muiden tyontekijéiden vaate-, tavara- ja laukkuséilytys huomioitu

TV-standardin valaistus (tasainen led-valaistus 1500-3000 lux, vérildmp& 4000-6000K,
80 RA, syottdjannite 60 tai 80)

Ulkovaatteiden séilytystilat huomioitu

Loytytavarasiilytys

Molemmissa paadyissa led -naytét ja sivuilla pienemmat, kuvaustasanne ja
robottikamerat.

Apuvilineiden huomiointi (esim. sailytys)

Mahdollisuus vaihdella kenttien viivoja heijastamistekniikalla.

Lastenrattaiden sailytystilan huomiointi

Pesépallon lydntiverkkoseina (pidempien heittojen harjoittelu, esim. nostettava verho)

PUKU- JA PESUTILAT (JAAHALLI)

Monitoimiareenan korkeudessa huomioitu eri lajit (esim. cheerleading 8 m vapaa
korkeus vaatimus)

Siistit ja valjat pukutilat (asukastoive)

Varusteet voimistelulle (15-20kpl puolapuita, peilit)

Riittdva maara puku- ja pesutiloja miehille ja naisille

Kiinteat kaiuttimet voimistelutilaan (suuri tarve), riittdvésti pistorasioita

Pukutiloissa huomioitu psykologinen turvallisuus ja sekajoukkueet, joissa miehi3 ja
naisia.

Aéntaeristava viliverho permantotilan ja telinevoimistelutilan viliin (estaa hairitsevan
musiikin)

Esteettomat puku- ja pesutilat

Kulku katsomoihin siten, ettei lika ja hiekka kulkeudu kentille.

Muun sukupuolisten puku- ja pesutilat

Huomioitu move-mittausten tekeminen (esim. palloseina)

Valmentajien puku-, pesu- ja wc-tilat

Erotuomareiden pukutilat huomioitu. Kulku erillaan pelaajien kaytavista. Pukutilassa
erataukokello.

Riittavat turva-alueet (2m kaikilla sivuilla) ja esteettémat kulkureitit myés véliverhojen
ollessa kiinni.

Suihkukopit (ei avointa suihkutilaa, seniorien toive)

ADT-tilat (antidoping) huomioitu

Toimitsija-aitio (yleiséltd suojattu) ja kuuluttajapiste huomioitu

Porvoon kaupungin liilkunnanohjaajien puku-, pesu- ja we-tilat huomioitu (myés
esteetdn)

KATSOMO (MONITOIMIAREENA)

Kahden ottelun jérjestdminen katsomoilla (esim. junnujen pelit)

Erillinen tila luistimien vaihdolle, miké helpottaa pukutilojen ruuhkaa.

Esteettomat katsomopaikat

Ulkopuolisilla ei paasya jaahallin pukuhuonekaytaville. Kilpailevien joukkueiden
jaakiekkoilijat eivat kohtaa ottelutilanteessa kaytéavilla.

Mahdollista peli- ja kulkusaannagilla

Maaottelutapahtumissa katsomokapasiteetti vahintdan 2500

Jaakiekkoilijoiden edustuksen omat pukutilat ja taitoluisteluiden lounge
(jaakiekkoilijoiden ehdotus)

VARASTOT/VARASTOINTI (MONITOIMIAREENA)

Jashallin pukutiloissa kaksi we-tilaa (taitoluistelijoiden ehdotus)

Kahdessa kilpapukuhuoneessa kaksi wc tilaa

Varastoja kdytettavissa jokaisesta lohkosta

Kilpakaukalon puolella isommat pukutilat

Voimistelun varastot: lukittava pientavaroille, jattimaiset voimistelun mattorullat
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ESITETTY TARVE/TOIVE

Toteutuu suunnitelmassa
Ei toteudu
Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa

o0 w >

Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa

KOMMENTTI

llma-aseammunnan varastotarve 4x8 (m), josta osa lukittavissa.

Laitojen séilytystila lhelld kenttas (esim. indoor hockey).

Seurojen tai lajien omat varastot

Koulujen yhteisvarasto liikunnanopettajille (mahdollisuus myés varusteiden
yhteiskdyttéén esim. voimistelussa)

PUKU- JA PESUTILA (MONITOIMIAREENA)

Siistit ja valjat pukutilat (asukastoive)

Jokaisessa pukutilassa esteetén we-tila (erityisryhmien toive)

Monitoimiareenan pukutilojen riittdva maara huomioitu esim. turnauksissa kuusi
salibandy- joukkuetta, joilla oma pukutila.

Pukutila ja useampi we-tila ldhella voimistelualuetta

Riittavasti vesipisteitd juomapullojen ja -kanistereiden tayttamiseen

Vahintaan 7-8 pukutilaa, eri kokoisia, joukkuekaytté huomioitu

Pienié pukutiloja erotuomareille ja ADT-toimikunnalle

Osaa tiloista voidaan kayttaa tahan tarkoitukseen.

MATALAN KYNNYKSEN AULA

Vahtimestari tai ohjaaja, joka neuvoo. Selked info-piste.

limoittautumis- ja infopiste kilpailutapahtumissa

limoitukset/tiedonjako: seurojen ilmoitukset, kartta talon tapahtumiin, tiedot varatuista
vuoroista

Palautteenannon mahdollistaminen

Vilineiden vuokraus ja lainaus (esim. liikuntavélinekassit ulko- ja sisalilkkuntaan
varhaiskasvatukselle, senioreille)

Kahvila, Lounasravintola

Ravintola

Vesipisteet ja vélipala-automaatit

Tarjolla terveellisid ruokavaihtoehtoja ja evaita

Lastenhoitotila (esteetdn we-tila ei toivota lastenhoitotilaksi erityisryhmien puolesta)

Ikkuna jaalle/kaukaloon/pelikentille; ikkuna luontoon

Osallistava taide, viherkasvit

Vastaanotto ryhmille (esim. koululaisryhmat) ja kokoontuminen

Hengailutila (keskusteluryhmat, lautapelit, keittid, liigakatsomo)

Paikka rentoutumiseen ja rauhoittumiseen seka yksinoloon, danieristetty hiljainen tila
(aistiyliherkat)

Mittauspaikkoja (esim. kehonkoostumis, lyénti-/potkuvoima)

Viihtyisé odotuspaikka

Lapsiparkki, leikkipaikka, liukumaki, perheille tekemista, Liikuntamaa (térkea!)

Paikka omalla treenille

Paikka peleihin (esim. monikayttdinen multisport- alusta ja kaukalo mahdollistavat
salibandy, koripallon, jalkapallon)

A Toteutuu suunnitelmassa
B Eitoteudu
C Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
D Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa
ESITETTY TARVE/TOIVE A D KOMMENTTI
KUNTOILUSALI
Kuntoilusalin kayttajat huomioitu: seurat, nuoret, seniorit, erityisryhmat,
koululaisryhmat, Porvoon asukkaat x
Kuntoilusalin koko on riittéva X
Valoisa, raikas kuntoilusali X
Lajinomainen voimannosto ja vapaapainoalue huomioitu
Laitteissa huomioitu erityisryhmien kayttd (seniorit, liilkuntaesteiset)
KILPAILUT JA TAPAHTUMAT
Jaakiekko-ottelujen (Mestis-taso) jarjestdminen mahdollista X
Taitoluistelu-, muodostelmaluistelukilpailujen jarjestdminen mahdollista X
Yleisurheilukilpailujen jérjestdaminen mahdollista
Voimistelukilpailujen jérjestdminen mahdollista X
Kansainvilisten kasipallo-otteluiden jarjestaminen mahdollista
Konserttien jarjestdminen mahdollista X
Nyrkkeilyotteluiden jarjestdminen mahdollista X
Junioriturnauksen jarjestaminen on mahdolllista X
Messujen (esim. hyvinvointi) jarjestdminen mahdollista X
Yritystapahtuminen jarjestdminen mahdollista X
Pop up- tapahtumat (esim. viikonloppukirppis) X
A Toteutuu suunnitelmassa
B Eitoteudu
C Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
D Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa
ESITETTY TARVE/TOIVE A D KOMMENTTI
KILPAILU- JA TAPAHTUMAKAYTTO
Aulatilat palvelevat tapahtumien lampiéna X
Seurojen turnauskahvio ja tata kdyttéa palveleva varasto huomioitu (esim. jadurheilijoilla
varastossa kolme ostoskirrya, jadkaappi, pakastin). x
Suuren yleisén saapuminen ja massojen liikkuminen huomioitu X
Riittavat uloskaytavat huomioitu X
Samanaikaisten tapahtumien jarjestdminen huomioitu sisddnkdynneissa X
Tapahtumat ja konsertit jaghallin puolella X
Tapahtumakaytén tavara-, laukku- ja vaateséilytys huomioitu
Riittavasti sisdédnkayntikatoksia tapahtumakayttédn (ihmisten odottelu)
Sisdankaynneissa huomioitu tapahtumakayttd (ruuhkaantumisen valttaminen, rittavasti
ovia) x
Hengailualueita yleisolle, jossa roskiksia ja latauspisteita X
Tapahtumakaytén oheispalvelutilat huomioitu X
Ravintolan kapasiteetti ja ruokapalvelut huomiotu tapahtumissa (ravintolan mahdollista
laajentua).
Hyviét tietoliikenneyhteydet ja toimiva tekniikka, voimavirran riittdminen
tapahtumakaytdssé (moderni tekniikkavalmius) x
Riittavat we-tilat suurissa tapahtumissa X
Back stage -tilat X
Tapahtumaké&ytén roudaus huomioitu X

Anniskelu- ja ruokatarjoiluoikeudet myos tapahtumanjarjestajilla

Tapahtumakéytén varastoinnin huomiointi (lavarakenteet, péydéat/tuolit, danentoisto -
onko tilaa vai vuokrataanko aina erikseen?)

Tapahtumakéaytén lattiamateriaali huomioitu (kynnykset, kentén pohjamateriaali, eri
tapahtumien vaatimukset lattiamateriaalille)

A Toteutuu suunnitelmassa
B Eitoteudu
C Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
D Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa
ESITETTY TARVE/TOIVE D KOMMENTTI
JUOKSURATA
Yleisurheilun suorituspisteet eivat ole paallekkain.
wec-tilat lahell4 (senioreiden tarve)
Hyrox-harjoittelun mahdollistaminen
Tilaan johtavien hissien sek& ovien mitoituksessa huomioitu esim.
pyératuolikelauspyorat.
Juoksusuoran paadyssé keihdstd kestévé patja (referenssi Pajulahti-halli)
Juoksurataa voi kdytdd myés varhaiskasvatus ja pienet lapset.
MUUT TILAT
Liiketiloihin (440m2) lisaa nelidta.
Elokuvateatteri
Urheilukauppa
Fanikauppa
Sauna
Kaytettyjen vélineiden kauppa
Wellness-toiminnot: infrapunasauna, alppimaja, kylpyla X
Urheilijoiden kehonhuolto- ja hierontatilat esim. hieronta, kylmaallas, fysioterapia. (Toive
monelta eri lajilta.)
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ESITETTY TARVE/TOIVE
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Toteutuu suunnitelmassa

Ei toteudu

Mahdollista toteuttaa suunnitelmien tarkentuessa
Mahdollista toteuttaa tulevaisuuden hankkeissa

B Cc D KOMMENTTI

JAAKIEKKOLIITTO

Jaaalueen suosituskoko on 28 m — 58 m. Kapeampi kaukalo vaikeuttaa muodostelmaluistelun
harjoittelua ja -kilpailua.

Yleisella tasolla on tuotu esille, ettd kaukalon koko saa
useimmiten kapeampi, kuin leveyden maksimikoko 30
m. Esimerkiksi liigaa pelataan padosin 28 m levealla
kaukalolla.

VSS kuivaus- ja varastotilat ovat merkitty vain kilpajaghallin puolelle. Kyseisten tilojen siséankaynti
tulee olla mahdollista myds jaaalueen puolelta, jolla mahdollistetaan huollon nopeaa asiointia
varastotiloissa, seka kohtaamislikenteen pienentamisté nykyisen kulkukéytavan osalta.

Huolta aiheuttaa kuivaus- ja varastotilojen puute harjoitusjaéhallin puolella. Kannustamme
voimakkaasti etsimaan toimivia ratkaisuja myos harjoitusjaghallin puolelle. Tama mahdollistaisi
logistisia helpotuksia, kaytettédessa erikseen tiloja.

X Molempiin kaukoloihin kuljetaan samasta kaytavasta eli
logistinen etdisyys on molempiin sama.

Huoltohenkildkunnan valvontatilan, olisi toivottavaa olla, nakdyhteys kilpajaghallin puolelle.
Jaékiekkoliitto ymmartéa, ettei ole mahdollista toteuttaa sellaista tilaa, jossa on nékdyhteys
molemmille kaukaloille. Nykyisessa suunnitelmassa (valv 21) se on valitettavan epakaytannollinen,
pimeiden kulmien takia, vaikkakin yhteys jaéhuoltotilaan on hyva.

Pukuhuoneiden valinen kaytava tulee rajoittaa osastoinneilla, siten, etta yleisolla ei ole mahdollista
paéasta pukuhuonekéytévalle, ilman erillisté lupaa.

Samainen kaytava tulee olla riittavan levea, kohtaamisen helpottamiseksi, huomioiden, etta
joukkueilla saattaa olla tarvetta asettaa kuntoiluun ja venyttelyyn liittyvia valineité tilapaisesti
kaytavalle.

Kyseiselta kaytavalta, tulee pukuhuoneisiin johtavat ovilehdet avautua sisaénpain, jolla
mahdollistetaan kaytavaalueen leveys.

Molempien jaghallien osalta, tulee pohtia, voidaanko suunnitella ja rakentaa erillinen nosto-ovi
rakennuksen kuimaosaan. (huomioitava myds jaakiekkokaukalon suunnittelussa). Tama
mahdollistaisi, muiden kuin jaédurheilutapahtumien, logistisen toiminnallisuuden, varsinkin kun
tarpeena on nostolaiteiden tai kuormaamiseen tarkoitettujen ajoneuvojen ajaminen sisétiloihin.

Saapuminen ja kulkeminen vaikuttavat paivittdiseen kokemukseen. Selkeat kulkureitit, toimiva
joukkoliikenne, sujuva saattolikenne ja turvallinen likkuminen alueella ovat edellytys sille, etta arki
toimii niin urheilijoille, tapahtumakavijéille kuin tyéntekijoille.

Ensiapuhuone. Myds ensiavun jarjestéjan, tulee olla huomioitu suunnitelmassa. Tasta suosittelen
olemaan yhteydessa Hyvinvointialueen ensihoidon kenttdjohtoon.

Pukuhuoneita (11 kpl) on riittavé maara. Pukuhuonemitoituksessa tulee noudattaa Jaahallien
suunnittelun RT-kortin ohjeistusta.

Pukuhuoneissa tulee huomioida, molemmille jaahalleille, erotuomareiden pukuhuonetilat. Tilat tulee
varata kahdeksalle (8) erotuomarille / ph, joissa vapaan tilan osuus on 1hl6 / 1m2. Tilat tulee
varustaa lukollisilla kaapeilla, kaappien edessa oleville penkeilla, seka suihku- ja wc -tiloilla.
Erotuomareiden tiloista tulee olla turvallinen ja esteetdn paasy jadalueelle.

Tuomareiden pukuhuoneita 4 kpl 8 7m2. Kisatilanteessa
joukkuepukuhuone osoitetaan tuomareiden kayttoon.

Jaakiekkoilijat, seka erotuomarit tarvitsevat toiminnallista tilaa alkulammittelyihin, seka harjoitus- ja
ottelun jélkeiseen palautumiseen. Naita tiloja ovat:

juoksusuora

venyttelytilat

kuntopyoran kayttoon mahdollistavat tilat

seka pienryhmien pallonkasittely (jalkapallo) tilat. Varsinkin alkulammittelyssé toteutettavat,
jalkapallon pelaaminen pienryhmissa, tilat ovat erittéin tarkeat.

Matalankynnyksen aula + monitoimiareena

Nama oheisharjoittelutilat tulisi mahdollistaa mahdollisimman lahella jaéhallia.

Tilat monitoimiareenalla (60 m siirtyma)

Valmentajat ja urheilijat tarvitsevat myos tauko-, palautumis- ja tyétiloja. Esimerkiksi
videopalautteelle, odottamiselle ja koko péivan jaghallilla olemiselle on oltava omat paikkansa.
Harjoittelun ympérille tarvitaan paikkoja, joissa voi odottaa, palautua, kohdata muita ja olla yhdesséa
kavereiden kanssa.

Turnaustapahtumissa, toimitsijoilla tulee olla lammin sisétila, joka toimii sosiaalitilana ja
taukohuoneena.

Mestis tasoisen ottelutapahtuman jérjestamisen. Vuoden 2025 lisenssivaatimuksena on 1200
istumapaikkaa ja 300 seisomapaikkaa. Yhteensa 1 500 hengen katsomo.

Mestisseuran kotihallissa tulee olla vahintédan 500
istumapaikkaa. Kokonaiskatsomokapasiteetti tulee olla
vahintaan 1 200 katsojaa. Erityistapauksissa tasta
vaatimuksesta voidaan myontaa poikkeus, minka
edellytyksend on, etta seuralla on esittaa realistinen
suunnitelma hallin kehittdmiseksi. (Suomen
Jaakiekkoliiton hallitus on hyvaksynyt tdmén lisenssin
29.1.2025 ja se on voimassa toistaiseksi.)

TAITOLUISTELULIITTO

Adnentoiston taso ja soveltuvuus kilpailukdyttéén on maariteltava ja huomioitava jo
suunnitteluvaiheessa. —> Adnentoisto kannattaa suunnitella varhaisessa vaiheessa (esim. Miten
kaiuttimia jaélle & katsomon suuntaan).

Taitoluistelussa jos kaiuttimia on vain katsomoon, urheilijat eivat kuule ohjelmamusiikkiaan jaalla

Bluetooth kaiuttimet helpottavat valmentajien tyota

Valjasharjoittelu - yksinluistelun hyppyja varten

Oheistiloihin siséltyisi ainakin: Peilisali, Kuntosali, Jaaurheilulle oma lammittelytila, jotta véltetdén
vuororistiriidat monitoimiareenan kanssa.

X Lammittelytila esitetty tiivistetyssé B:ssé ja aulan seka
monitoimiareenan tilojen hyddyntaminen mahdollista.

Kilpailutoiminnan edellytykset

Tuomari- ja toimitsijatilojen toimivuus

Valmistautumis- ja lammittelytilat

Katsomoratkaisut ja nakyvyydet




YLEISET

Molemmissa jadhalleissa tulee huomioida huoltohenkilokunnan esteetdn kulkeminen kaukalon
jokaisella reunalla.

Toimitsija-aition takaa tulee olla my6s mahdollista liikkua (min. 1 m kulkuleveys)

Kulku jaéhyaitoiden kautta.

Katsomoista tulee olla esteetdn ndkyvaisyys jadalueelle. Rakenteelliset, kantavat rakenteet, seka
valaisinkiskot ja IV-kanavat, tulee suunnitella siten, etta eivat aiheuta nakdestetta.

Katsomoalueelta tulee olla esteeton mahdollisuus ndhda ottelutapahtuman informaatiota toteuttavat
videoseinat ja/ tai tulostaulut.

Katsomoratkaisussa tulee lakisdateisesti huomioida esteettémyys

SUOMEN URHEILULIITTO

Yleisurheilun sisahallien kiertavan juoksuradan mitoituksessa on kansainvalisesti vakiintunut kaksi

toimivaa ratkaisumallia: standardimitoituksella toteutettu 200 metrin rata kaarrekallistuksilla tai niin

sanottu ylipitka hallirata, jonka pituus on vahintaan 300 metria. Naiden valiin sijoittuvat halliratkaisut
ovat osoittautuneet ongelmallisiksi ja véhaiselle kaytolle jaéaviksi.

Né&koyhteys urheiljoihin juoksun aikana

Juoksurata kiertda halliosuutta ja tdyden kierroksen
nakoyhteytta ei voida muodostaa. Mahdollista tutkia
teknisia ratkaisuja ndkoyhteyden mahdollistamiseksi.

Seinat ja pilarit eivét ole turva-alueella

Rata on mitoitettu turva-alueet huomioiden.

Juoksurata ei ristea hyppy ja heittopaikkojen kanssa

Pelisaannailla ja vuorojéarj in turvallinen kéytté on
mahdollinen.

Juoksusuoran pituus 60 m

Juoksurata soveltuu kilpailukayttoon ja kilpailulliseen harjoitteluun

Yleisurheilutoiminnot kehitetdan yhteistyéssa
paikallisten seurojen ja liiton olosuhdeasiantuntijoiden
kanssa jatkosuunnittelun yhteydessé. Vaihtoehtoina on
tutkia mm. nostettavia kaarteita, nakyvyyden
parantamista, juoksuratojen maaréan optimointia,
muiden suorituspaikkojen uudelleen sijoittelua yms.
Tavoitteena on varmistaa, ettd ratkaisut ovat sekd
taloudellisesti kestavia etta kayttéjien tarpeisiin
vastaavia.




Kokonniemen liikuntakeskus
organisaatio

"Kaupunginhallituksella on raportoinnin kautta
aina mahdollisuus varmistaa, etta tehdyista
paatoksista ja sopimuksista ei poiketa."

Kaupungin
valtuusto

Kaupunginhallitus
Hankkeen omistaja ja mandaatti

"Ohjausryhman tehtdavana on huolehtia siita, etta
budjetti, vastuut ja suunnitelmat vastaavat
sovittua ja tavoiteltua lopputulosta.”

Ohjausryhma

Porvoon kaupunki

Kokonniemen liikuntakeskus Oy || oo cccccccceees
Sopimuksen valvonta Yhtion hallitus
Raportointi Kh:lle Kokonniemen liikuntakeskus Oy
Tarkistaa Yhtion ja Kaupunkiorganisaation esitykset ennen toimeenpanoa Tukee toimitusjohtajaa
Koordinointi Koostuu kira-, hallinto-, laki- ja
Budjetin seuranta urheiluliiketoiminnan asiantuntijoista

-------------:,'

A TTToToTooosssssesseccceccscccscees \: "Yhtio toteuttaa hankekehityssopimusta. Yhtioon
................ [ TTTTTTTTEEEEmEmTT on hankittu oikeanlainen osaaminen vaativan
PP ’ T hankkeen rakennuttamiseen hallien, pihojen ja
Y pysakointialueiden osalta."
Uudisrakennusprojekti (URP)
Hankeryhma (operatiivinen) Kokonniemen liikuntakeskus Oy
Inf iekti (IP) Yhtion hankinta-alue jaahallit,
nfraprojekti : » L : .
Kaupungin hankinta-alue , | Kokonniemen liikuntakeskus Oy — > Irgr;/c;g:;c;n;:;;rs:gta EEtalE Hankintapaitokset
Yleiset alueet, LPA, urheilukentit ja oheistilat Porvoon kaupunki (infra, liikkunta- ja Kilpailutusten ja sopimusten valmistelyt vastaava viranhaltija
Projektinjohto ja rakennuttaminen toimitilapalvelut, viestintéi) kaupungin nimiin
Projektien yhteensovittaminen ja koordointi, viestint3, ohjausryhma Projektinjohto ja rakennuttaminen
valmistelu ja raportointi

. . . \ 4
"Kaupunkiorganisaatiolla on vakiintuneet Kaupunkiorganisaatio KEvitsis
toimintatavat hoitaa yleisten alueiden Suunnittelu a\./.ttc.ajat Projektiryhmi (URP)
rakennuttaminen ja toteutus seka koordinoida Luvitus B > o Iila_“tl"to_t - >
my6s maanalainen infra rakennushankkeeseen. i saflistaminen . .
yos m inen i N N Rakentaminen essssscccccnaccalaaaa. - Kokonniemen liikuntakeskus
Kokonniemen kayttdjien tarpeet osataan kytkea s e ktirvhma N . .
jatkosuunnitteluprosessiin." v Projektiryhman . E Verstas Arkkitehdit
i kokoukset X SRV Rakennus + alihankkijat
y { ___________ N A-insin6orit
oo oTTTeET Tttt T ?s' Suunnittelu, aikataulutus, luvitus ja rakentaminen
i Suunnittelu-ja i | —
N .o o 0 . . .
i tyomaakokoukset ; : Alihankinta (suunnittelu)
jroseseesaanoososeeeas NN
. o o [ ]
; Projektinjohtokokous 0 l Rakennesuunnittelu
' ) .
$ 0 TATE-suunnittelu
i Kokonniemen liikuntakeskus Oy 1 SRV Rakennus (Tuotanto) Elinkaarisuunnittelu
! SRV Rakennus Oy EE -------------- »| A-insinoorit (Valvonta) . Palokonsultointi
Porvoon kaupunki E PJU-sopimuksen ohjaaminen, valvonta 1 ¢ Rakentaminen, valvonta, hankinnat, Akustiikkakonsultointi
Liikunta- ja toimitilapalvelut E ja raportointi E E raportointi ja ty6turvallisuus Muu tarvittava su.un.nittelu ja
Operointi- ja yllapito s E E konsultointi
(]
s gooTeenee cTTTTITTTTTTTT o
v + Hankinta- ja i
H T [
Alihankinta (urakointi) :‘ MEL Bl el s e E\:
ceccceccccccccscscsceeenan ;
’ Toteutusvaihe 1 - Hankintapakettien mul'<aiset aliurakoinnit ja Perecccccccccccccccccccccaea >
Jashallit materiaalt
Maanrakennus
¢ Perustus
Runko
. Vesikatto
< Toteutusvaihe 2 TATE
Monitoimiareena ja
aula
|




Kokonniemen
liikkuntakeskus

Kaupunginhallitus 28.10.2024
ja 3.2.2025
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Hankekehityssopimus

« Sopimus on valmis, kasittely KH 11.11
» Keskeinen sisalto:
- Hankekehityssopimus
- Liitteet: Hankesuunnitelma ja
liitekartat
- Tehtavat ja vastuut osapuolittain
- Organisoituminen / Ohjausryhma

27.2.2026

Etunimi Sukunimi

SISALLYSLUETTELO

HANKEKEHITYSSOPIMUS e A
1 KEHITY SYHTION HALLINT O D
LI I =1 = TSR
12 Halltus 5
1 Tilintarkastala. 8
2 INVESTOINTIEN TOTEUTUKSEN KESKEISET LAHTOKOHDAT, ALUERAJAUKSET JA AIKAJANNE 5
3.1 Hankintojen saantely ja Hankintoja koskeva paatoksenteko. .. 6
3.2 Hankintojen kustannukset ja KUstanmusonaus. ..o e 7
4 TEHTAVAT JAVASTUUT OSAPUOLITTAIN . e 7
4.1 Kehitysyhtion tehtavat e T
A AU PUNGIN T T e e O
5 LIKUNTATOIMINNAN HARJOITTAMINEN INVESTOINTIVAIHEESSA ... 9
8 HANKEKEHITYSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN . 11
9 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET ..o en e 11
10 ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET 11

LITTEET
Nro Otsikko

(B) Hankesuunnitelma
211 Kehitysyhtion ja Kaupungin hankinta-alueet

312 Kaupungin taloushallinto- ja hankintaprosessi
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Tausta valtuuston paatoksessa

» Hankekehityssopimuksella kaupunginhallitus panee taytantoon valtuuston paatoksen 29.5.2024 § 46:

"Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa tehdaan liikuntakeskuksen investointivaihetta
koskeva toimeksiantosopimus.”

Sopimuksen liitteena oleva hankesuunnitelma vastaa samassa valtuuston paatoksessa linjattua
toteutusvaihtoehtoa C2+.

PORVOOS 2BORGA



Mika on sopimuksen tarkoitus?

« Sopimuksen avulla kaupunki maarittelee KLK Oy:n roolin ja tehtavan liikkuntakeskuksen investointi- eli
rakennusvaiheessa

« Toisin kuin yleensa sopimuskumppaneilla ei ole vastakkaisia intresseja, joiden valille
sopimusneuvotteluissa haetaan tasapainoa.

« Kaupunki neuvottelee sopimuksen poydan molemmilla puolilla ja viime kadessa kayttaa taytta
maaraysvaltaa KLK Oy:ssa.

* Sopimuksella:

a) luodaan edellytykset yhtion toiminnalle
b) maaritetadan kaupungin ja KLK Oy:n tehtavat ja vastuurajat
c) hahmotellaan hankkeen toteuttamismalli

projektinjohtourakkana (PJU)

PORVOOS 2BORGA



Yhtion toimintaedellytykset ja -odotukset

» Sopimusta laadittaessa on erityisesti pidetty silmalla, etta yhtion tehtavat muodostavat toimivan ja
mielekkaan kokonaisuuden, jotta
« Yhtion palvelukseen saadaan rekrytoitua asiantuntevat ja osaavat henkilot
« Kaupunki saa yhtiolta ne suoritukset, joita se hankkeen investointivaiheessa (suunnittelu- ja
toteutusvaiheissa) tarvitsee suhteessa
1. Urakoitsijoihin, suunnittelijoihin ja muihin kolmansiin tahoihin ja
2. Kaupungin omaan organisaatioon (raportointi, paatoksenteon valmistelu).
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KLK Oy:n ja Kaupungin tehtavat ja vastuurajat

« KLK Oy vastaa hankkeen toteutumisen edellytyksista.
« Sopimuksessa tehtavat on tasmennetty 13 alakohdalla seka yleislausekkeella: muut hankkeen
toteutumisen kannalta tarkoituksenmukaiset tehtavat.

« Kaupunki vastaa:

- hankintapaatosten tekemisesta ja yhtion ohjaamisesta
« KLK Oy:n vastuualueen ulkopuolisen infran rakentamisesta

PORVOOS 2BORGA



Ohjausryhma

« KLK Oy tarvitsee omistajansa taholta hankkeen seurantaa ja koordinointia varten ryhman, jonka
tyoskentelyyn osallistuu KLK Oy:n edustaja (toimitusjohtaja).

« TJ valmistelee ja esittelee ohjausryhmassa yhtion asiat ja kaupunki vastaavasti sen kasiteltavaksi
tuomat asiat.

« KLK Oy vastaa ryhman kokoustyoskentelyn valmistelusta

« Ohjausryhman tehtavat on lueteltu sopimuksessa.

« Kaupungin puolesta ryhmaan nimetaan keskeiset viranhaltijat

« Kaupungin osalta ohjausryhman toimintaa tukee paatoiminen projektipaallikko

PORVOOS 2BORGA



Kaupunginhallitus

» Hyvaksyy hankekehityssopimuksen ja sen liitteena olevan hankesuunnitelman
« Saa ohjausryhmalta saannollisen raportoinnin, jonka pohjalta se kykenee arvioimaan hankkeen
etenemista

e Talousarvion

« Hankesuunnitelman
e Aikataulun

PORVOOS 2BORGA



Kokonniemi rakennushankkeena

» Kokonniemen liikuntakeskuksen rakentamiseen sovelletaan kaupungin hallintosiannon maarayksia ja
hanketta voidaan tarkastella toisiinsa liittyvien rakennushankkeiden yhdistelmana.

« Kaupunginhallitus hyvaksyy hankesuunnitelman, jonka jalkeen toimitilajohtaja tekee paatokset
hyvaksytyn suunnitelman sisalla.

« Tama tuo ennakoitavuutta ja luotettavuutta hankkeeseen.
« Sopimuksen taustaoletuksena on toteutus PJU-mallilla. Kiytannossa vaihtoehtona oleva

kokonaisvastuurakentaminen KVR nahdaan kaupungin kannalta epatarkoituksenmukaisena siihen
sisaltyvan suuremman kustannus-, laatu- ja aikatauluriskin vuoksi.

PORVOOS 2BORGA



Hankesuunnitelma

* Hankesuunnitelmaan viitataan hankekehityssopimuksessa ja sen puitteissa hanketta lahdetaan
toteuttamaan.

* Hankesuunnitelma toimii suunnittelun ja hankintojen pohjadokumenttina.

 Asiat pyritty kirjoittaa niin, jotta voidaan tarkemman suunnittelun vaiheessa tehda tarvittaessa
muutoksia. Liian tarkka maarittely voi sitoa liikaa hanketta ja kustannuksia. Nain saadaan myos
sidosryhmien toiveita ja tarpeita kuultua ja taytettya myohemmassa vaiheessa, jolloin liikuntatiloista
saadaan toimintaa ja kayttajia palvelevia.

* Muutokset hankesuunnitelmaan hyvaksyy kaupunginhallitus.
« Hankesuunnitelman puitteissa paatokset ohjausryhmassa ja toimitilajohdon kautta

« Hyvaksytyssa asemakaavaselosteessa ja rakennustapaohjeessa maaritellaan jo tietyin osin laadullisia ja
teknisia tavoitteita ja linjauksia.
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Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma sisaltaa yhtion hankinta-alueen
« Toiminnolliset ja tilalliset ratkaisut
« Alustava tilaohjelma
- Hankkeen alustavat tekniset tavoitteet
* Suunnitteluratkaisut
« Rakenteet ja materiaalit
* Uudelleenkaytettavia tai kierratettavia (rakennustapaohje)
« Vahahiilisyys
« Tekniset jarjestelmat
« Energiatehokkuus
« Viranomaisasiat
« Kaytto- ja yllapitokustannukset
» Liitteet ja selvitykset?

PORVOOS 2BORGA



Hankinta-alueet

VAIHE 1

Hankinta-alueet

Kokonniemen liikuntakeskus Oy

Jaahalli

Pohjoiset uudet pysakointialueet ja niihin liittyvien viheralueiden
maisemointityot

Hulevesipainanteen ylittamiseen tarvittavien rakenteiden
toteutus (valiaikaiset ja pysyvat)

Hulevesipainanteen maisemointi vaiheessa 1 soveltuvin osin
Tyomaa-alueet sovitetaan talle alueelle

Porvoon kaupunki/ Kaupunki-infra

Liikuntakaarre ja Tolkkistentien liittymajarjestelyt
Etelaiset pysakdintialueet
Hulevesipainanteen siirto (ei sisalla maisemointityota)

Porvoon kaupunki / Liikuntapalvelut

27.2.2026

Etunimi Sukunimi

Beachvolleykentat

Lammitetty tekonurmikentta
Hiekkatekonurmikentta
Hiihtostadionin huoltorakennus

Jaakiekkotie

Sailyy kaytossa vaiheen 1 ajan
kunnes Liikuntakaarre on valmis.
Tyomaa-aikaisista jarjestelyista
vastaa KLK

Nykyiset jaahallit
Sailyvat kaytossa kunnes
uusi jaahalli on otettu
kayttoon.

P-alue
Nykyinen pyséakointialue
Sailyy kaytossa, kunnes uusia
pysakointialueita avautuu
riittava maara
L”kumakaa
Rantalento-
pallokentat
P-alue
Lammitetty Hiekkateko-

tekonurmikentta nurmikentta

PORVOO &
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Hankinta-alueet

VAIHE 2

Hankinta-alueet

Kokonniemen liikuntakeskus Oy

. Monitoimiareena ja matalan kynnyksen tilat

. Monitoimiareenan ulkoalueiden maisemointityot sisaltaen Monitoimiareena ja
pienpelikentat ja muut matalan kynnyksen liikuntapaikat matalan kynnyksen tilat
merkitylla alueella

. Hulevesipainanteen maisemointityot
. Tyomaa-alueet sovitetaan talle alueelle

- Eijohtosiirtoja (vesi, viemari ja sahko)

PORVOOS 2BORGA



Tehtavat ja vastuut Kaupunki

Urakointivalinnat

Rahoittaminen

Hankkeen myotavaikuttaminen ja
\ tarpeellinen sisainen resurssointi

Jasenten nimeaminen ohjausryhmaan

/ Ohjausryhma

- Kayttajien tarpeita koskevien lahtotietojen
hankkimisen ja kokoamisen seuranta

- Kaupungin paatoksenteon koordinointi;

- Hankkeen viestintasuunnitelman ja - Kehitysyhtio
vastuiden seuranta

- Kuntalaisten ja palvelujen kayttajien

Alueen yhteensovitus ja koordinointi
\ osallisuuden toteutumisen seuranta. / Budjetin luonti ja muutokset

Kustannusten seuranta ja raportointi
Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
Luvat ja selvitykset

27.2.2026
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Organisoituminen - Investointivaine

27,
Et

Hankinta-alue A
Yleiset alueel ja LPA
Maauimala
Pallokentat
Liikurtapaikkoja
lukeval toimitilal

Kaupunkiorganisaatio

Suuwnnitteluttaminan
Lurvitues
Rakennuttaminan

“Kaupunkionganisaatiolla on vakiintunest tolmintatavat hoitaa
yleisten alusiden rakennutfaminen ja toleutus sekd
koordinoida myds maanalainan infra rakennushankkeasean.
Kokernisman kiytidien tarpest osataan kytked
jatkosuunnitteluprosessin®

Kaupunginhallitus

Hankkean
ohjausryhmi

Sopimuksen valvonta
Raportointi Kh:lle

“Ryhmdn tehtdvd on huslehtia
siitd, eits budjetti, vastuut ja
suvnriteimat vasfaaval sovitfua ,;a
tavoiteltua lopputulosta.”

Kayttajien tarpeet

Toimeenpanon
koordinointi

!
W
—

“Kaupunginhatituksaila on
raporfainnin kautla aina
mahdollisuus varmistaa, efts
tehdyists pastoksists ja
sopimuksista of pofketa. "

Hankinta-alue B
Jaanallit
Manitaimiareena
Aularakennus

l Pysakaintipaikat

Suunnitteluttaminen
Luvitus
Rakennutlaminean

“Yhiis tarvitaan siiten, et voidaan kytked masraaikaisest
oikeaniainen osaamingn tEhdn vaativaan hankkeesesn
hotamaan likuntakeskuksen hallen, pihojan ja
pysdkdinttalueidean rakennuttaminen. *



Kaupunginhallitus

Hankkeen
omistaja ja

Toteutus- ja ohjausmalli Sl =%

Hankkeen
ohjausryhma
Sopimuksen valvonta -
X Raportointi Kh:lle Yhtign hallitus
Kaupungin
ohjausryhma Tarkistaa Yhtitn ja

Kaupunkiorganisaation

esitykset ennen
[kake ] Tomitiat (omesnpanca
'{f + Koordinainti
Verkostokumpp. Budjetin seuranta
Tele- Porvoon | | ! 5 '
operaattorit wasi r" . o :
I | Kayttajat Tilojen liiketoimin- -
PEB . nallinen kayttt ja :
(sihki/kaukol.) : laskenta :
" p '_ . .
Suunnitteluttaminen o iivi Suunnitteluttaminen
Luvitus > r""“k'ﬂ ner, | Luvitus
Rakennuttaminen projektiry Rakennuttaminen
—
toi npano
Hankinta-alue e Hankinta-alue
Yieiset alueet ja LPA Jaahallit
Maauimala l Monitoimiareena
Pallokentat Aularakennus
Lilkuntapaikkoja -— Pysakbintipaikat
tukevat toimitiat — ; e
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