

PORVOON KAUPUNGIN TOIMITILAT

YLLÄPIDON RAKENTAMISOHJELMA 2023

15.5.2023

Kiinteistö				Hanke		Vastuuhenkilö	Urakoitsija	Urakka-aika							
Rakennetekniikka		LVIA-tekniikka		Sähkötekniikka				Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu
Salokki															
1	A	Albert-Edelfeltin koulu	Liikuntasivien päätyrystään parannus			PKos	Cervi			xxxxxxxx					
2	A	Albert Edelfeltin koulu	Piharemontti			TMik				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
3	A	Albert Edelfeltin koulu			Sähkölaitteiston 10v. tarkastus	PKos						xxxxxxxx			
4	A	Linnajoen koulu		I-osan LJV-tasapainotus		PKos					xxxxxxxx				
5	A	Linnajoen koulu		Kellarin IV-parannus		PKos		xxxxxxxx	xx						
6	A	Linnajoen koulu			G-H ja I osan valaisimien päivitys LED	PKos				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
7	A	Linnajoen koulu			Julkisivu ja sisäntulokatojen valaisimien uusinta	PKos				xxxxxxxx					
8	A	Linnankosken lukio			Poistumistievalaistuksen uusinta (liikuntarakennus)	PKos					xxxxxxxx				
9	A	Linnankosken lukio		IV-koneiden modernisointi		PKos				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
10	A	Kvarnbacken skola		IV-puhallinmuutos		PKos				xxxxxxxx					
11	A	Kvarnbacken skola	Pihan korjausten viimeistely			PKos	PPR			xxxxxxxx					
12	A	Keskuskoulu	Pihan pienkorjauksia			AMa				xxxxxxxx					
14	A	Keskuskoulu	Maanalaisten putkijohtojen kuvaus			PKos				xxxxxxxx					
15	A	Keskuskoulu	B-osan lasiaulan muutostyöt	IV-päätelaitteiden muutos		PKos				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
16	A	Keskuskoulu			D-osan sähköönousukeskuksen uusiminen	PKos				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
17	A	Kaupungintalo			Julkisivuvalaistuksen uusinta	PKos				xxxxxxxx					
18	A	Kaupungintalo			Räystäälämmitysten uusinta	PKos				xxxxxxxx					
19	A	Kaupungintalo			Käytävä- ja ulkovalojen ohjauksen liitos VAK	PKos					??????				
20	A	Kaupungintalon sivurakennus		IV-puhdistus ja säätö		PKos				xxxxxxxx					
21	A	Peipon koulu	Maanalaisten putkijohtojen kuvaus					ATL				xxxxxxxx			
22	A	Pääskytien koulu	D-osan varastotilojen korjaus			PKos	xxxxxxxx		xx						
23	A	Pääskytien koulu			Kuulutusjärjestelmän keskuksen uusinta	PKos				xxxxxxxx					
24	A	Pääskytien koulu			Hissin peruskorjaus	PKos			xx						
25	A	Pääskytien koulu		Aurinkopanelijärjestelmä	Loisteputkien vaihto LED-putkiksi (kuristin)	PKos					xxxxxxxx	xxxxxxxx			
26	B	Tulliportin koulu	Aulan kattoikkunan tiivistys (työtapa ?)			PKos	PPR			xxxxxxxx					
27	C	Teletalo			Paloilmoittimen purkaminen	PKos		xxxxxxxx	tehty						
28	C	Teletalo	Ulkokuoren lukitusmuutos iLOQ S5			PKos		xxxxxxxx	tehty						
							PL								
29	A	Satumäen päiväkoti		Energiahanke: RAU-saneeraus/jäähdytys		MS/AH				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			
30	A	Satumäen päiväkoti		IV-puhdistus		MS						xxxxxxxx			
31	B	Eestinmäen pvk	Uuden osan ryöm.tilan kulun parantaminen			MS				xxxxxxxx					
32	A	Lypa		IV-puhdistus		MS				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
33	A	Lypa	Pienkorjaukset ja läpivientien tiivistys			MS				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
34	A	Lypa	iv-konehuoneiden lattioiden pinnoitus			MS		tehty	tehty	xxxxxxxx	xxxxxxxx				
35	A	Lypa			Turvavalojen päivitys vanha osa	MS				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
36	C	Epoon koulu	Pieniä sisäkorjauksia (rakenneavaukset ummistettu)			MS		tehty	tehty	xxxxxxxx					
37	C	Epoon koulu	Pieniä ulkopuolen korjauksia			MS				xxxxxxxx					
38	C	Epoon koulu		IV-puhdistus		MS			xxxxxxxx	xxxxxxxx					
40	A	Pääkirjasto	Salaojakuvaus			MS				xxxxxxxx					
41	A	Pääkirjasto		KL-paketin uusiminen (tilan lattian maalaus)		MS				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
42	A	Pääkirjasto			Ulkovalaistuksen päivitys	MS			xx						
43	A	Pääkirjasto			Sadevesien sulanapidon uusiminen	MS		xxxxxxxx	xxxxxxxx						
44	A	Keskuspaloasema	Uima-altaan saneeraus suunnittelu			MS							ssssssss	ssssssss	
45	A	Keskuspaloasema			Turvavalaistuksen uusiminen	MS						xxxxxxxx	xxxxxxxx		
46	B	Museumakasiini	Salaojakuvaus			MS		xxxxxxxx							
47	B	Museumakasiini	Ulkko-ovien uusimista			MS				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
48	B	Museumakasiini			Takapihan ulkovalaistuksen parantaminen	MS				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
49	A	Kulloon sk	Asuntojen ikk. Uusiminen			MS			xxxxxxxx				xxxxxxxx		
50	A	Eklöfska skolan	Pieniä korjauksia ulko-alueilla			MS				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
51	A	Kevätuulen pvk		IV-puhdistus		MS				xxxxxxxx	xxxxxxxx				
52	B	Huvikumpu		Öljylämmitys -> kaukolämpö		MS					xxxxxxxx	xxxxxxxx			
53	A	Huhtisen koulu	Linoleummattojen kunnostus Dr. Schutz-menetelmällä			PKos			xxxxxxxx						
54	C	Gammelbackan MTT	Käyttöä turvaavat toimenpiteet	IV-säätö / lisää tulo/poistokoneita		PKos	xxxxxxxx	xx							
55	B	Näsin terveysasema	Tubitalon rakenteiden tutkimukset ja kor	Tubitalon ilmanvaihdon säätö ja parannustyöt		VJoh	Tehty	Tehty		xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			

PKos=Pekka Koskimies
MSöd=Mika Södeström
BNyq= Björn Nyqvist
VJoh= Viktor Johansson
AHag=Axei Hagman
AMA= Annica Matilainen
TMik= Tommi Mikkeli

xxxxxxxx = urakka-aika