

## Totalentreprenad för landsväg 148 Nestevägen och Nyby anslutning, hävande av avtal

Stadsutvecklingsnämnden 15.10.2024 § 161  
680/02.08.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:  
gatubyggnadschef Markus Karvonen, markus.karvonen@borga.fi  
och  
upphandlingsexpert Marja-Leena Virta, marja-leena.virta@borga.fi

Borgå stadsutvecklingsnämnd har genom sitt beslut 4.6.2024 § 97 Dnr 680/02.08.00/2024 beslutat välja E. M. Pekkinen Oy, som lämnade anbudet med det lägsta totalpriset, till entreprenör för Borgå stads totalentreprenad för landsväg 148 Nestevägen och Nyby anslutning.

Borgå stads infrastruktur har efter stadsutvecklingsnämndens upphandlingsbeslut genomfört upphandlingen och 1.7.2024 ingått ett totalentreprenadavtal med E. M. Pekkinen Oy.

E. M. Pekkinen Oy har 5.9.2024 försatts i konkurs av Västra Nylands tingsrätt. Borgå stadsinfra har enligt 8 § i konkurslagen hört sig för om konkursboet kommer att förbinda sig till slutförandet av entreprenaden för landsväg 148 Nestevägen och Nyby anslutning samt begärt att få en utredning av om avtalsförpliktelserna enligt Allmänna avtalsvillkor för byggentreprenader YSE 98 78–79 § kommer att uppfyllas. Förvaltaren av konkursboet har 11.9.2024 meddelat Borgå stad att konkursboet inte förbinder sig till gäldenärsbolagets entreprenadavtal.

Enligt 79 § i Allmänna avtalsvillkor för byggentreprenader YSE 1998 har beställaren rätt att häva avtalet, om entreprenören försatts i konkurs eller det annars konstateras att entreprenören befinner sig i ett sådant läge att den inte kan antas fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.

Bilagor:

1. Avtalsdokument Totalentreprenadavtal om landsväg 148 Nestevägen och Nyby anslutning
2. Meddelande e.-m.-pekkinen-oy-konkurssi 20240905

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar häva totalentreprenadavtalet om landsväg 148 Nestevägen och Nyby anslutning med avtalsparten E. M. Pekkinen Oy:s konkursbo med hänvisning till § 79 YSE.

Avtalet hävs omedelbart.

Beslutet justeras genast.

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade häva totalentreprenadavtalet om landsväg 148 Nestevägen och Nyby anslutning med avtalsparten E. M. Pekkinen Oy:s konkursbo med hänvisning till § 79 YSE.

Avtalet hävs omedelbart.

Beslutet justerades genast.