

VAIHE 1

Hankinta-alueet

Kokonniemen liikuntakeskus Oy

- Jäähalli
- Pohjoiset uudet pysäköintialueet ja niihin liittyvien viheralueiden maisemointityöt
- Hulevesipainanteen ylittämiseen tarvittavien rakenteiden toteutus (väliaikaiset ja pysyvät)
- Hulevesipainanteen maisemointi vaiheessa 1 soveltuvin osin
- Työmaa-alueet sovitetaan tälle alueelle

Porvoon kaupunki / Kaupunki-infra

- Liikuntakaarre ja Tolkkistentien liittymäjärjestelyt
- Eteläiset pysäköintialueet
- Hulevesipainanteen siirto (ei sisällä maisemointityötä)

Porvoon kaupunki / Liikuntapalvelut

- Beachvolleykentät
- Lämmitetty tekonurmikenttä
- Hiekkatekonurmikenttä
- Hiihtostadionin huoltorakennus



VAIHE 1

Johtosiirrot (vesi, viemäri, sähkö)


- ■ ■ ■ Siirrettävä vesi- ja viemärijohto, nykyinen sijainti
- Siirrettävä vesi- ja viemärijohto, mahdollinen uusi linjaus
- ■ ■ ■ Siirrettävä sähkökaapeli, nykyinen sijainti
- Siirrettävä sähkökaapeli, mahdollinen uusi linjaus

Vesi- ja viemärijohtojen siirrot koskevat seuraavia hankinta-alueita

- Kokkonniemen liikuntakeskus Oy
- Kaupunki-infra

Sähkö- ja telekaapeleiden siirrot koskevat seuraavia hankinta-alueita

- Kokkonniemen liikuntakeskus Oy



VAIHE 2

Hankinta-alueet

Kokonniemen liikuntakeskus Oy

- Monitoimiareena ja matalan kynnyksen tilat
- Monitoimiareenan ulkoalueiden maisemointityöt sisältäen pienpelikentät ja muut matalan kynnyksen liikuntapaikat merkityllä alueella
- Hulevesipainanteen maisemointityöt
- Työmaa-alueet sovitetaan tälle alueelle

- Ei johtosiirtoja (vesi, viemäri ja sähkö)

