

**GAMMELBACKAN KOULU, SUUNNITELTU AIKATAULU**

	2024												2025												2026												2027												2028											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>KAAVOITUS</b>	█																																																											
<b>KIRJASTO JA NUORIOSTILA</b>																																																												
TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELU	█																																																											
TOTEUTUSSUUNNITTELU JA TOTEUTUS													█																																															
TUULETUS JA MUUTTO																									█																																			
TILOJEN KÄYTTÖ																									█												█												█											
MONITOIMITALON PURKU																									█																																			
<b>KOULU JA ESIKOULU</b>																																																												
YLEIS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU													█																																															
HANKINNAT JA RAK. VALMISTELU																									█																																			
RAKENTAMINEN																									█												█												█											
TUULETUS JA MUUTTO																																					█																							
KOULUN KÄYTTÖ																																																	█											
PEIPON KOULUN PURKU																																																	█											

- KOULUN RAKENTAMINEN VOIDAAN ALOITTA  
- KUN MONITOIMITALO ON PURETTU

- KOULUN JA ESIKOULUN  
- VALMISTUMINEN