

TYÖOHJELMA 2026

 TA kesto (S)
 Päivitetty kesto (S)
 TA kesto (R)
 Päivitetty kesto ®

Verkosto, laitokset ja muut

			TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuuToukokuuKesäkuuHeinäkuuElokuuSyyskuuLokakuuMarraskuuJoulukuu																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Uudisrakentaminen	370 000	370 000																																																
Haikkoonrinne 2 Suunnittelu	300 000	300 000																																																
Haikkoorinne 2 Rakentaminen																																																		
Omenatarha 2 S Omenatarha R	20 000	20 000																																																
Kaava-alueiden pienet johtotyöt S Kaava-alueiden pienet johtotyöt R	50 000	50 000																																																
Saneeraus	4 987 000	4 962 000																																																
Velkala tark. Vaskenvalajankatu S Velkala tark. Vaskenvalajankatu R	222 500	222 500																																																
Velkala tark. Turkkurinkatu S Velkala tark. Turkkurinkatu R	445 000	445 000																																																
Erämiehenkatu-Sannaistenkatu S Erämiehenkatu-Sannaistenkatu R	22 250	22 250																																																
Metsästäjänkatu-Sannaistenkatu S Metsästäjänkatu-Sannaistenkatu R	22 250	22 250																																																
Länsi-Näsi S Länsi-Näsi R	1 150 000	1 150 000																																																
Hamarinranta vesihuoltov S* Hamarinranta vesihuoltov R*	300 000	450 000																																																
Sannainen-Keskusta vj S Sannainen-Keskusta vj R	1 800 000	1 800 000																																																
Kokonniemen johtosiirto S Kokonniemen johtosiirto R	300 000	300 000																																																
Taidetehtaanrantakadun painumien korjaus S ** Taidetehtaanrantakadun painumien korjaus R**	0	500 000																																																
Pienet saneeraustyöt	50 000	50 000																																																
Piispankatu *** Sannaistenkatu *** Tulliportinkatu ***	150 000 95 000 430 000	0 0 0																																																
Haja-asutus	750 000	750 000																																																
Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohto S Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohto R	700 000	700 000																																																
Pienet johtotyöt Pumppaamot	50 000	50 000																																																
Muut saneeraus työt S Muut saneeraus työt R	10 000	10 000																																																
Uutelan pumppaamo Uutelan pumppaamo	160 000	160 000																																																
Orrbyn puhdistamon muutostyöt Orrbyn puhdistamon muutostyöt	50 000	50 000																																																
Puhdasvesi yhteensä	3 650 000	3 650 000																																																
Linnamäen saneeraus Linnamäen saneeraus R Linnamäen aita	260 000 80 000	260 000 80 000																																																
Sannaisten kalkkilaitos S Sannaisten kalkkilaitos R Automaatiohankkeet S	3 000 000 10 000	3 000 000 10 000																																																
Pienet vedentuotantohankkeet S Pienet vedentuotantohankkeet R Mitta-asemien saneeraus (SA1) ****	50 000 50 000 250 000	50 000 50 000 250 000																																																
Jätevesi yhteensä	1 590 000	1 760 000																																																
Automaatiohankkeet S Automaatiohankkeet R Saostuskemikaalin vastaanottoaseman rakenta Saostuskemikaalin vastaanottoaseman rakenta	10 000 1 500 000	10 000 1 670 000																																																
JV Pienet saneerauskohteet Tilapintojen saneeraus Saariston puhdistamot Piha-alueiden saneeraus	50 000 10 000 10 000 10 000	50 000 10 000 10 000 10 000																																																
Laitokset yhteensä	5 240 000	5 410 000																																																
Huoltokeskus	20 000	20 000																																																
Koneet ja työvälineet Kuljetusvälineet ***** Vesimittarien osto Vesijohtaavustukset	50 000 75 000 70 000 10 000	50 000 100 000 70 000 10 000																																																
Muut yhteensä	225 000	250 000																																																
Yhteensä *****	11 792 000	11 962 000																																																

Työohjelman tarkennukset talousarvion hyväksymisen jälkeen

Hamarinranta vesihuolto *	Kustannusarvio tarkentunut verrattuna talousarvioon
Taidetehtaanratakadun painumien korjaus **	Hanke tunnustettu talousarvio hyväksymisen jälkeen.
Piispankatu ***	Saneeraus siirretään tuleville vuosille
Sannaistenkatu ***	Saneeraus siirretään tuleville vuosille
Tulliportinkatu ***	Saneeraus siirretään tuleville vuosille
Mitta-asemien saneeraus (SA1) ****	Kustannusarvio päivitys tarjousten perusteella marraskuussa.
Kuljetusvälineet *****	Kustannusarvio tarkentunut verrattuna talousarvioon

Yhteensä ***** Työohjelma on 170 000eur suurempi kuin talousarviossa, ero syntyy Saostuskemikaalivastaanottoaseman hankkeen kustannusten painottumisesta vuodelta 2025 vuodelle 2026 vastaavan summan. Hankkeen kustannusarvio ei muutu.