

761/02.08.00/2025

Vireillepanija

Sitowise oy

Asia

Hankintaoikaisuvaatimus hankintapäätökselle § 70/2025 tarjoajan poissulkeminen - Sikosaaren siltojen rakennussuunnittelun hankinta

Porvoon kaupunki pyysi Porvoon maankäytön suunnittelun ja kuntatekniikan suunnittelun asiantuntijapalveluiden puitesopimuskumppaneilta (osa-alue 1: katujen sekä yleisten alueiden yleis- ja rakennussuunnittelu sekä niihin liittyvä geotekninen, viher-, hulevesi- ja rakennesuunnittelu sekä liikennetarkastelut) tarjouksia koskien Sikosaaren siltojen rakennussuunnittelua. Puitesopimuskumppanit kilpailutettiin keskenään tämän hankinnan osalta, koska hankinnan arvioitu arvo ylitti kansallisen hankintarajan.

Kilpailun vertailusta suljettiin pois yksi tarjoaja (kaupunki-infrajohtajan viranhaltijapäätös § 70/2025). Tarjous hylättiin, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen pyydetyn aikataulun osalta. Tilaaja oli tarjouspyynnössä ilmoittanut, että tarjoukseen on liitettävä siltojen rakennussuunnittelun kokonaisaikataulu on vaiheaikataulumuodossa. Tarjoajan esittämä aikataulu ei täyttänyt tätä vaatimusta. Tarjouspyynnössä tilaaja oli myös ilmoittanut, että tarjoajan on varattava aikataulkuun aikaa lisätutkimusten tekemiselle. Tarjoajan aikataulussa näitä tutkimuksia ei oltu huomioitu.

Toimittaja, jonka tarjous hylättiin, on jättänyt päätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Vastineena toimittajan esittämiin perusteluihin sille, miksi heidän tarjouksensa olisi otettava huomioon vertailussa ja hankintapäätös olisi tehtävä uudelleen, tilaaja esittää seuraavat perustelut. Tilaaja on tarjouspyynnössä pyytänyt tarjoajilta vaiheaikataulua, jossa esitetään niin, että siltojen suunnittelu etenee järjestyksessä. Tarjouspyynnössä on mainittu "Sillat tulee suunnitella pohjoissuunnasta, Rantakadulta katsottuna järjestyksessä silta 1 + työsilta, silta 2 + työsilta ja silta 3 + työsilta". Tarjoaja on aikatauluttanut sillat suunniteltavaksi yhtä aikaa.

Aikataulun lisäksi tilaaja on korostanut tarjouspyynnössään myös suunnittelun laatua ja on siksi pyytänyt tarjouspyynnössään tarjoajia huomioimaan aikatauluissa mahdollisten lisätutkimusten tarpeen. Näitä tutkimuksia on mahdollista suorittaa vasta 1.8.2025 alkaen kuten tarjouspyynnössä on esitetty. Tätä aikataulua ei ole tarjoajan aikataulussa huomioitu. Tilaaja ei ole pyytänyt tarjoajaa tarjouksen laatimisen yhteydessä arvioimaan ja päättämään sitä, ovatko lisätutkimukset tarpeen. Se tehdään yhdessä tilaajan kanssa sen jälkeen, kun suunnittelutoimeksianto on käynnistynyt.

Muut tarjoajat ovat huomioineet edellä esitetyt tarjouspyynnön mukaiset asiat ja ovat toimittaneet vaiheaikataulut tarjousten liitteenä.

Toimivallan peruste

Porvoon kaupungin hallintosääntö §40 ja §64

Päätös

Päätän, että Sitowise oy:n oikaisuvaatimus hylätään, koska Sitowisen tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen, eikä sitä oikaisuvaatimuksen perusteella oteta mukaan tarjousten vertailuun. Hankintapäätös § 70/2025 pysyy voimassa ja suunnittelutyö käynnistetään valitun toimittajan kanssa.

Kari Hällström
Kaupunki-infrajohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

elina.leppanen(at)porvoo.fi, marja-leena.virta(at)porvoo.fi

Jakelu

Sitowise oy
Kaupunkikehityslautakunta
Julkaiseminen verkkopalvelussa
Hankintayksikkö

Liitteet

- 1 4a Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu
- 2 Sikosaaren siltojen RS hankintaoikaisu SW