
FCG Finnish Consulting Group Oy Yleissuunnitelma  

 14.6.2024  

 

       

     

 

Saksalan vesilaitos, alavesisäiliön laajennus 
YLEISSUUNNITELMA 

Porvoon vesi 

 

14.6.2024 

1200284-P49873 

  



FCG Finnish Consulting Group Oy Yleissuunnitelma  

 14.6.2024  

 

       

Sisällys 

1 Yleistä ...................................................................................................................................... 3 

2 Pumppaamon toiminta ............................................................................................................ 3 

2.1 Mitoitusvirtaama .............................................................................................................. 3 

2.2 Vesien johtaminen ............................................................................................................ 3 

3 Toteutustapaselostus ............................................................................................................... 6 

3.1 Rakennustekniset työt ...................................................................................................... 6 

3.2 Koneistotyöt ..................................................................................................................... 7 

3.3 LVI-työt ............................................................................................................................. 9 

3.4 Sähkötyöt........................................................................................................................ 10 

3.5 Automaatio ja instrumentointi ........................................................................................ 16 

3.6 Instrumentointi ............................................................................................................... 16 

4 Kustannusarvio ...................................................................................................................... 17 

 

Liitteet 

1. Alueputkistopiirustus VHT 2000, 14.6.2024 

2. Hydrauliset profiilit VHT 3000 ja VHT 3001, 14.6.2024 

3. Putkistojärjestelyt vanhassa laitososassa TEH 1000, 14.6.2024  

4. Layout-piirustus VHT 1000 (tasot, leikkaukset, aluesijoitusluonnos) 

5. Pohjatutkimukset, 7.2.2024 ja perustamistapalausunto, 20.2.2024 

6. Pääpiirustukset: Asemapiirustus ARK 102-01, Pohjat ARK 103-01, Leikkaukset ARK 104-

01, Julkisivut ARK 105-01 ja alueleikkaus ARK105-02, 14.6.2024 

7. Virtauskaavio TAU 8001, 14.6.2024 

FCG Finnish Consulting Group Oy (“FCG”) on laatinut tämän raportin FCG:n asiakkaan (“Asiakas”) toimeksiannon ja ohjei-

den mukaisesti. Tämä raportti on laadittu FCG:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. FCG ei ole vastuussa 

tästä raportista tai sen käytöstä suhteessa mihinkään muuhun tahoon kuin Asiakkaaseen.   

Tämä raportti voi perustua kokonaan tai osaksi kolmansien osapuolten FCG:lle antamiin tietoihin tai julkisiin lähteisiin ja 

näin ollen tietoihin, joihin FCG:llä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. FCG toteaa nimenomaisesti, ettei sillä ole vastuuta 

sille annettujen virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella. 

Kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) tähän raporttiin kuuluvat FCG:lle, tai Asiakkaalle, mikäli niin on sovittu 

FCG:n ja Asiakkaan välillä. Tätä raporttia tai sen osaa ei saa muokata tai käyttää uudelleen toiseen tarkoitukseen ilman 

FCG:n kirjallista lupaa.  



FCG Finnish Consulting Group Oy Yleissuunnitelma  

 14.6.2024  

 

       

1 Yleistä 

Tämä yleissuunnitelma koskee Saksalan vesilaitokselle rakennettavaa uutta jakelupump-

paamoa. Nykyisen alavesisäiliön laajennuksena toteutettavan pumppaamon ensisijainen 

käyttötarkoitus on toimia laitoksen jakelupumppaamona nykyisen pumppaamon ollessa 

pois käytöstä esimerkiksi laitoksen alavesisäiliön huoltojen aikana.  

Tarvittaessa pumppaamoa voidaan käyttää myös nykyisen jakelupumppaamon rinnalla suu-

rempien vesimäärien toimittamiseksi jakeluun esimerkiksi yleisen vedenkulutuksen kasva-

essa tulevaisuudessa. Pumppaamon yhteyteen toteutetaan myös UV-desinfiointi.   

Yleissuunnitelma on jatkoa aiemmalle alavesisäiliön kehittämisen esiselvitykselle (Saksalan 

vesilaitos – Alavesisäiliöiden kehittäminen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 2023), jossa 

on mm. tarkemmin kuvattu uuden pumppaamon rakentamisen taustoja. 

2 Pumppaamon toiminta 

2.1 Mitoitusvirtaama 

Pumppaamo mitoitetaan seuraaville vesimäärille: 

- keskimääräinen virtaama qka = 200 m3/h 

- maksimivirtaama qmax = 530 m3/h 

Pumppujen nostokorkeusvaatimus kummassakin em. virtaamatilanteessa on 55 - 64,5 mvp. 

Pumppaamon suunnittelussa on varauduttu tulevaisuuden laajennuksiin ja vesimäärän kas-

vuun aina noin 800 m3/h virtaamaan saakka, mikä on huomioitu putkistojen väljänä mitoi-

tuksena ja lisäpumppujen asennuspaikkojen varauksina. 

Yleissuunnitteluvaiheessa pumppaamon mitoitustarkastelu on tehty vielä rakenteilla ole-

vien jakelulinjojen suunnitelmien pohjalta ja mitoitus tarkistetaan vielä toteutussuunnitte-

lun yhteydessä verkostomallilla toteutuneiden putkilinjojen tietoihin perustuen. 

2.2 Vesien johtaminen 

Nykyisen laitoksen ja sen laajennusosan välille rakennettu PE500 PN10 yhdysputki on haa-

roitettu käsikäyttöisellä sulkuventtiilillä varustetulla PE500 PN10 putkella siten, että vettä 

voidaan siihen liitettävällä uudella putkella johtaa uuden pumppaamon imualtaaseen. Yh-

dysputkessa on sulkuventtiili myös nykyisen laitoksen seinällä.   
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Vanhassa laitososassa käsitelty vesi puretaan hiekkasuodatuksen jälkeen alavesisäiliöön 

neljällä DN125 putkella. Kuhunkin purkuputkeen lisätään sähkötoimisella säätöventtiilillä 

varustettu sivuhaara ennen nykyisessä putkessa olevaa säätöventtiiliä. Sivuhaaran sijoitus-

piste on esitetty alla olevassa kaavio-otteessa (punainen nuoli) kahden hiekkasuodattimen 

purkuputkessa ennen nykyisiä venttiilejä (V-311 ja V-321): 

 

Nykyisillä säätöventtiileillä ylläpidetään vakiopintaa hiekkasuodattimissa ja uusien sivuhaa-

rojen venttiilit toimivat vastaavalla periaatteella. Kulloinkin säätävä venttiili valitaan sen 

mukaan, johdetaanko vettä nykyiseen alavesisäiliöön vai uuteen pumppaamoon. Toinen 

venttiili on aina suljettuna. 

Uudet putkihaarat liitetään uuteen yhteiseen DN400 runkoputkeen. Runkoputki asenne-

taan hiekkasuodattimien putkitilaan, nykyisen puhtaan huuhteluveden runkoputken vie-

reen lattialle. Koska uusi runkoputki vie melko paljon kulku- ja huoltotilaa käytävältä, asen-

netaan uusi ritilätaso nykyisen huuhteluvesiputken ja uuden runkoputken yläpuolelle, jol-

loin kulku tilassa helpottuu.  

Runkoputki viedään ulos rakennuksesta putkikäytävän seinään maanpinnan yläpuolelle teh-

tävästä aukosta, koteloidaan ja eristetään maanpinnan yläpuolisella osuudella ja liitetään 

maanpinnan alapuolella uuteen pumppaamoon menevään yhdysputkeen.  

Pumppaamon sijoittuminen laitosalueelle ja alueputkistojärjestelyt on esitetty liitteenä 1 

olevassa alueputkistopiirustuksessa VHT 2000. Huom: Piirustuksessa esitetty nykyinen alue-

putkisto ja -kaapelointi perustuu suunnitelmapiirustuksiin, jotka on laadittu laitoksen 
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laajennusosan toteutusta varten. Putkien ja kaapelointien sijainti tulee tarkistaa ao. ura-

koitsijan tarkepiirustuksista toteutussuunnittelun yhteydessä.  

Normaalitilanteessa rakennetun yhdysputken ja uuteen pumppaamoon johtavan uuden 

putken sulkuventtiilit ovat auki, jolloin nykyinen alavesisäiliö ja uuden pumppaamon 

imusäiliö muodostavat yhtyvät astiat ja vesipinta molemmissa säiliössä liikkuu yhdessä ve-

denkulutusta ja jakelupumppausta vastaavasti. Tämä aiheuttaa jonkin verran veden vaihtu-

mista pumppaamon imusäiliössä. Veden vaihtuvuutta voidaan tehostaa esimerkiksi määrä-

aikaisilla pumppujen koekäytöillä ja/tai nostamalla säiliöiden vesipintaa ajoittain niiden yli-

vuototason yläpuolelle.   

Uuden pumppaamon paineputki viedään pumpputilasta ulos maanpinnan alapuolella ja si-

sään vanhaan laitosrakennukseen hiekkasuodatuksen putkitilassa, jossa se nostetaan suo-

raan ylös ylemmässä kerroksessa olevaan hiekkasuodatinhalliin.  

Paineputkeen asennetaan magneettinen virtausmittaus. Mittaus sijoitetaan hiekkasuoda-

tinhalliin, jossa perinteisen magneettisen virtausmittauksen vaatimat suorat putkiosuudet 

ovat helposti järjestettävissä. Vaihtoehtoisesti, jos käytetään lyhyttä mallia, joka ei edellytä 

suoria putkiosuuksia, voidaan mittaus sijoittaa pumppaamoon.  

Putki viedään suodatinhallista rakennuksen ulkoseinän lähellä viereiseen ruokailutilaan, 

käännetään pihan puoleiselle seinälle ja alas nykyisen tiskipöydän reunan kohdalla, jossa 

putki liitetään suoraan alapuolella kulkevaan, laitoksen nykyisen jakelupumppauksen paine-

putkeen. Liitospiste on UV-desinfioinnin jälkeen ja ennen verkostodesinfioinnin kemikaa-

liyhdettä. Putkistoon tehdään tarvittavat muutokset liitoksen toteuttamista varten (ks. liite-

piirustus TEH 1000). Näitä ovat alustavasti ainakin: 

- Putkistosta puretaan ja poistetaan myös nykyinen, tarpeeton UV-laite 

- Siirretään nykyistä magneettista virtausmittausta kohti nykyisiä jakelupumppuja, vaihto-

ehtoisesti vaihdetaan mittaus lyhyeen malliin, joka ei edellytä suoria putkiosuuksia  

- Siirretään verkostodesinfioinnin kemikaaliyhde tarvittaessa uuden paineputken liitos-

puolen jättöpuolelle.  

Paineputki on alustavasti kokoa DN450. Putken mitoituksessa on huomioitu varautuminen 

mahdolliseen vesimäärän kasvuun tulevaisuudessa.  

Pumppaamon hydraulinen profiili kahdessa ääritilanteessa, joissa pumppaamoa käytetään 

joko vain vanhan laitososan tai vain laajennusosan veden jakelupumppaamona, on esitetty 

liitteenä 2 olevissa piirustuksissa VHT 3000 ja VHT 3001.  Hydraulisessa profiilissa esitetty 

maksimivesipinta on vesipinta maksimivirtaamatilanteen ylivuototilanteessa. Korkeus on 

sama kuin nykyisen alavesisäiliön arvioitu vesipinta sen ylivuototilanteessa.  
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Uuden pumppaamon imusäiliö voidaan tyhjentää esim. huoltoja varten lähes kokonaan ja-

kelupumppuja käyttäen. Säiliöön tämän jälkeen jäävä loppu vesi voidaan pumpata pois ja-

kelupumppujen imusyvennyksestä erikseen paikalle tuotavalla tyhjennyspumpulla.  

Imusäiliö varustetaan hätäylivuodolla, joka liitetään pumppaamon lähellä kulkevaan nykyi-

seen huuhteluvesiviemäriin.  

Vanhan laitososan sisäpuoliset putkistojärjestelyt on esitetty liitteenä 3 olevassa koneisto-

piirustuksessa TEH 1000. Huom: Piirustus on laadittu täydentäen vanhaan suunnitelmapii-

rustukseen, jossa esitetyt korkomerkinnät ovat vanhassa korkeusjärjestelmässä. Tarvittavat 

tarkemittaukset tulee suorittaa N2000-järjestelmässä toteutussuunnittelun yhteydessä ja 

urakointivaiheessa ennen töiden aloittamista. Samalla tulee myös tarkistaa eri rakennus-

osien (vanha laitososa, uusi laitososa, rakennettava uusi pumppaamo) korkeusasemat toi-

siinsa nähden vesien johtamisen ja hydraulisen toimivuuden varmistamiseksi. 

3 Toteutustapaselostus 

3.1 Rakennustekniset työt 

Uusi pumppaamo sijoitetaan nykyisen laitosrakennuksen läheisyyteen asemapiirustuksessa 

esitettyyn paikkaan. Rakennuksen mittasuhteet on valittu siten, että sen ympärillä oleviin 

rakenteisiin ja rakennettuihin putkilinjoihin on vähintään noin 5 metrin etäisyys. Rakennuk-

sen ja vesilaitoksen laajennusosan (ilmastustornien) väliin jää noin 10,9 metriä laajen-

nusosan ympäri kulkevaa ajoneuvoliikennettä (kalkkikivi- ja rikkihappokuljetukset) varten. 

Rakennuspaikan nykyinen maanpinnan taso ja uuden pumppaamon pihakorko on noin 

+12,40 mmp. 

Rakennus on kokonaispituudeltaan 12,90 metriä pitkä ja 9,10 metriä leveä. Rakennus on 

kaksikerroksinen.  

Alemmassa, maanpinnan alapuolelle sijoittuvassa kerroksessa ovat pumppaamon imusäiliö 

(tehollinen tilavuus noin 125 m3) ja pumpputila. Alemman kerroksen lattiakorko on +9,12 

mmp. Ylempi kerros käsittää UV-laitetilan ja sähkötilan. Ylemmän kerroksen lattiakorko on 

+12,92 mmp.  

Kerrosten välissä on teräsrakenteinen porras ja nostoaukko pumppuja varten. Pumppujen 

nostoja ja haalausta varten asennetaan kellarin ja ylemmän kerroksen kattoon nostinkisko. 

Rakennuksen tilat ja eri toimintojen sijoittelu on esitetty liitteenä 4 olevassa layout-piirus-

tuksessa VHT 1000. 
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Tilojen alustavat pinta-alat ja sisäkorkeudet: 

tilan nimi pinta-ala noin sisäkorkeus 

Pumppaamon imuallas 42,5 m2 3,5 m 

Pumpputila 59,5 m2 3,5 m 

UV-laitetila 74,0 m2 3,5 m 

Sähkötila 33,5 m2 3,5 m 

 

Sisäänkäynnit varustetaan betonisin ulkotasoin. Rakennuksen ulko-ovet ovat teräsrakentei-

sia. Sähkötilaan on kulku myös ulkoa mahdollisia sähkökeskusten haalauksia varten. UV-lai-

tetilasta ulos on pariovi laitteiden haalauksen helpottamiseksi. 

Rakennuksen kellarikerros on betonirakenteinen, vesitiivistä betonia. Ulkoseinien kanta-

vana rakenteena on valuharkkomuuraus, jonka ulkopuolella on lämmöneriste ja ulkover-

houksena vaajasuuntainen profiilipelti. Yläpohja on ontelolaattarakenteinen ja vesikattora-

kenteet ovat puuta. Vesikattomateriaalina on kumibitumikermikate.  

Rakennuksen kerrosala on 256 m². 

Uusi pumppaamorakennus on maaperäolosuhteista johtuen perustettava paalutuksen va-

raan. Teräsbetonipaalujen korroosiokestävyys tulee huomioida, koska kohde sijaitsee sul-

faattimaa-alueella. Rakennuspaikalla suoritettujen pohjatutkimusten tulokset ja perusta-

mistapalausunto ovat liitteenä 5.  

Uuden pumppaamon pääpiirustukset (Asemapiirustus ARK 102-1 Pohjat ARK 103-01, Leik-

kaukset ARK 104-01, Julkisivut ARK 105-01, Alueleikkaus ARK 105-02) ovat liitteenä 6. 

3.2 Koneistotyöt   

Jakelupumppaus käsittää neljä identtistä pumppua, jotka mitoitetaan siten, että maksimi-

virtaama 530 m3/h pystytään pumppaamaan kolmella pumpulla ja keskimääräinen virtaama 

yhdellä pumpulla. Yksi pumpuista on aina varalla. Käytössä tai varalla olevia pumppuja sekä 

käynnistysjärjestystä vaihdellaan prosessiautomaatiosta.  

UV-desinfioinnin laitteet (2 kpl) ovat nk. matalapainetyyppisiä. Kumpikin UV-laite mitoite-

taan virtaamalle 530 m3/h ja biodosimetriselle UV-annokselle vähintään 400 J/m². Vaadit-

tava annos on saavutettava myös lampun käyttöiän loppuvaiheessa. Laitemitoituksessa kä-

siteltävän veden UV-läpäisevyytenä (254 nm, 1/cm) käytetään 84 %. Normaalitilanteessa 
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vain toinen laite on käytössä ja toinen aina varalla. Käytössä olevaa laitetta vaihdellaan 

määrävälein prosessiautomaatiosta. UV-desinfioinnin toiminta sähkökatkotilanteissa var-

mistetaan UPS-laittein.  

Alustava päälaiteluettelo: 

laite kpl sijainti alustava sähköteho 

Jakelupumppu  4 pumpputila 55 kW per pumppu 

UV-laite 2 UV-laitetila 5,5 kW per laite 

Uuden pumppaamon putkisto- ja venttiilijärjestelyt on esitetty liitteenä 7 olevassa virtaus-

kaaviossa TAU 8001. 

Verkostoklooraus tapahtuu nykyisellä kiinteästi asennetulla kloorauslaitteistolla. Natrium-

hypokloriitti annostellaan lähtevän veden paineputkeen vanhan laitosrakennuksen pump-

paamossa.  

Jos ilmenee tarve syöttää klooria uuden pumppaamon imusäiliöön, myös se tapahtuu em. 

nykyisellä laitteistolla tai laitokselle hankittavalla siirrettävällä laitteistolla. Yksityiskohtaisen 

suunnittelun yhteydessä selvitettävä ainakin:  

- Nykyisten annostelupumppujen kapasiteetin riittävyys uudelle pumppaamolle asti 

- Annosteluputken reititys ja päätöspiste pumppaamolla 

- Annosteluputken tyhjennys- ja huuhtelujärjestelyt käytön päätyttyä 

- Siirrettävän laitteiston mitoitus ja hankintamäärittelyt.   

Laitoksen prosessiputkistot tehdään haponkestävästä materiaalista SFS-EN 1.4432 (SFS-EN 

10217-7), putkiluokan E10H2A (PSK 4239) mukaan. Paineluokka PN10.  

Käyrien, kartioiden, T-putkien, päätyjen ja putkikaulusten materiaali on haponkestävä teräs 

SFS-EN 1.4432 (SFS-EN 10253-4). Mitoitus putkiluokan E10H2A (PSK 4239) mukaan. Muiden 

putkikomponenttien mitat ja materiaalit sekä kaikki liitoskomponentit em. putkiluokan mu-

kaan. 

Prosessiputkiston automaatioon liitettävissä venttiileissä käytetään sähkötoimilaitteita. 
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3.3 LVI-työt 

Lämmitys 

Rakennuksen lämmitysjärjestelmän tehomitoituksen mitoituslämpötilat: 

- sähkötila + 17 ˚C 
- muut tilat +15 ˚C  

 
Yleisenä periaatteena pidetään, että prosessivesiputkia sisältävissä tiloissa ylläpidetään 

mahdollisimman alhaisia lämpötiloja kosteusongelmien hallitsemiseksi.  

Lämmitysjärjestelmänä käytetään UV-laitetilaan sijoitettavaa ilmalämpöpumppua, jonka 

tukena tehohuippu- ja vikatilanteissa ovat sähkölämmittimet.  

Vesi ja viemäröinti 

Rakennuksessa käytettävä kylmä talousvesi (KV) tuodaan vanhasta laitosrakennuksesta. 

Lämmin talousvesi tuotetaan sähköllä esim. hanakohtaisilla pienillä lämminvesivaraajalla.  

Laitosrakennukseen tulee vesi- ja viemäröintipisteitä ainakin seuraavasti: 

Tila tasapohja-allas 

(rst) 

erillisiä lattianpesun  

vesiposteja 

lattiakaivoja 

Pumpputila x x - 

UV-laitetila x x x 

Sähkötila - - - 

 

Rakennuksen sisäpuoliset vesiputket ovat haponkestävää terästä EN10312, AISI444 ja vie-

märit PP-muoviviemäreitä. 

Harmaiden vesien ja lattiavesien viemäröintiä varten rakennetaan Pumpputilaan lattiave-

sipumppaamo. Harmaat vedet johdetaan laitoksen huuhteluvesiviemäriin pumppaamon 

läheisyydessä. 

Ilmanvaihto 

Rakennuksen ilmanvaihto toteutetaan koneellisena tulo-poistojärjestelmänä, joka varuste-

taan lämmöntalteenotolla. Ilmanvaihtokoneen mitoitusperusteena on tilojen ilmanvaihtu-

vuus 1 1/h, jonka voi tarvittaessa pienentää 0,5 1/h. 
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Sähkötilan kesäajan ylilämmönpoistoon lisätään erillinen poistopuhallin, joka mitoitetaan 

sähkötilan lämpökuorman perusteella. 

Ilmanvaihtokanaviston materiaali on Magnelis®. Se on teräs, jonka pintakerros sisältää sin-

kin lisäksi 3-5 % alumiinia ja 3% magnesiumia. 

Kylmien prosessiputkien pinnoille kondensoituvan veden määrän vähentämiseksi pump-

paamoon asennetaan absorptioilmankuivain. 

Rakennusautomaatio 

Erillistä taloautomaatiojärjestelmää ei tule vaan LVI-laitteet yhdistetään prosessiautomaa-

tiojärjestelmään, joka mahdollistaa automaattisen laitteiden ohjauksen, sekä tarvittaessa 

laitteiden käsikäytön paikallisesti.  

LVI-järjestelmät ovat etävalvottavissa ja ohjattavissa prosessiautomaation valvomo-ohjel-

mistosta, jonne myös LVI-järjestelmien hälytykset yhdistyvät. 

Ilmanvaihtokoneiden laitetoimituksiin kuuluu järjestelmäkohtaiset ohjauskeskukset, joissa 

on kaikki tarvittavat sähkö- ja automaatiokomponentit koneiden turvallista käyttöä varten. 

3.4 Sähkötyöt 

Yleistä  

Tässä yleissuunnitelmassa oletetaan, että uutta pumppaamoa käytetään vaihtoehtona ny-

kyiselle jakelupumppaamolle, eikä pumppaamoja käytetä samanaikaisesti. Tällöin pump-

paamon lisäämisestä laitoskokonaisuuteen ei ole odotettavissa merkittävää kokonaissähkö-

tehon nousua.  

Kaikissa asennuksissa ja laitevalinnoissa pyritään ennaltaehkäisemään ukkosen, taajuus-

muuntimien ja muiden elektronisten häiriölähteiden aiheuttamat häiriöt.  

Laitteiden ja koteloiden, kuten esimerkiksi keskusten, sähkömoottoreiden ja instrument-

tien, suojausluokitusten tulee olla IEC-julkaisun 529 mukaiset: esimerkiksi prosessitiloissa 

yleisesti IP54 (valaisimet ja pistorasiat IP44), ulkona ilman sääsuojaa olevat laitteet IP67 ja 

uppoasenteiset laitteet IP68. 

Sähkötilat  

Sähkön jakelukeskukset sekä automaatiokeskukset ja telejärjestelmien keskusyksiköt sijoite-

taan erilliseen sähkötilaan. 
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Asennusreitit, johtotiejärjestelmät  

Kaapeliasennukset toteutetaan pääasiassa pinta-asennuksena alumiinisia kaapelihyllyjä ja –

tikkaita johtoteinä käyttäen sekä ulkona maakaapelointeina. Palokestäviin kaapeliasennuk-

siin käytetään niihin soveltuvia kaapelointi- ja johtotieratkaisuja. Tehokaapelit asennetaan 

eri hyllyille kuin automaation ja telejärjestelmien kaapelit. 

Maakaapelointeja uudelle pumppaamolle toteutetaan sekä uudelta, että vanhalta vesilaitos-

rakennukselta. Näitä varten toteutetaan riittävät suojaputkiyhteydet. Käytetään tarvittavissa 

kohdin kaapelikaivoja helpottamaan kaapeleiden asennusta ja sisäänvientejä. Uudelta vesi-

laitosrakennukselta on asennettu valmiiksi kaapeleiden suojaputkia uutta pumppaamoa koh-

den. Näiden sijainnit tulee selvittää jatkosuunnittelussa asianomaisista urakoitsijan luovutus- 

ja tarkepiirustuksista. 

Kaapeloinnit 

Kaapeloinnissa käytetään seuraavia johtotyyppejä: 

− suurjännitekaapelit AHXAMK-W (ei tässä työssä) 

− pj-nousukaapelit AXCMK. AMCMK 

− moottorikaapelit MCMK, AMCMK 

− säädettävät moottorikäytöt MCCMK, AMCCMK 

− valaistus, pistorasiat MMJ 

− liitynnät automaatiojärjestelmään NOMAK, JAMAK 

− telejärjestelmien kaapelit ao. järjestelmän vaatimusten mukaan 
 

Uuden pumppaamorakennuksen sähkötehot 

Uuden pumppaamon sähkölaitteiden liitäntätehon arvioidaan olevan noin 200 kW, sisältäen 

prosessi- ja talotekniikkalaitteiden sähkön. Muodostuva hetkittäinen huipputeho on tasoi-

tusten jälkeen liitäntätehoa pienempi. Toiminnassa olevien jakelupumppujen määrä on 

oleellisin kuorma.  

Uuden pumppaamorakennuksen sähköliittymä ja mittaukset 

Uuden pumppaamon sähkökeskus (NK2 tai JK-PU1) liitetään nousujohdolla uuden vesilai-

tosrakennuksen pääkeskukseen PK1. Periaatteessa alavesisäiliön sähköt voitaisiin liittää 

myös vanhan laitosrakennuksen pääkeskukseen NK1, mutta jos tulevaisuudessa pumppaa-

moita joudutaan kuitenkin käyttämään jossakin vaiheessa samanaikaisesti, on parempi, 

että syöttö tulee PK1:ltä.  

Sähkökeskukseen asennetaan energiamittaus, jonka energiatieto kaapeloidaan laitosauto-

maatioon, asia on huomioitava automaatiosuunnittelussa. 
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Sähköenergian jälkimittaukset (din-kisko) asennetaan sähkökeskuksessa erikseen ilmastoin-

nille ja sähkölämmityksille. Sähkökeskuksen kanteen asennetaan sähkösuureita mittaava 

verkkoanalysaattori. 

400 V pääjakelujärjestelmät ja keskukset  

Uuden pumppaamon 230/400 V sähkönjakelujärjestelmä toteutetaan kokonaisuudessaan 

TN-S-järjestelmällä (5-johdinjärjestelmä). 

Ups-sähkönjakelu toteutetaan erillisestä ups-jakelukeskuksesta, jossa on katkoton ups-ohi-

tus. 

Prosessilaitteelle hankitaan tapauskohtaisesti paikallisohjaus, kun syöttävä sähkökeskus ja 

siinä oleva ohjauskytkin ovat näkö- ja käyttöetäisyyden ulkopuolella. Prosessilaitteen sähkö-

käytöllä ja -lähdöllä tulee siis olla ainakin yksi ohjauskytkin ja merkkilamppu, joko syöttävässä 

sähkökeskuksessa tai kentällä laitteen läheisyydessä.  

Maadoitukset 

Uudelle pumppaamorakennukselle asennetaan maadoituselektrodi kiertämään rakennus-

pohja alimmaisena kaivuutasossa. Elektrodipäät liitetään rakennukseen hankittavaan pää-

maadoituskiskoon.  

Pumppaamon päämaadoituskisko yhdistetään uuden vesilaitosrakennuksen päämaadoitus-

kiskoon kuparikaapelilla. 

Maadoituskiskoihin yhdistetään kaikki rakennuksen ja laitteistojen sähköä johtavat osat. 

Maadoituskaapelit merkitään. 

Maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmät hankitaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia 

mm. vian poiskytkeytymisen ja suurimpien kosketusjännitevaatimusten suhteen. 

Varavoimajärjestelmä 

Uuden pumppaamon sähkökeskus on nousujohtonsa kautta yhdistetty varavoimalla var-

mennettuun laitoksen 400 V pienjänniteverkkoon.  

Aiemman Yleistä-kohdan mukaisesti uutta pumppaamoa käytetään vaihtoehtona nykyiselle 

pumppaamolle, eivätkä pumppaukset ole samanaikaisesti toiminnassa. Asialla on merki-

tystä, koska nykyisen varavoimakoneen teho ei riitä koko laitosalueen sähkötehon tuot-

toon. Koko laitosalueen kuormia rajoitetaan voimakkaasti sähkökatkossa tehonrajoitusoh-

jelmalla laitosautomaation kautta, jollei tehokkaampaa varavoimakonetta ole hankittu uu-

den pumppaamon valmistumiseen mennessä. Automaatiourakkaan tulee sisällyttää kysei-

sen sähkökatkon tehonrajoitusohjelman päivitys uuden pumppaamon osalta. 

Uuden pumppaamorakennuksen sähkökeskukseen toteutetaan lisäksi varavoiman liitos-

mahdollisuus siten, että keskuksen pääkytkin on kolmiasentoinen verkko-0-varavoima ja 
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kaksipakkainen. Pääkytkimen varavoima-asennon liittimiin kaapeloidaan ulkoseinältä pisto-

rasiasta tai liitäntälaitteesta varavoiman liitäntäkaapeli. Varavoiman liitäntäpistorasian tai -

laitteen kanssa samaan lukittavaan koteloon ulkoseinällä asennetaan kytkinvaroke teho-

suunnassa liitäntälaitteen jälkeen. 

UPS-jakelujärjestelmä 

Varmennettuja, katkeamattomia sähkönsyöttöjä varten hankitaan automaatiokeskuksen yh-

teyteen tai läheisyyteen ups-yksikkö ja erillinen ups-jakelukeskus. Sähkönsyötöltään varmen-

nettuja ovat ainakin automaatiokeskus, UV-desinfiointi ja erikseen määritellyt instrumentit.  

Toteutussuunnittelussa ratkaistaan, voidaanko ups-sähkö ottaa vanhan laitosrakennuksen 

ups-jakelusta, vai hankitaanko pumppaamorakennukseen oma ups-yksikkö. 

Ups-yksikön toimintaperiaate on on-line-toiminta, automaattisella ja mekaanisella ohituk-

sella. Mekaaninen ohitus voidaan toteuttaa ups-jakelukeskuksessa. 

Upsin varakäyntiaika täydellä teholla voi olla 30 min ja puolella teholla 60 min. Lyhyempi 

varakäyntiaika voi tulla kyseeseen, jos katsotaan että varavoimakone varmentaa riittävällä 

varmuudella sähkönsaannin, asia varmistetaan jatkosuunnittelussa. 

Laitteistojen sähköistys 

Säädetyt moottorikäytöt toteutetaan pääasiassa taajuusmuuttajin, jotka liitetään väylätek-

niikalla laitosautomaatioon. Taajuusmuuttajan teho valitaan moottorin tehon ja käytön mu-

kaan.  

Automaatioon liitettävät sähkölähdöt toteutetaan perinteisin i/o-liitynnöin, kuitenkin väylä-

tekniikan ns. älykkäät moottoriohjaimet eivät ole poissuljettuja ratkaisuja. Väylätekniikan to-

teutuslaajuus tarkentuu yksityiskohtaisessa suunnittelussa. LVI-laitteiden automaatio-ohjaus 

toteutetaan laitosautomaatiossa ja kaapeloidaan automaatiokeskukseen. 

Kojeille ja muille suunnitelmissa esitetyille laitteille asennetaan päävirtapiiriin vahinkokäyn-

nistyksen estokytkin (turvakytkin) kojeen välittömään läheisyyteen, taajuusmuuttajakäy-

töissä EMC-suojattu. Ulkona turvakytkin varustetaan korroosion kestävällä metallilipalla.  

Prosessilaitteet 

Sähköistettäviä prosessilaitteita alustavin tehotiedoin ovat mm.: 

Laite kpl Teho (kW) Teho yhteensä (kW) 

Jakelupumppu 4 55 165 (3+1, vuorottelu) 

UV-laitteisto 2 5,5 5,5 (1+1, vuorottelu) 

  



FCG Finnish Consulting Group Oy Yleissuunnitelma  

 14.6.2024  

 

       

Talotekniikkalaitteet 

Talotekniikan piiriin kuuluvat valaistus, pistorasiajakelu, sähkölämmitys ja mahdolliset su-

lanapitolämmitykset sekä LVI-laitesähköasennukset. 

Pistorasiajakelu pyritään tekemään prosessitiloissa pistorasiakeskuksin. 

Sähköistettäviä talotekniikkalaitteistoja alustavin tehotiedoin ovat mm.: 

Laite kpl Teho (kW) Teho yhteensä (kW) 

IVLP, ilmalämpöpumput 1 1 1 

Sähkölämmitys 1 10 10 

Lämminvesivaraaja LVV 1 3 3 

Absorptiokuivain 1 5 5 

Ilmanvaihto 1 3 3 

Valaistus 1 1 1 

Sulanapitolämmitys 1 2 2 

 

Talotekniikkalaitteiden liitäntätehon arvio on noin 30 kW. 

Valaistus 

Valaistusohjaus toteutetaan pääasiassa tilojen painikkeista tapahtuvaksi, mutta rinnalla voi-

daan käyttää myös läsnäolotunnistinohjausta. Valinta ohjaustavasta tehdään sähkökeskuk-

sen valintakytkimistä tiloittain.  

Valaisimet ovat led-valaisimia, värilämpötila 4000 K. 

Keskimääräiset valaistusvoimakkuudet Em lx: 

- prosessitilat >= 300 lx 

- tekniset tilat, kuten SA-tilat 500 lx 

Ulkoseinille voidaan asentaa valaisimia, jos havaitaan, että kulku pumppaamolle vaatii lisä-

valaistusta nykyiseen valaistukseen nähden. Ulkovalaistusta ohjataan painikkein ja valvo-

monäytöltä. Ohjaus voidaan liittää uuden varavesilaitoksen ulkovalaistusohjausryhmiin. Hä-

märäkytkintieto kaapeloidaan uudesta vesilaitosrakennuksesta. 

Turvavalaistusjärjestelmä 

Rakennus varustetaan ovimerkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä. 
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Turvavalaistuksen laitemerkit tulee olla vastaavia, kuin uudessa vesilaitosrakennuksessa. 

Merkki- ja tyyppiasia tarkistetaan jatkosuunnittelussa, mutta ovat alustavasti Teknoware 

Oy:n tyyppejä.  

Sähkölämmitys 

Sähkölämmityksen laajuus selviää toteutussuunnittelussa. Käytetään tasolämmittimiä ja 

lämminilmapuhaltimia. 

Katon sadevesijärjestelmään ja mahdollisesti muualle voidaan asentaa sähkölämpökaape-

leita sulanapitoa varten. Ohjaustavat voivat noudattaa uudessa vesilaitosrakennuksessa käy-

tettyjä ratkaisuja, jotka voi jatkosuunnittelussa sieltä tarkistaa. 

Rikosilmoitusjärjestelmä 

Rakennukseen asennetaan liiketunnistukseen perustuva rikosilmoitin, joka integroidaan ny-

kyiseen kulunvalvonnan järjestelmään. Kaikki uuden rakennuksen ulko-ovet varustetaan au-

kiolosta ilmaisevin laittein ja liitetään järjestelmään. Järjestelmän laitteet ovat samaa merk-

kiä, kuin muualla laitosalueella käytössä olevat murtohälytyslaitteet – Satel Integra. Jatko-

suunnittelussa ratkaistaan, onko mahdollista liittää murtohälytyspisteet nykyisiin vanhan tai 

uuden laitososan keskuksiin, vai tarvitaanko pumppaamorakennukseen hankkia oma murto-

hälytyskeskus. 

Kulunvalvontajärjestelmä 

Kulunvalvonta hoituu rakennuksen ulko- ja mahdollisesti muiden tärkeiden tilojen oviin asen-

nettavien Abloy Cliq lukkojen ja -järjestelmän kautta. 

Lähtökohtana on, että Saksalassa ei tarvita avaimien päivityspistettä, mutta järjestelmän to-

teutusvaihtoehdot tarkennetaan tilaajalta jatkosuunnittelussa. 

Järjestelmä pyritään integroimaan rikosilmoitusjärjestelmään. 

Valvontakamerajärjestelmä 

Rakennukseen asennetaan valvontakamerajärjestelmä. Laajuus määritetään yksityiskohtai-

sen suunnittelun yhteydessä. Tilaaja hankkii valvontakamerajärjestelmän mahdollisesti 

omana erillishankintanaan. 

Paloilmoitinjärjestelmä 

Uuteen pumppaamorakennukseen asennetaan automaattinen osoitteellinen paloilmoitin-

järjestelmä. Uuden laitososan pääpaloilmoitinkeskusta Esmi FDP voidaan laajentaa lisäkor-

tilla pumppaamon tarpeisiin tai sinne hankitaan alakeskus. Lopullinen ratkaisu varmistetaan 

tilaajalta ja olevista nykyisitä järjestelmistä jatkosuunnittelussa. Paloilmoitin on virallinen pa-

loilmoitin, joka on liitetty hätäkeskukseen. Hälytys yhdistetään myös laitosautomaatioon ja 

edelleen päivystäjälle. 
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3.5 Automaatio ja instrumentointi 

Uuden pumppaamon sähkötilaan hankitaan uusi hajautus i/o-yksikkö (AK6.5), joka liitetään 

Profibus DP-väylällä vanhan vesilaitosrakennuksen (Saksala 1) automaatiokeskukseen AK6. 

Uusi hajautus i/o-yksikkö (AK6.5) liitetään vesilaitoksen nykyiseen automaatiojärjestelmään 

väyläliitynnällä (kahdennettu kuituyhteys). Uuden pumppaamon uudet kuituyhteydet pää-

tetään pumppaamon päässä päätekoteloon. Kuitukaapeliin varataan kuituja myös kamera-

valvontaa ja muita taloteknisiä järjestelmiä varten.  

Uudet verkostopumput sekä mahdollisesti uv-laitteet liitetään vesilaitoksen automaatiojär-

jestelmään väyläliitynnällä (alustavasti Profibus DP). Mittaukset liitetään automaatiojärjes-

telmään i/o:lla.   

Uuden pumppaamon rakennusautomaation ohjaukset ja valvonta toteutetaan prosessiau-

tomaatiojärjestelmässä.  

Normaalitilanteessa vanhan vesilaitoksen alavesisäiliö ja uuden pumppaamon imuallas ovat 

yhtyviä astioita ja vesilaitoksen verkostopumppaus tapahtuu vanhan vesilaitoksen verkosto-

pumppaamon kautta. Jos vanhan vesilaitoksen alavesisäiliö ja vanha verkostopumppaamo 

ovat pois käytöstä, tapahtuu vesilaitoksen verkostopumppaus kokonaan uuden pumppaa-

mon kautta.  

Jos vanhan vesilaitososan (Saksala 1) alavesisäiliö on pois käytöstä, tällöin uuden pumppaa-

mon imualtaan pinta ohjaa Saksalan vesilaitoksen raakavedenpumppauksia (Saksanniemen, 

Kerkkoon, Linnanmäen ja Suomenkylän kaivot). 

Vanhan vesilaitososan hiekkasuodattimilta lähtevän veden moottoritoimiset säätöventtiilit 

liitetään vanhan vesilaitososan nykyiseen automaatiokeskukseen AK6:een joko väylällä tai 

i/o:lla. 

3.6 Instrumentointi 

Uusi pumppaamo varustetaan ohjauksen ja valvonnan kannalta tarpeellisilla mittauksilla. 

Hankittavat mittaukset tarkentuvat yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 

Uuteen pumppaamoon tulee alustavasti seuraavat prosessimittaukset: 

Pumppaamo: 

- Pumppaamon imualtaan pintamittaus 2 kpl (paineanturi tai ultraääni) 

- Pumpputilan tulvavahti 1 kpl (konduktiivinen puikko) 
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Pumppaamosta lähtevän veden linja: 

- Lähtevän veden virtausmittaus 1 kpl (magneettinen virtausmittaus). Mittaus voidaan si-
joittaa joko uuteen nykyisen vesilaitosrakennuksen läpi menevään putkilinjaan tai pump-
paamoon (0D-mittaus) (ks. kappale 2.2). 

- Lähtevän veden painemittaus 2 kpl (pietsoresistiivinen paineanturi) 

 

Lähtevän veden pH- ja sameusmittaukseen käytetään nykyisiä vanhan laitososan jakelu-
pumppaamossa sijaitsevia instrumentteja (ph: QI-41, sameus: QI-42). Mittauspisteitä siirre-
tään nykyisen pumppaamon muiden putkistotöiden yhteydessä tarpeen mukaan siten, että 
kumpikin on uuden pumppaamon paineputken liitospisteen jälkeen. 

4 Kustannusarvio 

Alustava kustannusarvio edellä määritellylle toteutukselle on esitetty seuraavassa taulu-

kossa. Kustannukset on eritelty laitoksen rakennusteknisiin ja koneistotöihin, LVI-töihin 

sekä sähköistykseen, automaatioon ja instrumentointiin. Näistä muodostettuun välisum-

maan on lisätty yleiskustannuksina 25 %, joka sisältää suunnittelun ja rakennuttamisen kus-

tannukset sekä ennakoimattomat kustannukset ja varaukset, kuten yleisen rakennuskustan-

nusten nousun aiheuttamat lisäkustannukset.  

Kustannuslaji Kustannusarvio, € (ALV 0 %) 

Rakennustekniset työt 460 000 

Koneistotyöt 210 000 

LVI-työt 50 000 

Sähkötyöt 80 000 

Automaatio ja instrumentointi 60 000 

Välisumma 860 000 

Yleiskustannukset (25 %) 220 000 

Yhteensä 1 080 000 
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Saksalan vesilaitos, alavesisäiliö  
 

1 KOHDE 

Tutkimuskohde on Porvoon Veden uuden alavesisäiliön suunniteltu sijoituspaikka, Porvoossa, Van-
hanSaksalantien varressa.  

 

2 TUTKIMUKSET 

2.1 Geotekniset tutkimukset 

Suunnittelualueella tehtiin elokuussa 2023 pohjatutkimus, johon sisältyi 

• puristinheijarikairaus 4 tutkimuspisteessä 

• siipikairaus 1 tutkimuspisteessä 

• näytteenotto 2 tutkimuspisteessä 

• maaperänäytteiden vesipitoisuuden ja rakeisuuden määritys 

Tulosteissa on esitetty myös aiemmin v. 2021 tehtyjen pohjatutkimusten tuloksia. 

Tulokset on esitetty koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK26 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tutki-
muskartta ja -leikkaukset on esitetty piirustuksissa GEO 501 ja 502. 

 

3 POHJAOLOSUHTEET 

3.1 Maaperä 

Maaperä on pintaosaltaan tiiviydeltään vaihtelevaa, lihavaa savea ja savista silttiä 4…7 m syvyydelle 
maanpinnasta. Lihavan saven vesipitoisuus on vaihdellut w = 36…73 % ja leikkauslujuus su = 12….40 
kPa. Savisen siltin vesipitoisuus otetusta näytteestä on ollut w = 27%. 

Savisen kerrostuman alla maaperä on hiekkaista kitkamaata ja tiiviydeltään vaihtelevaa. 

Kairaukset ovat päättyneet tasolle -25,53…-30,58, ulottuen 37,89…42,96 m syvyydelle maanpinnasta 
päättyen kiveen, lohkareeseen tai kallioon. 

Kalliopintaa ei ole varmistettu tutkimusten yhteydessä. 

 

3.2 Pohjavesi 

Kohde sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. 

Alueella olevista pohjavesiputkista on havaittu pohjavesi tasolla -0,70…-0,18, eli 13…16 m syvyydellä 
maanpinnasta. 
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4 POHJARAKENNUSRATKAISUT 

4.1 Perustaminen 

Tässä raportissa tehdyt tarkastelut on tehty eurokoodin EN 1997-1 (RIL 207-2009) mukaisesti. Hank-
keen geotekniseksi luokaksi on alustavasti arvioitu GL2 ja seuraamusluokaksi CC2, jolloin luotetta-
vuusluokkana on RC2: Kfi=1,0. 

Kantavat rakenteet perustetaan paaluilla. 

Mikäli rakennus tai rakenteet sijoittuvat tutkittavan alueen ulkopuolelle tai korkeusasema eroaa sel-
västi nykyisestä maanpinnasta, tulee perustamistapalausunnossa esitettyjä ratkaisuja tarkentaa. Ra-
kennuksen alapohja tehdään kantavana rakenteena. 

4.1.1 Paalutus 

Paalutusohjeen RIL254-2016 mukaan (kohta 4.7.1.2 Taulukko 4.18) paalutusluokkana on PTL2. Tar-
vittavien kaivantojen vaativuusluokitus on tavanomainen tai vaativa (Kaivanto-ohje RIL 263–2014 
kohta 2.2 Taulukko 2.1). Luokat tarkentuvat suunnittelun aikana. 

Paaluina on suositeltavaa käyttää teräsbetonipaaluja TB300b, kuten vesilaitoksen paalutuksessa lo-
kakuussa 2022, koska pohjasuhteet ovat kohteiden kesken yhteneväiset. Paalut ulotetaan minimoi-
den tärinähaitat savi-/silttikerroksen läpi kitkapaaluiksi hiekkaiseen kitkamaakerrokseen. Kantavuus 
tarkistetaan PDA –mittauksin muutama päivä lyönnin jälkeen. Paalujen lyödään määrätasoon -16 ja 
PDA-mitataan. Betonirakenteiden korroosiokestävyys tulee huomioida sulfaattimaa-alueilla. 

Paalujen alustavat geoteknisen puristuskestävyyden mitoitusarvot (ξ=1,6, γ=1,20, PTL2) teräsbetoni 
kitkapaaluilla, ilman saven negatiivisen vaippahankauksen vähennystä, ovat: 

Teräsbetonipaalut  Rc;d          

TB300b   800 kN, kun paalun kärki lyödään tasoon -16 

TB250b   600 kN, kun paalun kärki lyödään tasoon -16 

Paalukoon valitsee rakennesuunnittelija kuormitusten perusteella. 

Paalutus suunnitellaan ja toteutetaan RIL ”Paalutusohje PO-2016” ja teräspaalujen toimittajan suun-
nittelu- ja asennusohjeiden mukaisesti.  

Paalutustyö aiheuttaa tärinää. Paalutuksesta aiheutuva tärinän vaikutukset lähellä oleviin rakennuk-
siin tulee huomioida paalutustyössä. Ennen paalutustyön aloittamista ja paalutuksen jälkeen suorite-
taan paalutuskohteen viereisissä rakennuksissa tai niiden osissa katselmukset. Rakennuksiin ja raken-
teisiin asennetaan tärinämittarit ja laaditaan tärinämittaussuunnitelma. Lähialueen herkissä raken-
teissa tärinärajaksi esitetään 5 mm/s. 

Paalutus voi aiheuttaa pohjamaan tiivistymistä ja painumaa paalun ympärillä sekä huokosveden yli-
paineen purkautumista maanpintaan paalun vartta pitkin. Tällöin paalutusalueella voi syntyä painu-
maa. Urakoitsijan tulee paalutustyötä suunniteltaessa huomioida häiriintymisherkkä maaperä ja 
mahdollinen painumariski myös paalujen lyöntijärjestyksessä. 
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4.2 Piha-alueet ja penkereet 

Pohjatutkimusten perusteella alueen maaperä on heikosti kantavaa ja routivaa. Pohjamaaluokaksi on 
arvioitu F-G. Piha- ja liikennealueet voidaan perustaa seuraavilla rakennekerroksilla, kun tuleva maan-
pinta on lähellä nykyistä maanpintaa.  

 

- Pintaprofilointi kivituhka 0-8 mm  50 mm 

- Kantavakerros KaM 0-32 mm   150 mm 

- Jakavakerros KaM 0-90 mm   1000 mm 

- Suodatinkangas N2__________________________  

- YHTEENSÄ     1200 mm 

 

Piha-alueen rakennekerroksia tarkennetaan rakennesuunnittelun yhteydessä.  

Pengerryksessä käytetään painumien hallitsemiseksi kevennysmateriaaleja kuten vaahtolasia tai ke-
vytsoraa. Työnaikaiset nostoalustat tulee tarkistaa nostopaikan ja nosturikaluston mukaan erikseen. 

 

4.3 Kaivannot 

Kaivannoista tulee laatia erillinen kaivantosuunnitelma Vna 205/2009 34§ mukaisesti: ”Kaivutyö on 
tehtävä turvallisesti ottaen huomioon maan geotekniset ominaisuudet, kaivannon syvyys, luiskan kal-
tevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteen tärinästä aiheutuvat vaaratekijät”.  

Kaivanto-ohjeena voidaan käyttää esimerkiksi Rakennusinsinööriliiton julkaisua ”RIL 263-2014 Kai-
vanto-ohje”. 

 

4.4 Kuivanapito 

Kuivana pidon varmistamiseksi perustukset ja alapohjarakenteet salaojitetaan ohjeen ”RIL 126–2009 
Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus” mukaisesti. Salaojavedet ohjataan hulevesikaivojen kautta 
ojiin tai hulevesiviemäriverkostoon. Salaojasepelinä voidaan käyttää raekokoa # 16–32 mm tai # 8–
16 mm. Salaojasuunnitelma ja tontin tarkempi kuivatus esitetään rakennesuunnitelmissa ja erillisissä 
kuivatus- ja tasaussuunnitelmissa. Kaivantojen kuivanapidossa tulee huomioida työn aikana oikea-
aikaiset kuivatustoimet ja löyhtyneitä maita ilmetessä on ne poistettava ennen täyttöä. 

 

4.5 Putkijohdot 

Kantavien lattioiden alla putkijohdot on ripustettava alapohjan varaan. 

Piha-alueen putkien perustaminen suunnitellaan putkilinjojen suunnittelun yhteydessä. Suositelta-
vaa on käyttää geovahvisteita ja kevennysmateriaaleja ja pyrkiä välttämään vahvoja lisätäyttöjä put-
kijohtolinjoilla. 
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Kaivantojen täyttöjen ja materiaalien vaatimukset ovat InfraRYL kohdan 18300 mukaiset. Arinaraken-
teet tehdään kohdan InfraRYL kohdan 13300 mukaan. 

Putkijohtojen perustamiseen vaikuttavat mm. putkikoot, korkeustaso ja alueen tuleva tasaus. 

 

4.6 Routasuojaus 

Rakennusten routasuojaus mitoitetaan 50 vuodessa toistuvalla pakkasmäärällä, mikä Porvoon alu-
eella on 37 000 Kh. Tällä pakkasmäärällä suurin roudan syvyys lumettomassa maassa on 2,3 m. Rou-
dattoman perustamissyvyyden yläpuolelle jäävät perustusrakenteet routasuojataan. Routasuojaus 
ulotetaan alustavasti vähintään 1,5 metriä rakenteiden ulkopuolille. Rakennusten ulkonurkkien koh-
dalla käytetään leveyttä 2,0 metriä. Tehtävien rakennekerrosten routimattomuus on tarvittaessa var-
mistettava maanäytteiden perusteella. 

Piha-alueen mitoitusroudansyvyytenä kerran 10 vuodessa toistuvalla pakkasmäärällä (27 000Kh) voi-
daan käyttää noin 2,0 m. 

Perustusten ja lattian routasuojauksessa voidaan käyttää ohjetta ”RIL 261–2013 Routasuojaus – ra-
kennukset ja infrarakenteet”. Mikäli rakennustyö sijoittuu talviaikaan, on kiinnitettävä huomioita sii-
hen, etteivät täytöt tai rakennekerrokset pääse jäätymään ennen niiden tiivistämistä. 

 

5 RAKENTAMISESSA KÄYTETTÄVÄT OHJEET 

Alueen rakentamisessa noudatetaan sitä varten laadittuja työselostuksia ja piirustuksia, rakentamista 
koskevia yleisiä työselityksiä sekä rakentamista ja työturvallisuutta valvovien viranomaisten antamia 
ohjeita ja määräyksiä. 

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n 
julkaisuissa, InfraRYL, kulloinkin voimassa olevassa versiossa. Tätä julkaisuja noudatetaan ilman eri 
viittaustakin. 

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa:  

• Infra 2015, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje 

Edellisten lisäksi noudatetaan mm. seuraavia yleisiä laatuvaatimuksia, työselostuksia ja -selityksiä: 

• Pohjarakennusohjeet, RIL 121-2004 

• Kaivanto-ohje, RIL 263-2014 

• Betoninormit, RIL 131-2004 

 

6 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET 

Tehtyjen tutkimusten perusteella alueen maaperä on pinnasta pääosin savea ja savista silttiä, jonka 
tiiveys vaihtelee. Tämän alapuolella oleva kitkamaa on löyhää ja keskitiivistä. Kantavat rakenteet pe-
rustetaan paalujen varaan. Putkilinjojen suunnitelmissa arvioidaan putkijohtojen perustaminen ja 
kaivannot. Piha-alueen rakenteet perustetaan maanvaraisesti. 
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Perustamistapalausunnossa esitettyjä periaatteita sovelletaan rakennesuunnittelussa ja laaditaan 
tarkemmat maa- ja pohjarakennussuunnitelmat. 

 

         FCG Finnish Consulting Group Oy 

 

Kari Hietala     Jukka-Pekka Ruonaniemi 
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Uusi alavesisäiliö

4.560

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten
merkintöjä

Rakennustoimenpide Juoks. no

Mittakaavat

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Tiedosto

Päiväys

Pääsuunn.

Hyv.

Suunn./piirt.

Tarkastaja

Yhteyshenkilö

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki
Puh. 0104090
www.fcg.fi

102-01

1:500

Uudisrakennus Pääpiirustus

Asemapiirustus

ARK

14.6.2024
Jussi Lindholm

J. Lehto

Saksalan alavesisäiliö

Saksalantie 257, 06500 Porvoo

Porvoon Vesi

Tunnus Muutos Päiväys

638-459-20-18

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK26
KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

Uusi rakennus on (teollisuus/yhdyskuntatekniikka) vesihuollon rakennus,
alavesisäiliö, miehittämätön prosessitila.

Uuden alavesisäiliö kerrosala on 256 m².
Kokonaisala on 256 m².
Tilavuus on 2100 m³.

Rakennuksen paloluokka on P3.
Suojaustaso on 1, palovaarallisuusluokka 1:

- 6 kg jauhesammuttimet 1/300  m²
- uloskäytävät varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella
- rakennus varustetaan palovaroitinjärjestelmällä

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla.
Rakennus on puolilämmin.

P49873



n=22x172.7, e=270

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22212019181716151413

12
11

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12
11

22212019181716151413

1

A

AA

B

B

59.5 m²
Pumpputila

42.5 m²
Pumppaamon imuallas

+9.120

12
00

Huoltotikas

Imusyvennys

B

2

+9.120

9500

13
30

0

70
00

30
0

50
00

42
10

8500

1

A

AA

9+4 x24

10+10 x24

10
+4

 x
24

B

B

33.5 m²
Sähkötila

74.0 m²
UV-laitetila

+12.920

B

2

AVS hönkäputki

KR 8x8

KR 10x20

Katos

9620

13
42

0

Irrotettava kaide

1

A

AA

B

B

B

2

1:
10

1:
5

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide

Juokseva numero

mittakaava

muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

Tiedosto

FCG Finnish Consulting Group Oy
Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Päiväys

Pääsuunn.

Hyv.

Suunn./piirt.

Tarkastaja

Yhteyshenkilö

A

S

103-01

Uudisrakennus

638-459-20-18

Pääpiirustus

Pohjapiirustus

P49873

1:100Kellari, 1. krs, vesikatto

14.6.2024
Jussi Lindholm

ARK

J. Lehto

Saksalan alavesisäiliö

Saksalantie 257, 06500 Porvoo

Porvoon Vesi

Tunnus Muutos Suun. Päiväys

Kellari  1 : 1001. krs  1 : 100Vesikatto  1 : 100
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+12.92

+17.49

+18.95

1:10

1:5

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide

Juokseva numero

mittakaava

muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

Tiedosto

FCG Finnish Consulting Group Oy
Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Päiväys

Pääsuunn.

Hyv.

Suunn./piirt.

Tarkastaja

Yhteyshenkilö

A

S

105-01

Uudisrakennus

638-459-20-18

Pääpiirustus

P49873

1:100Julkisivut

14.6.2024
Jussi Lindholm

ARK

J. Lehto

Saksalan alavesisäiliö

Saksalantie 257, 06500 Porvoo

Porvoon VesiEtelään  1 : 100 Länteen  1 : 100 Pohjoiseen  1 : 100

Tunnus Muutos Suun. Päiväys

Itään  1 : 100

JULKISIVUMATERIAALIT

1.   Kumibitumikermi, tumma harmaa RR23
2.   Pieniaaltoinen vaakasuuntainen profiilipelti, harmaa alumiini (hopean harmaa) RR41,  Duetto 12AL
3.   Pystysuuntainen profiilipelti vaalea vihreä RR36 (vanhan rakennuksen mukaan),
      Ruukki T20-72(30)-1090
4.   Sokkeli, betoni
5.   Räystäskourut, syöksytorvet, talotikkaat tumma harmaa RR23
6.   IV-säleikön sääsuoja, teräspelti, tumma harmaa RR23
7.   Metalliovet, vaalea harmaa RAL 7040
8.   Portaat, kaiteet, hoitotasot sinkittyä terästä
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+12.00
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+12.45 Vanha Saksalantie

+10.18 putkitila

+17.73 +17.49

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten
merkintöjä

Rakennustoimenpide Juoks. no

Mittakaavat

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Tiedosto

Päiväys

Pääsuunn.

Hyv.

Suunn./piirt.

Tarkastaja

Yhteyshenkilö

A

S

FCG Finnish Consulting Group Oy
Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki
Puh. 0104090
www.fcg.fi

105-02

Uudisrakennus

638-459-20-18

Pääpiirustus

P49873ARK

1:100Alueleikkaukset

14.6.2024
Jussi Lindholm

J. Lehto

Saksalan vesilaitos, alavesisäiliö

Saksalantie 257, 06500 Porvoo

Porvoon Vesi

Alueleikkaus pohjoiseen
päin  1 : 100

Alueleikkaus etelään päin
1 : 100

Alueleikkaus länteen päin
1 : 100

Tunnus Muutos Päiväys



MuutosSuunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

MittakaavatPiirustuksen sisältöRakennuskohde

Yhteyshenkilö

Tarkastaja

Suunn./Piirt.

Hyv.

Pääsuunn.

Päiväys

Tiedosto

FCG Finnish Consulting Group Oy

Osmontie 34, PL 950

00611 Helsinki

Puh. 0104090

www.fcg.fi

VIRTAUSKAAVIO

TAU 1200493-P49873 8001

PORVOON VESI

SAKSALAN VESILAITOS

ALAVESISÄILIÖN LAAJENNUS

14.6.2024

JUSSI LINDHOLM

JUSSI LINDHOLM

P.PALMUNEN

JARMO ANTIKAINEN

JUSSI LINDHOLM


