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1. YHTEENVETO HANKKEESTA  

 
1.1 Perustiedot 

 
Hankkeen nimi   Gammelbackan kirjaston ja nuorisotilan väliai-
kaiset    tilat, uudisrakennus 
Toiminnan ylläpitäjä  Porvoon kaupunki, vapaa-aikapalvelut 
Kiinteistön omistaja / hankkeen toteuttaja Porvoon kaupunki, toimitilapalvelut 
Kiinteistön osoite   Keskusaukio 1 
    06400 Porvoo 

 
1.2 Suunniteltu toiminta 

Gammelbackan koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin Porvoon kaupunginhallituksen ko-
kouksessa 6.2.2024 (§40). Hankesuunnitelman mukaan Gammelbackan koulu sijoitetaan 
purettavan monitoimitalon paikalle. Tässä yhteydessä päätettiin edelleen, että monitoimi-
talossa nyt sijaitsevien kirjasto- ja nuorisotilojen korvaavien tilojen tarveselvitys ja hanke-
suunnittelu aloitetaan. 
 
Käynnissä oleva Gammelbackan koko keskustaa koskeva kehittämissuunnitelma ja sen 
mukainen asemakaavoitus tulevat ottamaan kantaa kirjaston ja nuorisotilan pysyvään si-
joitukseen ja mitoitukseen. 
 
Nyt valmistunut tarveselvitys ja hankesuunnitelma esittää, että kirjastolle ja nuorisotilalle 
rakennetaan kokonaissuunnitelman valmistumista odottaessa väliaikaiset tilat rakennetta-
van uuden koulun viereen kiinteistölle. jota koskeva asemakaava (AK 570) on vireillä. Ra-
kennus voidaan kuitenkin toteuttaa voimassa olevan asemakaavan (AK 328) puitteissa. 
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Gammelbackan kirjasto ja nuorisotila ovat keskeisiä Gammelbackan ja laajemminkin länti-
sen Porvoon palveluita, ja ratkaisu turvaa kirjasto- ja nuorisotilapalveluiden jatkumisen 
alueella tilanteessa, jossa niiden nykyiset toimitilat poistuvat käytöstä. 

Ottaen huomioon ratkaisun väliaikaisuus suunnitellut tilat on mitoitettu niukasti; toimin-
noille on varattu n. 150 htm2 vähemmän tilaa, kuin mitä niillä nyt on käytössään. Lisäksi 
monitoimitalossa kirjasto- ja nuorisopalveluilla on ollut tapahtumiaan varten tarpeen mu-
kaan käytettävissä 172 htm2 kokoinen Alvarinkulma-tapahtumatila. Käytettävissä olevaa 
tilaa on näin ollen nykyisiin verrattuna n. 320 htm2 vähemmän. 

1.3 Esitys 

Tässä hankesuunnitelmassa esitetään, että Gammelbackan kirjastolle ja nuorisotilalle ra-
kennetaan palvelut turvaavat riittävät väliaikaiset tilat Gammelbackan keskustan nykyiselle 
tontille 638-28-2608-1 . 

Kirjaston ja nuorisotilan pysyvien tilojen sijainti ja laajuus ratkaistaan laajemman, koko 
Gammelbackan keskustaa koskevan kehitystyön ja asemakaavoituksen yhteydessä. 

Laajuus 
Tilaohjelman mukainen ohjelma-ala  779 ohm2 
Tilaohjelman mukainen huoneala  954 hum2

Tavoitebruttoala   1131 brm2

Kustannusarviot (alv 0%) 
Rakennuskustannukset, rakennus ja piha 4 800 000 € 
Toiminnan käynnistämiskustannukset    375 000 € 

Hankekustannukset yhteensä 5 175 000 € 

Keskimääräinen sisäinen vuokra ensimmäisen 5 vuoden ajalla 327 000 €/v, 
n. 28,50 €/htm2/kk

Kirjaston ja nuorisotilan väliaikainen rakennus esitetään toteutettavaksi 
modulirakentei-sena KVR-toteutuksena takaisinostovelvoitteella tai vuokratilana.  

Pitoaika 5 vuotta + optio 5 vuotta. 

Aikataulu 
Tavoitteena on tilojen käyttöönotto vuoden 2026 alussa. 

LIITE 1, Sijaintikartta 
LIITE 2, Pinta-alakäsitteitä 
LIITE 3, AK 328 Gammelbacka 
LIITE 4, AK 570 Kaavaluonnos 
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2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA

2.1 Hankesuunnitteluryhmä 
Porvoon kaupunki, toimitilapalvelut -toimiala 
Mikko Silvast toimitilajohtaja 
Markku Partanen kaupunginarkkitehti 

Porvoon kaupunki, kaupunkikehitys-toimiala 
Antti Uusitupa  kaavoitusarkkitehti 
Anne Rihtniemi-Rauh kaavoittaja 

Porvoon kaupunki, elinvoima-toimiala 
Minna Särelä vapaa-aikajohtaja 
Malin Hollmén kirjastopalveluiden päällikkö 
Nina Jorkama nuorisopalveluiden päällikkö 

Suunnittelu 
Arkkitehtitoimisto Perko Oy 
Tomi Perko pääsuunnittelija 
Maiju Määttä projektiarkkitehti 

2.2 Käytössä olleet asiakirjat 

Tärkeimmät valmistelussa käytössä olleet asiakirjat: 

• Asemakaava AK 328
• Asemakaavaluonnos AK 570
• Pohjakartta
• Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto 20.10.2023
• Gammelbackan monitoimitalo, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus,

Ramboll 3.3. 2023
• Laskentamuistio, Gammelbackan vanha monitoimitalo, laaja peruskorjaus,

Boost Brothers 2.5.2023
• Gammelbackan toimijat, kartoitus, WSP 21.11.2023
• Gammelbackan kehitysmahdollisuudet, WSP 10.6.2024
• Peipon koulun ja Gammelbackan monitoimitalon tarveselvitys, FCG 26.9.2022
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3. HANKKEEN PERUSTELUT 
3.1  Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys 

Kirjasto ja nuorisotila ovat Gammelbackalle ja koko Porvoon läntiselle alueelle keskeisiä 
julkisia palveluita 
 
Sekä Gammelbackan kirjasto että nuorisotila tarjoavat matalan kynnyksen palveluita kun-
talaisten arkeen ja vapaa-aikaan. Samalla kun palvelut vastaavat erityisesti Gammel-
backan alueen demografisiin erityispiirteisiin ja ehkäisevät segregaation syvenemistä alu-
eella, ne myös palvelevat koko läntisen Porvoon aluetta ja asukkaita. 
 
Gammelbackassa erityisiä tarpeita näille palveluille asettavat muun muassa: 
 

• alueen suhteessa korkea muunkielisten asukkaiden osuus (vuonna 2021 28 % 
Gammelbackan asukkaista, 8 % koko Porvoon asukkaista),  
 

• korkea yhden vanhemman perheiden osuus (vuonna 2021 47 % Gammelbackan 
lapsiperheistä, 26 % koko Porvoon lapsiperheistä. 
 

• korkea työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (vuonna 2021 28,5 % Gam-
melbackassa, 12,5 % koko Porvoossa).  

 
Kirjasto- ja nuorisotiloilla onkin alueella merkittävä osallisuutta ylläpitävä rooli. 
 
Lähikirjasto ja nuorisotila ovat turvallisia yhteisöllisen tekemisen, sivistyksen ja kulttuurin, 
matalan kynnyksen tuen ja avun sekä harrastamisen paikkoja. Kynnys matkustaa keskus-
taan palveluiden ääreen on korkea etenkin vähävaraisten asukkaiden kohdalla. Maksutto-
mat lähipalvelut tukevat porvoolaisten hyvinvointia, ehkäisevät syrjäytymistä ja mahdollis-
tavat hyvää arkea hyvin konkreettisillakin tavoilla.  Kirjasto ja nuorisotila paikallisina koh-
taamispaikkoina ovat erityisen tärkeitä ahtaasti asuville perheille. Ne myös tukevat maa-
hanmuuttajataustaisten perheiden kotoutumista ja kiinnittymistä paikallisiin verkostoihin ja 
kulttuuriin.  
 
Lähikirjaston tietokone on monelle porvoolaiselle ainoa mahdollisuus hoitaa omia asioita 
tietokoneella. 
 
Kaupungin intressinä on ehkäistä segregaatiota ja tukea kaupungin kehittymisen ja kasvun 
edellytyksiä. Gammelbackassa segregaation ehkäisemisen rooli korostuu, ja kaupungin 
keinoin eli kaavoituksella, julkisten palveluiden tiloilla ja sijoittumisella sekä palvelutuotan-
nolla voidaan ohjata alueen kehittymisen suuntaa, millä on pitkän tähtäimen vaikutukset 
niin asukkaiden hyvinvointiin kuin yksityisiin investointeihin. 
 
Gammelbackan alueen kehittymisen suunnan muuttaminen edellyttää pitkän tähtäimen 
suunnittelua ja positiivisen kierteen käynnistämistä julkisilla investoinneilla. Alueella sijait-
sevien julkisten rakennusten huono kunto myös asettaa pakottavan aikatauluraamin - sekä 
Peipon koulun että Monitoimitalon, jossa kirjasto- ja nuorisopalveluiden tilat alueella sijait-
sevat, on todettu olevan teknisen käyttöikänsä päässä. 
 
Tämän hankesuunnitelman mukaan väliaikaiset kirjasto- ja nuorisotilat suunnitellaan kau-
pungin palveluiden tarpeisiin, mutta kuitenkin monikäyttöisiksi, mikä mahdollistaa niiden 
korkean käyttöasteen ja tilojen hyödyntämisen alueen tarpeita vastaavaan toimintaan. Li-
säksi lähtökohtana on ollut yhteiskäyttöön perustuva tilatehokkuus ja yhteistyörakenteiden 
vahvistaminen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vaikka tilojen toiminnasta vastaavat pää-
asiassa kirjasto- ja nuorisopalvelut, on myös muiden kaupungin palveluiden kuten tulevien 
TE-palveluiden tarpeet huomioitu tilojen suunnittelussa, mikä mahdollistaa vierailevien pal-
veluiden toteuttamisen joustavasti. Tilojen väliaikaisuuteen pohjautuen ja 
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kustannustehokkuuden vuoksi on tiettyjä toimintoja ja tiloja karsittu suhteessa nykyisiin 
tiloihin monitoimitalossa. 
 
Kaupungin tahtotila on kohottaa julkisten palveluiden ja tilojen tasoa Gammelbackan alu-
eella, luoda mahdollisuuksia yksityisille investoinneille ja myös uudelle asuntorakentami-
selle eri mittakaavoissa. Gammelbackassa on potentiaalia läntisen Porvoon kehittyvänä 
palvelukeskittymänä. Samalla alueen positiiviset erityispiirteet ja viihtyisyyttä lisäävät ele-
mentit kuten puistoympäristö ja vapaa-aikapalvelut on tarve säilyttää, ja tukea alueen 
myönteisiä hyvinvointivaikutuksia. 
 

 
Porvoon kaupunkistrategian näkökulmasta Gammelbackan kirjasto-nuorisotila tukee stra-
tegian kärkien ”paras arkenakin”, ”oppimisen ja kasvamisen kaupunki” sekä ”yhdenvertai-
nen Porvoo” toteutumista. Erityisesti se vastaa strategisiin tavoitteisiin edistää lähiöiden 
vetovoimaa, viihtyisyyttä, kehittämistä ja saavutettavuutta, turvata asuinlähiöiden palve-
lut, muodostaa alueellisista palveluista sivistyksellinen keskus sekä vähentää asukkaiden 
eriarvoisuutta ja alueiden erilaistumista. Alueelliset kirjasto- ja nuorisopalvelut tukevat 
myös maahanmuuttajien kotoutumista. 
 
Kaupunkistrategian lisäksi hankkeen toteuttaminen on linjassa mm. kaupungin hyvinvointi-
suunnitelman, Ohjelman maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi, Maankäytön to-
teuttamissuunnitelma MATSU:n sekä Kulttuuriohjelma 2030:n tavoitteiden kanssa. Lisäksi 
hanke edesauttaa perusopetuksen opetussuunnitelman, esiopetussuunnitelman, varhais-
kasvatussuunnitelman sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman 
toteutumista. 
 
Hankeen toteutuksen tulisi tapahtua poikkeuksellisen nopealla aikataululla, sillä sen mu-
kaan tahdistuu Gammelbackan koulurakennuksen toteutus sen hyväksytyn hankesuunni-
telman mukaisesti 
 

3.2 Liittyvät hankkeet 
Kirjaston ja nuorisotilan väliaikaisten tilojen rakentaminen on osa Gammelbackan keskus-
tan kehittämistoimia. Se liittyy kiinteästi Gammelbackan koulun rakentamishankkeeseen 
sekä sijaintinsa että aikataulunsa puolesta. Peipon koulun korvaava Gammelbackan koulu 
rakennetaan purettavan huonokuntoisen monitoimitalon paikalle, jossa nyt sijaitsevat kir-
jaston ja nuorisotilan tilat. Tämä edellyttää uusien väliaikaisten tilojen rakentamista kirjas-
tolle ja nuorisotilalle, jotta palveluiden jatkuvuus voidaan turvata. Uuden Gammelbackan 
koulun ja esikoulun rakentamishanke purkutöineen voidaan aloittaa vasta, kun kirjaston ja 
nuorisotilan tilapäiset tilat ovat valmiit ja toiminta niissä on alkanut. 
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3.3 Palvelutarve ja käyttäjämäärät  

Gammelbackan alueella asuu noin 6 700 asukasta, mutta kirjasto ja nuorisotila palvelevat 
laajemminkin läntisen Porvoon asukkaita.  

 
Nuorisotilan avoimen toiminnan käyttäjiä on päivittäin 25–99, keskimäärin 55 lasta ja 
nuorta / päivä. Nuorisotyön kaiken toiminnan käyntikertoja on noin 9 500 vuodessa 
(2023), minkä lisäksi yhdistykset ja yksityiset toimijat vuokraavat nuorisotilaa 704 tuntia 
vuodessa (2023). 

 
Kirjastossa käyntikertoja on päivittäin keskimäärin yli 200 ; vuonna 2023 käyntikertoja oli 
kaikkiaan n. 76 000. 
 
Käyttäjämäärien trendi on ollut nouseva, ja käyttäjämäärien arvioidaan kasvavan edelleen. 

 
3.3.1 Kirjasto 

Gammelbackan kirjaston merkitys on suuri alueen sekä koko läntisen Porvoon asukkaille. 
Siitä kertovat reilusti kasvaneet kävijämäärät ja asukkaiden säännölliset palautteet kirjas-
ton henkilökunnalle. Tuore tutkimus osoittaa, että lähikirjastoilla on suuri vaikutus ihmis-
ten hyvinvointiin (Johanna Mattila: Lähikirjastojen tuottaman hyvinvoinnin mittaaminen 
päätöksenteon tueksi, LAB-AMK, 2022). Moni viettää suurimman osan elämästään omalla 
asuinalueella, varsinkin, jos alue sijaitsee kauempana keskustasta. Lähialueen yhteisölli-
syydellä ja palveluilla on siksi suuri merkitys. 
 
Lähellä kotia oleva kirjasto vaikuttaa ihmisten elämäntasoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Kun 
kirjasto sijaitsee lähellä kotia, sen merkitys lukutaidon edistämisessä ja opiskelun ja työn-
teon tukemisessa on suurempi. Lapset pystyvät kulkemaan kirjastoon itsenäisesti ja viettä-
vät enemmän aikaa kirjastossa. Koulut ja varhaiskasvatus käyttävät kirjastoa enemmän, 
jos se sijaitsee kävelyetäisyydellä. Lähikirjasto on monelle ikäihmiselle, vähävaraiselle ja 
työttömälle syy lähteä liikkeelle ja paikka, jossa viettää aikaa tai löytää virikkeitä. Myös 
lapsiperheet suosivat tutkimuksen mukaan omaa lähikirjastosta, koska pääkirjastoon läh-
teminen vaatisi enemmän aikaa ja järjestelyjä. 
 
Gammelbackan kirjaston kävijämäärät olivat ennen koronavuosia noin 40 000 - 50 000 
käyntiä / vuosi. Vuonna 2023 kävijämäärä oli noin 76 600. Myös lainausmäärät ovat kas-
vaneet: Vuonna 2018 lainoja oli noin 50 000 ja vuonna 2023 noin 66 000. Kasvavat kä-
vijä- ja lainamäärät kertovat kirjastopalveluiden tarpeellisuudesta sekä suuresta tarpeesta 
kaikille avoimelle julkiselle tilalle alueella.  

 
3.3.2 Nuorisotila 

Gammelbackan alueella on läntisen Porvoon alueellinen keskus, jonka lähiympäristössä 
elää paljon lapsia ja nuoria erilaisin sosioekonomisin ja kulttuurillisin taustoin. Peipon kou-
lun oppilaista suurin osa puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.  
 
Nuorisotyö on yksi työmuoto, jolla voidaan lieventää ja vaikuttaa vastakkainasetteluun ja 
polarisaatioon. Alueella on vahvaa yhteisöllisyyttä ja lähimmäisestä huolehtimisen kulttuu-
ria, jota ei ole vielä onnistuttu valjastamaan alueen vetovoimaksi ja voimavaraksi. Alueelle 
on sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevia perheitä, joissa on ylisukupolveutu-
vaa huono-osaisuutta. Osa alueen aikuisväestöstä on huolissaan lasten ja nuorten omaksu-
masta heikosta uskosta omiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin.  
 
Nuorisotyön tärkein tehtävä alueella on tehdä näkyväksi yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kasvaa, oppia ja osallistua sekä vahvistaa nuorten uskoa omaan tulevaisuuteensa, palve-
luihin ja yhteiskuntaan tuottamalla harrastemahdollisuuksia ja ohjattua toimintaa sekä tar-
joamalla turvallinen tila vapaa-ajan viettoon ja aikuisen ymmärtävää ja rohkaisevaa läsnä-
oloa.  
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Gammelbackan alueella asuu runsaasti maahanmuuttajataustaisia ja monikulttuurisia per-
heitä useassa eri polvessa, jolloin osa lapsista ja nuorista elää kahdessa erilaisessa kult-
tuurissa. Kulttuurien ristiriidat näkyvät lasten ja nuorten toiminnassa sekä puheessa alu-
een nuorisotyössä päivittäin. Nuorisotyöstä on muodostunut lapsille ja nuorille turvallinen 
yhteisö ihmetellä, sanoittaa ja työstää omaa identiteettiä eri kulttuurien ja toimintatapojen 
keskellä. Laadukkaaseen nuorisotyöhön kuuluu alueen perheiden ja yhteisöjen tukeminen, 
edistämällä perheiden kotoutumista sekä kielen ja kulttuurin omaksumista. 
  
Viimeisten kahden vuoden aikana avoimen nuorisotilan aukioloa on ollut 25,5 tuntia vii-
kossa, pois luettuna koulujen lomaviikot. Toiminnassa on käynyt keskimäärin 55 lasta ja 
nuorta päivässä. Päivittäinen lasten ja nuorten määrä vaihtelee 25–99 henkilön välillä. Yh-
teensä avoimessa nuorisotyössä on ollut n. 8500 käyntikertaa vuodessa vuosina 2022 -23, 
minkä lisäksi alueen nuorisotyössä toteutetaan kouluyhteistyötä ja ryhmiä sekä tuotetaan 
tapahtumia, joiden osallistujamääriä ei ole huomioitu luvuissa.  
 
Nuorisopalveluiden erillisyys koulurakennuksesta mahdollistaa tilan hyödyntämisen niiden 
oppilaiden koulutyöskentelyyn, joilla on erityisiä haasteita pärjätä kouluympäristössä. Tilo-
jen käyttöaste on ollut nuorisotyön käytössä 50–60 % aktiivisesta käyttöajasta (ma-su klo 
8–21). Toiminnan ja kävijöiden määrät sekä tilan käyttöaste ovat lisääntyneet kuluvan 
vuoden aikana. Vuoden 2024 tammi-kesäkuussa avoimessa nuorisotilatyössä oli 3700 
käyntiä ja tilojen käyttöaste nuorisotyön osalta oli 60 %.  Tämän lisäksi tilat ovat yhdistys-
ten, yhteisöjen ja asukkaiden vuokrattavissa.  
 
Nuorisotila ei palvele vain  Gammelbackan alueen lapsia, nuoria ja perheitä vaan tarjoaa 
palveluita koko läntisen Porvoon asukkaille ja kouluille. 
 
Nuorten näkemyksiä nuorisotiloista 
Huhtikuun lopussa nuorisotilassa olevat nuoret ottivat kantaa nuorisotilan sijaintiin ja tiloi-
hin. Nuoret olivat nykyisen nuorisotilan sijaintiin monitoimitalossa tyytyväisiä. Nuorten nä-
kemyksen mukaan nuorisotilan tulee sijaita lähellä koulua, kotia, kirjastoa ja kauppaa. Ti-
loissa tulee voida tavata kavereita, leikkiä, pelata, harrastaa liikuntaa, askarrella, syödä, 
laittaa ruokaa, tehdä läksyjä ja järjestää diskoja.  
 
Nuorimmat vastaajat toivoivat sekä aikuisten ohjaamaa toimintaa että omaehtoista toimin-
taa, mutta ennen kaikkea pidempiä aukioloaikoja. Toiminnan toivottiin myös olevan mak-
sutonta. Erilliselle bänditilalle ei koettu olevan tarvetta. Erityistä kiitosta annettiin nykyi-
sistä tiloista - myös uudessa toivottiin olevan iso salikokonaisuus, jossa olisi yläkerta (parvi 
sai kautta linjan paljon puoltoa), askartelutila, pelihuone, keittiö ja sen yhteydessä tila, 
jossa olisi sopivasti istumapaikkoja. Toiveena oli myös mahdollisuus käyttää liikuntasalia. 
Ulkotiloista esiin nousi polkupyörien säilytys ja palloilukenttä. 
 

3.3.3 Muut palvelut 

Alueen muut toimijat ja palvelut hyödyntävät säännöllisesti Gammelbackan kirjaston ja 
nuorisopalveluiden tiloja ja palveluita, ja tämä tarve säilyy myös jatkossa. Mm. Gammel-
backan päiväkodista, Peipon koulusta, Pääskytien koulusta sekä Eestinmäessä sijaitsevasta 
Portti-luokasta tehdään säännöllisiä vierailuja Gammelbackan kirjastoon. Nuorisotilaa hyö-
dynnetään myös koulun tarpeisiin eriyttämisen tilana sellaisten oppilaiden kohdalla, joilla 
on erityisiä haasteita toimia kouluympäristössä. Nuorisotiloissa toteutetaan myös koulujen 
luokkaprojekteja ja pienryhmätoimintaa. 
 
Alueen asukkaiden erityistarpeiden ja alueellisen eriytymisen ehkäisyn vuoksi olisi erityisen 
arvokasta kohdistaa alueelle kotoutumis- ja työllisyyspalveluita sekä mahdollistaa näihin 
liittyvä asiakaspalvelutyö vierailevana palveluna. Lisäksi kirjastopalveluiden omien tapah-
tumien lisäksi monikäyttöiset tilat mahdollistaisivat kulttuuripalveluiden vierailevat sisällöt 
ja tapahtumat.  Kirjasto- ja nuorisotilat toimivat myös neutraalina alustana monenlaisille 
asukas- ja kuntalaistapahtumille, kuten kaupungin järjestämille keskustelu- ja tiedotusti-
laisuuksille. Myös alueen asukkaat voivat vuokrata nuorisotiloja esimerkiksi lasten synty-
mäpäiväjuhlien viettoon. 
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Tiloja käytetään myös kaupungin palveluita täydentävään yhdistystoimintaan – esim. mak-
sutonta vertaisdigitukea senioriväestölle tarjoava Enter ry käyttää kirjaston tilaa viikoittain 
ohjaustilanteisiin. Mikäli kirjastossa olisi nykyistä paremmin käytettävissä ryhmätiloja, voi-
taisiin näitä hyödyntää kaupungin omiin palveluihin kuten työllisyys- ja kotoutumispalvelui-
den vieraileviin palveluihin, minkä lisäksi niitä voitaisiin käyttää mm. kirjastossa vieraile-
vien koululaisryhmien ryhmätyöskentelyyn sekä alueen asukas- ja yhdistystoimintaan. 

 
3.4 Vaikutukset, jos hanketta ei toteuteta 

Gammelbackassa on ilmeinen tarve sekä kirjastolle että nuorisotilalle. Näiden palveluiden 
jatkuvuus tulee turvata myös Gammelbackan keskustaa vaiheittain kehitettäessä. Mikäli 
tässä esitettyä hanketta ei toteuteta, palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi on löydettävä 
muita ratkaisuita. Pysyvää rakennusta tarkoitukseen ei ole mahdollista rakentaa Gammel-
backan keskustaan kehityssuunnitelmien ja asemakaavoituksen ollessa vielä vireillä muilta 
kuin tässä esitetyn rakennuspaikan osalta. Näin ollen tämän hankkeen toteuttamatta jättä-
minen merkitsisi käytännössä taukoa alueen kirjasto- ja nuorisotyön palveluissa siihen asti, 
kunnes pysyvä ratkaisu niiden tarvitsemille tiloille voidaan osoittaa asemakaavoituksen 
valmistuttua. Joka tapauksessa nykyisistä toimitiloista joudutaan luopumaan uuden Gam-
melbackan koulun rakennushankkeen myötä. 
 
 

4. TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA 
4.1 Yleistä 

Kirjasto- ja nuorisopalveluiden vahva aluetyö Gammelbackassa vastaa alueen haasteisiin 
ja läntisen Porvoon kasvavan asiakaskunnan tarpeisiin. Ne edistävät yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa, ehkäisevät syrjäytymistä, tukevat arjen turvallisuutta sekä vaikuttavat aluee-
seen liitettäviin mielikuviin ja vetovoimaan. 
 
Laadukkaat palvelut yhdessä alueen profiilia nostavien toimitilojen kanssa tukevat Gam-
melbackan asemaa läntisen Porvoon palvelukeskittymänä.  

 
4.2 Toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitteet 

Toiminnallisten tavoitteiden tarkastelu kohdistuu sekä Gammelbackan että koko läntisen 
Porvoon palvelu- ja tilatarpeisiin. Kirjasto- ja nuorisopalveluiden lisäksi alueella on kotou-
tumis-, työllisyys- ja kulttuuripalveluiden näkökulmasta erityistä painoarvoa sekä läntisen 
Porvoon palvelupisteenä että gammelbackalaisten tavoittamisen paikkana. Kulttuuripalve-
luiden keinoin voidaan asukkaita osallistaa kulttuurin tuottamiseen, ja monipuolistaa kir-
jasto-nuorisotilan avointa toimintaa. 
 
 

4.2.1 Kirjasto 

Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016), jonka mu-
kaan yleisen kirjaston päätehtävät ovat:  
 

• tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;  
• ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;  
• edistää lukemista ja kirjallisuutta 
• tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä moni-

puoliseen lukutaitoon.  
• tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan  
• edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

Porvoossa tavoitteena on, että nämä tehtävät toteutuvat myös lähikirjastoissa. Siihen luo-
daan edellytykset hyvällä kokoelmalla, riittävällä ja osaavalla henkilökunnalla, riittävillä au-
kioloajoilla, lukutaitoa, vuoropuhelua ja demokratiaa tukevalla toiminnalla sekä hyvillä tila-
ratkaisuilla.  
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Gammelbackan kirjaston tulee palvella monikulttuurisen Gammelbackan ja koko läntisen 
alueen kaikkia asukkaita. Kirjaston tulee tarjota heille mahdollisuuden kehittää lukutaitoa 
ja oppia uutta, hoitaa arkeen liittyviä asioita kirjaston tietokoneilla tai kirjaston henkilökun-
nan avulla, tarjota innostavia tapahtumia ja muita palveluja sekä tiloja, joissa voi opis-
kella, harrastaa, työskennellä, osallistua kansalaistoimintaan tai ihan vaan oleskella.  
 
Kirjaston asiakaskunta muodostuu lapsista senioreihin. Aineistojen lainaamisen, varaami-
sen ja palauttamisen lisäksi kirjastossa luetaan lehtiä, etsitään tietoa, toimitetaan asioita 
tietokoneella, tulostetaan, tavataan tuttuja, vietetään aikaa, pelataan, tehdään läksyjä tai 
töitä, opiskellaan tai vain ollaan hetki rauhassa yhdessä tai yksin.  
 
Kirjasto toimii alueen asukkaille ainoana kaikille avoinna olevana julkisena tilana. Kirjasto-
työn ytimessä ovatkin kohtaamiset sekä lasten että aikuisten kanssa. Kohtaamiset ovat lä-
hikirjastoissa yleensä isommassa roolissa kuin isommissa pääkirjastoissa. Asiakaspalveluun 
kuuluu lisäksi esimerkiksi tiedonhaun opastusta, digiopastusta ja lukuvinkkipalvelua. Alu-
een koulu- ja päiväkotiyhteistyöhön kuuluvat lapsiryhmien vierailut kirjastossa ja lapsille 
suunnatut kirjavinkkaukset ja kirjasto-opastukset. 
  
Kirjasto järjestää myös tapahtumia, esimerkiksi elokuvanäytöksiä, monikielisiä satutun-
teja, kirjavierailuja, keskusteluja ja pienempiä teatteri- tai musiikkiesityksiä. Gammel-
backassa on Porvoon uuden kulttuuriohjelman mukaisesti tarkoitus lisätä tapahtumia. Kult-
tuuriohjelma 2030:n yhtenä tavoitteena on, että kulttuuria olisi kaikkialla kaupungissa. Sii-
hen liittyvät toimenpiteiden tavoitteena on tuottaa aktiivisesti kulttuuria lähiöissä yhdessä 
asukkaiden kanssa ja kehittää tiloja monipuolisiksi nuoriso-, kirjasto- ja kulttuurikeskuk-
siksi. 
 
 

4.2.2 Nuorisotila 

Nuorisotilan avoin toiminta on osa alueellista nuorisotyötä, jossa ollaan ja tehdään yhdessä 
ja sen kautta tuetaan nuorten taitojen ja identiteetin kehitystä.  
 
Nuorisotilatyö tarjoaa mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden uusien asioiden opetteluun 
sekä turvallisten ammattilaisten läsnäolon koko Länsi-Porvoossa asuville lapsille ja nuorille.  
 
Nuorisotila on turvallinen ja viihtyisä ympäristö, jossa lapset ja nuoret voivat viettää itsel-
leen mielekästä vapaa-aikaa heidän omassa lähiympäristössään. Tila tarjoaa myös toimin-
taympäristön alueen muille toimijoille toteuttaa omaa toimintaa eri kohderyhmille siltä osin 
kuin se on mahdollista nuorisotyön rinnalla tai silloin kun tilat eivät ole nuorisotyön käy-
tössä. 
 
Alueellinen nuorisotyö tarjoaa Gammelbackan nuorisotila Kertsissä avointa nuorisotilatoi-
mintaa 4–5 kertaa viikossa 3,5–8 tuntia päivässä 3.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuo-
rille. Aukioloajat on jaettu eri ikäryhmille eri aikoina.  Avoin nuorisotilatyö sijoittuu klo 13–
21 välille. Toiminnan tavoitteena on antaa nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvaa, 
oppia ja osallistua yksilöinä sekä osana yhteisöjä tarjoten erilaisia välineitä ja tiloja toimin-
nan toteutukseen sekä osallistumiseen.   
 
Mikäli arki-iltapäivien avoimessa nuorisotilatyössä kävijämäärät kasvavat tai toimintaan 
käytössä oleva tila pienenee, on toiminnassa varauduttava porrastamaan aukioloaikoja eri 
ikäryhmille. Porrastusta pohdittaessa tulee huomioida myös siitä mahdollisesti aiheutuvat 
lasten ja nuorten määrän lisääntyminen alueen muissa tiloissa ja toiminnoissa sekä arvi-
oida riskit häiriökäyttäytymisen lisääntymiseen. 
  
Tämän lisäksi alueen nuorisotyössä tehdään säännöllisesti yhteistyötä alueen yhdeksän 
alakoulun ja yhden yläkoulun ja jonkin verran yhtenäiskoulujen kanssa. Lähikoulut käyttä-
vät nuorisotilaa oppimisympäristönä ja nuorisotyö tarjoaa kouluille toiminnallista sisältöä 
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ryhmäytymisen, sosiaalisten ja kaveritaitojen kehittämiseen sekä kohdennettua tapahtuma 
ja ryhmätoimintaa luokka- ja ikäryhmätasoisesti noin kaksi kertaa kuukaudessa.  
 
Koulun läheisyydessä irrallaan olevana on nuorisotila lapsille ja nuorille helpommin lähes-
tyttävä kuin koulu. Mikäli koulu ei ole lapselle tai nuorelle mielekäs paikka, ovat koulut voi-
neet hyödyntää nuorisotilaa myös opiskeluympäristönä. Erillinen rakennus myös muovaa 
kirjasto- ja nuorisotilan identifioitumista alueen toimintakeskukseksi eri tavalla kuin koulun 
yhteydessä olevat tilat.  
Alueellinen nuorisotyö tuottaa myös kohdennettua ryhmätoimintaa alueen lasten ja nuor-
ten tarpeiden mukaan sekä mahdollistaa nuorten omaehtoisen toiminnan kuten kerhojen, 
työpajojen ja tapahtumien järjestämisen nuorisotilalla. Kohdennettua ryhmätoimintaa ja 
nuorten omaehtoista toimintaa on nuorisotilalla noin kerran viikossa koulujen lukukausien 
aikana.  
 
Alueellisen nuorisotyön lisäksi Gammelbackan nuorisotila mahdollistaa toimintaympäristön 
kohdennetulle ja etsivälle nuorisotyölle, jotka toteuttavat säännöllisesti nuorisotilassa 
ryhmä- ja yksilötyötä noin kerran viikossa. Koulujen loma-aikoina järjestetään leiri- ja ta-
pahtumatoimintaa avoimen nuorisotilatyön lisäksi sekä nuorisotilalla että lähialueilla. Nuo-
risotilaa voidaan hyödyntää myös harrastusmahdollisuuksien alustana, kuten kädentaito- 
ja pelitoimintaan liittyvien kerhojen järjestämiseen. 
 
Alueellinen nuorisotyö tukee myös muiden toimijoiden toimintaa tarjoamalla ja vuokraa-
malla nuorisotilan vapaana olevia tiloja yhdistysten ja toimijoiden käyttöön sekä tekemällä 
aktiivista yhteistyötä alueen hyvinvoinnin ja asukasviihtyvyyden edistämiseksi. Alueen 
nuorisotyön tiimi vastaa Gammelbackan monialaisen aluetyöryhmän koordinoinnista ja toi-
minnan kehittämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  
 
Alueen asukkaat voivat vuokrata nuorisotilan tyhjiä aikoja esimerkiksi lasten syntymäpäi-
väjuhlien käyttöön. Suositelluksi tuulleet synttäripaketit tekevät perheille mahdolliseksi jär-
jestää isompia kaverisynttäreitä kuin omassa kodissa ja samalla tukea yhteisöllisyyttä. 
 
 

4.3 Henkilökuntasuunnitelma 
4.3.1 Kirjasto  

Gammelbackan kirjastossa työskentelee tällä hetkellä kahdesta kolmeen vakituista työnte-
kijää: kaksi lähikirjastovirkailijaa sekä yksi palveluvastaava tai kirjaston toimipisteiden vä-
lillä kiertävä kirjastovirkailija. Lisäksi tilassa työskentelee määräajoin myös harjoittelijoita, 
työssäoppijoita, siviilipalvelusta suorittavia ym. Tarvetta on useimmiten kolmelle työnteki-
jälle. Asiakkaat ovat toivoneet, että kirjaston aukioloajat, jolloin henkilökunta on paikalla, 
pitenisivät iltaisin. Jos tämä toive toteutetaan, tarvitaan kirjastossa vähintään kolme vaki-
tuista työntekijää. 
 

4.3.2 Nuorisotila 

Nuorisotilassa työskentelee neljä nuorisotyöntekijää. Tilassa työskentelee määräajoin myös 
harjoittelijoita, työssä oppijoita sekä siviilipalvelusta suorittavia. Vuoden 2026 loppuun 
saakka nuorisopalvelut hallinnoi Gammelbackan yhteisöllisyyttä edistävää projektia, jossa 
työskentelee yhteisöohjaaja ja koulunuorisotyöntekijä. 
 

4.3.3 Tilahuolto ja kiinteistöhuolto 

Tila- ja kiinteistönhuollosta vastaavat ateria- ja puhtauspalveluiden tilahuoltaja ja toimitila-
palveluiden kiinteistönhuoltaja. 
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5. RAKENNUSPAIKKA  
 
 

         
 
 

5.1 Sijainti ja omistus 
Rakennuspaikka sijoittuu Porvoon läntiseen alakeskukseen, 28. kaupunginosaan, Gammel-
backan keskustaan. 
 
Rakennus on suunniteltu toteutettavaksi asemakaavoitetulle ja osin rakennetulle alueelle 
Gammelbackan palvelukeskittymään. Rakennuspaikka sijoittuu muodostettavan tontin 
pohjoiskulmaan, myöhemmin rakennettavan Gammelbackan koulun koillispuolelle. 
 
Alueella on käynnissä asemakaavan muutos, jossa tontin sijainti ja laajuus täsmentyvät. 
Asemakaavassa ratkaistaan myös liikenneyhteydet huomioiden turvalliset saatto- ja huol-
toliikenteen reitit. 
 
Alueen maapohjan omistaa Porvoon kaupunki. 
 

 
5.2 Nykyinen rakennuskanta 

Nykyisellä tontilla 638-28-2608-1 sijaitsee purettava Gammelbackan monitoimitalo, jonka 
paikalle rakennetaan uusi, Peipon koulun korvaava Gammelbackan koulu. 
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5.3 Alueen ominaisuudet 
 

5.3.1 Maasto ja maisema 

Gammelbackan keskustan palvelut sijoittuvat alavaan ja tasaiseen maastoon. Lähialueen 
maisemassa erottuvat moreeni- ja kalliomäet. 
 
Laajassa tarkastelussa maisemakuva ympäristössä vaihtelee rakennetusta puistomaiseen 
sekä näkymiltään suljetusta metsästä avoimiin peltoalueisiin. Lähemmin katsoen alueen 
mäet sekä Gammelbackan läpi kulkeva puro muodostavat maisemallisesti tärkeitä kohtia. 
 
Gammelbackassa rakentaminen korostaa maiseman muotoja, sillä alueen keskiosan mata-
lat palvelurakennukset sijoittuvat alavalle maalle, kun taas läheisten mäkien rinteillä ko-
hoavat maisemassa erottuvat kerrostalot. 

 
5.3.2 Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva 

Gammelbacka edustaa Suomessa tyypillistä, mutta itäisellä Uudellamaalla melko harvi-
naista metsälähiötyyppiä, jossa asuinrakennukset on sijoiteltu väljästi ja melko vapaasti 
maastoon. Alueen rakenne ja kaupunkikuva pohjautuu maastonmuotojen mukaan sovitet-
tujen katujen ja alueen keskelle jätetyn puistoalueen muodostamaan kokonaisuuteen. 
 
Gammelbackan pitkä historia kartanoineen ja kartanopuistoineen näkyy edelleen erityisesti 
puiston lehmuskujissa ja muissa istutuksissa alueen halki kulkevan puron varrella. 
 
Alueen nykyinen rakennuskanta on iältään vaihtelevaa. Valtaosa kerrostaloista on 1970-
luvulta, joskin vanhimmat kerrostalot Peipontien varressa on rakennettu 1960-luvulla. Kes-
kustan palvelurakennukset ovat 1970- ja 1980-luvuilta. Gammelbackan alueen itäosassa 
on 1970-luvulla rakennettuja rivitaloja. Länsitien varressa on 1990-luvulla rakennettuja 
kerrostaloja. Purokadun, Hamarintien ja Länsitien sekä urheilukentän rajaamalla alueella 
on pääosin rivitalorakentamista, joka on toteutunut 1980-luvun lopun ja 2000-luvun alun 
välisenä aikana. Viertotien pohjoispuolisella pientaloalueella rakennuskanta on iältään 
vaihtelevaa. Vanhimmat alueen rakennuksista ovat ajalta ennen Gammelbackan lähiön ra-
kentamista. Gammelbackan alueen uudempaa rakennuskantaa edustavat mm. 2010-lu-
vulla rakennetut kerrostalot ja 2020-luvulla toteutunut siirtolapuutarha-alue Niittypolun 
varressa. 

 
5.3.3 Kunnallistekniikka 

Alueella on kaupungin vesi-, viemäri- ja energiaverkosto. 
 
Pohjaolosuhteet 
Rakennuspaikka sijoittuu nykyisen monitoimitalon koillispuolelle, Nykyisten nurmi- ja vi-
heralueiden alapuolella on humuskerros.  
 
Nykyisten asfaltoitujen tai kiviaineksella päällystettyjen alueiden alapuolella maanpinnassa 
on täyttökerros, joka koostuu mm. sorasta ja murskeesta.   
 
Humuksen / täytön alapuolella on pääosin kerros savea / savista silttiä, jonka paksuus 
vaihtelee ja on max. n. 8 m. Saven / savisen siltin alapuolella on n. 1-5 m paksu kerros 
hiekkaa ja moreenia, jonka alapuolella sijaitsee kallio.  
 
Kalliopinta on varmistettu porakonekairauksilla ja alueen avokallio on kartoitettu. Avokal-
lioalue sijaitsee suunnitellun koulurakennuksen keskialueella. Kallionpinnan taso vaihtelee 
välillä n. +14,5…1,0 ja vaihtelu on erityisen voimakasta avokallioalueen välittömässä lähei-
syydessä.  
 
Rakennuspaikka ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Näsin kaupunginosan-
pohjavesialue, joka sijaitsee n. 1km etäisyydellä alueiden pohjois-koillispuolella.  
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Pohjaveden painetasoa ei ole mitattu. Pohjaveden painetason arvioidaan oleva lähellä savi- 
/ savisen silttikerroksen yläpintaa ja nykyisten rakennusten välittömässä läheisyydessä 
ylimmillään rakennusten salaojituksen tasolla. Pohjavesi liikkuu savi- /savisen silttikerrok-
sen alapuolisessa vettäläpäisevässä hiekka-/moreenikerroksessa.   
 
Rakennuspaikka sijaitsee GTK:n Happamat Sulfaattimaat -tietojärjestelmän perusteella 
alueella, joilla on pieni tai hyvin pieni esiintymistodennäköisyys happamille sulfaattimaille. 
 

5.3.4 Liikennejärjestelyt 

Gammelbackan alue on toteutunut niin sanotun ulkosyöttöisen lähiörakenteen mukaisesti, 
jossa alutta kiertää kokoojakatu (Länsitie-Viertotie). Kiertävään katuun liittyy alueen si-
sälle suuntautuvia, päättyviä tonttikatuja. Alueen keskelle sijoittuu rauhallinen puistoalue, 
jonka reunoille palvelut sijoittuvat. 
 
Koulun, esiopetuksen sekä väliaikaisen kirjasto- ja nuorisotilarakennuksen toteuttaminen 
edellyttää saatto- ja huoltoliikenteen järjestämistä sekä sujuvia ja turvallisia liikenneyh-
teyksiä kävellen ja pyöräillen. Rakennusten sijoittuminen Gammelbackan keskukseen ja 
puiston äärelle tarjoaa sekä mahdollisuuksia että luo haasteita liikennejärjestelyiden to-
teuttamiseksi. Liikennejärjestelyt suunnitellaan käynnissä olevan asemakaavan muutoksen 
osoittaman ratkaisun mukaisesti. 

 
 

5.4 Kaavoitustilanne ja maankäytön tavoitteet  
Alueella on voimassa oleva asemakaava AK 328  
Alueella on vireillä asemakaavan muutos AK 570 Gammelbackan keskus. Väliaikainen kir-
jasto- nuorisotilarakennus voidaan toteuttaa myös nykyisen asemakaavan puitteissa. 
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6. TILAOHJELMA JA LAAJUUSTIEDOT 

 
Tilaohjelman yhteenveto: 
 
 
Kirjasto, asiakastilat   407 ohm2 
 
Nuorisotila, asiakastilat   270 ohm2 
 
Henkilökunta- ja hallintotilat     52 ohm2 
 
Huoltotilat      50 ohm2 
 
Tekniset tilat    113 ohm2 
 
 
 
Tilaohjelman mukainen ohjelma-ala yhteensä 779 ohm2 
 
Huoneistoala sisältäen aulat, portaat,  
tuulikaapit käytävät jne. yhteensä   957 hum2 
 
Tavoitekerrosala                                      1018 kem2 
  
Tavoitebruttoala sisältäen 2. kerroksen tekniset tilat       1131 brm2 

 

 
 

      Pohjapiirros 
 

LIITE 5, Tilaohjelma 
LIITE 6, Pohjapiirros 
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6.1 Toiminnalliset ja tilalliset tavoitteet 
6.2 Yleistä 

Tilaratkaisuissa on pyritty mahdollisimman monipuolisen toiminnan salliviin tiloihin väliai-
kaisten tilojen niukan mitoituksen sallimissa puitteissa. Kaiken kaikkiaan tilaa on käytössä 
n. 150 htm2 vähemmän kuin nykyisissä tiloissa monitoimitalossa.  
 
Rakennuksen tilasuunnittelua on tehty käyttäjien kanssa toimintaan ja tarpeisiin perustuen 
kaksivaiheisesti:  
 
Ensimmäinen versio tehtiin nuoriso- ja kirjastopalveluiden toiminnan ja palvelutarpeen nä-
kökulmasta.  
 
Toinen versio iteroitiin identifioimalla kaikki yhteiskäytön ja tehostamisen mahdollisuudet. 
Tässä yhteydessä poistettiin tilavarausta mm. ryhmätyötiloista ja avoimesta toimintati-
lasta, varastotiloista sekä henkilöstön sosiaalitiloista ryhmittelemällä tilat siten, että tilojen 
ristiin käyttö kirjasto- ja nuorisopalveluiden välillä ja muiden palveluiden kanssa lisääntyy.  
 
Tässä yhteydessä sijoitettiin mm. isompi tapahtumatila vain nuorisopalveluiden puoleiseen 
siipeen sillä ajatuksella, että tämä tila on käytettävissä myös muuhun toimintaan kuten 
kirjaston tapahtumiin. Iterointikierroksella myös poistettiin reilusti varastointivarausta, sillä 
varastointitarpeet on edullisempaa toteuttaa muissa, pysyvämmissä toimitiloissa. Hanke-
suunnitelmaan jätettiin vain Gammelbackassa toteutettavan palvelun kannalta välttämät-
tömät varastointi- ja huoltotilat. 
 

 
6.2.1 Tilaratkaisut 

Tilojen perusratkaisuna on kirjaston ja nuorisotilan toimintojen sijoittuminen omille alueil-
leen niin, että tiloja voidaan käyttää tarpeen mukaan erillisinä tai ne voidaan yhdistää laa-
jemmaksi kokonaisuudeksi. Rakennuksen keskellä sijaitsevat aulatilat ja molempien aluei-
den omat sisäänkäynnit. Kirjaston ja nuorisotilan tilojen “saumassa” on palvelupiste sekä 
henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat. Huoltoyhteys ja logistiikan edellyttämät tilat sijaitsevat 
kirjaston alueella sen suuremmasta huoltoliikenteen tarpeesta johtuen. 
 

 
6.2.2 Rinnakkaiskäyttö 

Tilojen suunnittelussa on huomioitu sekä kirjasto- että nuorisotilojen hyödyntäminen myös 
muihin kaupungin palveluihin. Tilojen yhdistäminen yhdeksi tilaksi mahdollistaa suurem-
pienkin paikallistapahtumien järjestämisen. Kirjaston ryhmätyötiloissa on huomioitu hätä-
uloskäynti, joka mahdollistaa niiden käytön myös mahdollisiin haastaviin asiakastapaami-
siin mm. työllisyys- ja kotoutumispalveluiden tarpeisiin. 
 

 
6.2.3 Esteettömyys 

Rakennuksen tulee olla esteetön ja itsenäiseen toimintaan kannustava kaikille käyttäjäryh-
mille. 

 
6.2.4 Olosuhdetekijät 

Tilojen taloteknisten, valaistuksellisten ja akustisten ominaisuuksien suunnittelussa on 
huomioitava normaalien viihtyisyys- ja terveellisyysseikkojen lisäksi AV-järjestelmien vaa-
timukset. 
  
Hankkeessa noudatetaan mm. valaistukseen ja ilmanvaihtoon liittyviä työpaikkojen turval-
lisuus- ja terveysvaatimuksia VN asetus 577/2003. 
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6.2.5 Muuntojoustavuus 

Rakennus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan muuntojoustavaksi siten, että väliseiniä 
voidaan myöhemmin poistaa tai sijoittaa uudelleen haluttuihin paikkoihin. Rakennuksen 
ikkunat ja julkisivut on sijoitettava siten, että väliseinien erilaiset sijoittelut ovat mahdolli-
sia. Muuntojoustavuuden toteutumisen tarpeet on huomioitava myös rakennuksen talotek-
nisissä järjestelmissä, esimerkiksi tekniikkakanavien sijaintien, tekniikan kulkureittien ja 
väliseiniin sijoitettavien järjestelmien osalta. 
 

6.2.6 Energiatehokkuus 

Rakennus toteutetaan matalaenergiaperiaatteen mukaisesti. Energialähteenä hyödynne-
tään myös aurinkoenergiaa. 
 

6.2.7 Ylläpito ja huolto 

Rakennuksen ulkomuoto ei saa olla ristiriidassa huollettavuuden kanssa. Ulkopinnat ja -
materiaalit on niin ikään valittava siten, että ne ovat huollettavissa sekä korjattavissa 
ja/tai vaihdettavissa. Piha-alueet ja kulkutiet on suunniteltava siten, että ne ovat helposti 
huollettavissa ja lumityöt ovat tehtävissä koneellisesti. Lumen kasaamiseksi on varattava 
alueet. 
  
Rakennuksen sisäänkäynnit varustetaan tuulikaapein, joissa on kuramatot. Sisäänkäyntien 
edustat katetaan ja päällystetään betonikivin. Lian ja kuran kulkeutuminen sisätiloihin mi-
nimoidaan.  
  
Suunnittelussa tulee välttää vaikeasti siivottavia tai huollettavia kohtia. Materiaali- ja ra-
kenneratkaisuissa on otettava huomioon ympäristöä kuormittamaton siivous. Siivoustilat 
tulee suunnitella siten, että niihin on hyvä ja esteetön yhteys siivousvaunuilla ja että ne 
sijaitsevat siivousalueellaan keskeisesti siivoustarpeen mukaan. Hankkeessa hyödynnetään 
siivoustoimen kokemuksia nykyisten rakennusten käytöstä ja hoidettavuudesta. 
  
Hankkeessa noudatetaan huoltotoimenpiteiden suorittamiseen liittyviä työpaikkojen turval-
lisuus- ja terveysvaatimuksia VN asetus 577/2003. 
  
Valmiille rakennukselle laaditaan huoltokirja ja käyttäjää opastetaan toimimaan ympäristö- 
ja elinkaaritavoitteiden mukaisesti. 

 
6.2.8 Jätehuolto 

Jätehuolto toteutetaan Porvoon kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti siten, että 
kaikki jätteet lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. 
 

 
6.3 Tilaratkaisut 

 
6.3.1 Yleisötilat, kirjasto  

Gammelbackan kirjastossa asioi samaan aikaan useita asiakasryhmiä, joiden tarpeet eroa-
vat toisistaan. Tämä on huomioitava kirjaston tilasuunnittelussa sekä mahdollistettava riit-
tävän kokoisella tilalla. Esimerkiksi aamuisin kirjastossa asioi samaan aikaan lehtiä lukevaa 
aikuisväestöä sekä koulupäivän alkua odottavia lapsiryhmiä. Aamupäivällä kirjastossa käy-
vät päiväkodit ja koululuokat, lapsiperheet sekä eläkeläiset ja muut asukkaat. Iltapäivällä 
kirjaston suurin käyttäjäryhmä on alakouluikäiset lapset, mutta lisäksi muun muassa Pääs-
kytien koulun yläkouluryhmiä käy kirjastovierailuilla. Kirjastossa voi olla samaan aikaan 
niin aamu- kuin iltapäivälläkin jopa 50 - 60 henkilöä. 
 
Gammelbackan kirjastoon on toivottu varattavia ryhmätiloja ja hiljaista opiskelu-/työskentelytilaa. 
Hankesuunnitelma sisältää pari ryhmätilaa, joita yhdistykset tai yksityiset henkilöt voivat varata samalla 
periaatteella kuin pääkirjastossa. Suunnitelma sisältää myös hiljaisen tilan ja lehtien lukua varten 
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varataan oma tila myös uudessa rakennuksessa. Pienille lapsille on suunniteltu oma nurkkaus ja aikuis-
ten ja lasten ja nuorten aineistoille on omat alueensa. 
 
Kirjaston tulee olla helposti saavutettava ja tarjota mahdollisimman laajat aukioloajat hen-
kilöstöresursseihin nähden. Nykypäivän kirjastoasiakkaat haluavat asioida kirjastossa jous-
tavasti. Tähän tarpeeseen kirjastot ovat vastanneet perustamalla omatoimikirjastoja. 
Omatoimiaika on lisännyt aukioloaikaa aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin Gammelbackan 
kirjastossa. Asukkaille tulee tarjota tämä mahdollisuus   myös uudessa rakennuksessa.  
 
Palvelun sujuvuutta lisäävät myös tärkeät yksityiskohdat, kuten palautusluukku ulkosei-
nässä, josta myös postin varhaisjakelu tulee suoraan kirjaston sisään, jolloin aamun en-
simmäiset omatoimiset asiakkaat pystyvät ottamaan lehdet ja lukemaan ne. Tämä palvelu 
on tärkeä varsin monille, joille lehtienluku kirjastossa on jokapäiväinen rutiini. 
 
Gammelbackan kirjastossa järjestetään myös tapahtumia. Kirjaston tiloissa tulee pystyä 
järjestämään pienempiä tapahtumia, kuten kirjailijavierailuja, keskustelutilaisuuksia tai sa-
tuhetkiä. Isompia tapahtumia varten kirjaston käytössä on suunnitelmien mukaan nuoriso-
palveluiden puolella oleva sali. Alueen tapahtumien markkinoinnin ja muun tärkeän tiedot-
tamisen kannalta kirjastoon tarvitaan hyvät ilmoitustaulut. Näyttelyseinää on myös toi-
vottu, sillä se antaisi paikallisille taiteilijoille ja koululuokille mahdollisuuden tuoda teoksia 
näytille omalle yhteisölle sekä toisi taidetta osaksi asukkaiden lähiympäristöä. 
 

 
6.3.2 Yleisötilat, nuorisopalvelut 

Tavoitteena on mahdollistaa nykyisen toiminnan volyymin jatkuminen sekä toiminnan ke-
hittäminen uusissa moderneissa ja monikäyttöisemmissä tiloissa. Suunnitelman mukaiset 
tilat mahdollistavat nykyisten toimintojen säilymisen alueella, mutta toisaalta tilojen osit-
tainen pienentyminen supistaa tiettyjen toimintojen toteutusmahdollisuuksia – kriittiset 
toiminnot ja välttämätön laajuus saadaan kuitenkin toteutettua tilasuunnitelman puitteissa. 
 
Nuorisopalveluiden nykyiset tilat Gammelbackassa mahdollistavat eri-ikäisten lasten ja 
nuorten vapaa-ajan viettämisen nuorisotilassa samanaikaisesti, joka rauhoittaa lasten ja 
nuorten olemista tilassa. Eri ikäryhmien kohtaamiset myös tukevat lasten ja nuorten kehi-
tystä ja kasvua sekä edistävät yhteisöllisyyden rakentumisen yli ikäluokkien.   
 
Toimintaan käytössä olevien tilojen supistuessa joudutaan luopumaan keramiikkauunista, 
joka on aikaisemmin monipuolistanut kädentaidollista toimintaa nuorisotyössä sekä kansa-
laistoiminnassa Gammelbackan alueella. Tämän lisäksi Läntinen nuorisotila on ollut nuori-
sotyön retkeilytoiminnan keskus ja varasto. Jatkossa varastointitarpeisiin etsitään tilat 
WSOY-talosta nuorisopalveluiden tilojen yhteydestä. Myös osa nuorisopalveluiden vuokrat-
tavista ja tapahtumatoimintaan hyödynnettävistä välineistä siirtyvät muihin nuorisopalve-
luiden pisteisiin, jolloin niiden saavutettavuus alueen yhdistyksille ja yhteisöille hankaloi-
tuu. 
 
Suunnitellut tilat mahdollistavat edelleen kädentaidollisen, liikunnallisen ja pelitoiminnalli-
sen sekä pienimuotoisen musiikillisen nuorisotyön jatkamisen alueella. Alueen lasten ja 
nuorten suosiossa ovat pallopelit, joiden monipuoliseen harrastamisen korkea vapaa toi-
minta-alue on mahdollistanut. Uuden toimintatilan korkeus ja laajuus vaikuttavat toimin-
nan sisältöön, luoden reunaehdot sille, millaista liikunnallista toimintaa voidaan turvallisesti 
tilassa toteuttaa. Sisätilojen puutteita voidaan kuitenkin osittain paikata ulkotiloja hyödyn-
tämällä. 
 
Nuorten suurin tarve nuorisotilalle on kokoontua yhteen muiden nuorten kanssa, saada 
mielekästä tekemistä ja tulla turvallisten aikuisten kohtaamiksi. Työn ja nuorten tarpeisiin 
vastaaminen edellyttää, että nuorisopalveluilla on riittävästi erillisiä tiloja ja kalusteita 
oleskelua ja ajanviettämistä varten. Erityisesti pienet erilliset sohvaryhmät ovat nuorten 
toivomia kalusteita. Toiminnan kannalta myös keittiötilan monikäyttöisyys, riittävät säily-
tystilat ja ruokailuryhmät ovat tärkeitä. Keittiötila mahdollistaa tapahtumissa tarjoilujen 
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järjestämisen, nuorisotyössä taitojen opettelun ja itsenäisen toiminnan nuorisotilassa. Keit-
tiön pöytäryhmät mahdollistavat myös läksyjen teon ja lautapelaamisen sekä kokoustami-
sen tilassa. Kokouskäyttöön muunneltavat kädentaito- ja pelitilat mahdollistavat monipuo-
lisen nuorisotyön tuottamisen alueella, mutta myös tarjoavat tiloja myös muuhun kaupun-
gin omaan toimintaan sekä kolmannen sektorin toimijoiden hyödynnettäväksi. Peli- ja ko-
koustilan suunnittelussa on otettava huomioon pelitoiminnan sähkö- ja valosuunnittelu 
sekä mahdollisuus jakaa tilaa pienempii osiin joko kalusteiden tai tilanjakajien avulla. 
Suunnittelussa on hyvä hyödyntää keskusten nuorisotila Zentran pelitilaa, jossa tilankäyttö 
on mahdollistettu monipuolisesti hyvällä suunnittelulla. 
 
Suunnitelmassa on haluttu ottaa kaikki mahdollinen tila toiminnallisen käyttöön, jonka 
vuoksi varastointi- ja säilytystilat ovat supistettu minimiin. Tämä tulee ohjaamaan työtä 
pitkäjänteisempään suunnitteluun niin toiminnan kuin hankintojen osalta. Modernit moni-
käyttöiseksi suunnittelut tilat ja kaluste- sekä sisustusratkaisut tulevat edistämään tilojen 
helppokäyttöisyyttä sekä helpottamaan tilojen rinnakkaiskäyttöä ja eritilojen samanaikaista 
käyttöä eri toimijoiden kesken. Varasto- ja säilytystilojen määrä vaikuttaa myös muiden 
toimijoiden mahdollisuuteen toimia tilassa. Useat yhdistykset ja järjestöt järjestävät toi-
mintaa, joiden toteutuksessa tarvitaan materiaaleja tai laitteita, joiden säilyttämismahdolli-
suutta toivotaan vuokrattavalta tilalta. Edes takaisin siirtely voidaan kokea haasteelliseksi 
tai mahdottomaksi. Tilan monikäyttöisyyttä edistää helposti huollettavat ja puhdistetavat 
tilat sekä riittävät tilat kävijöiden ulkovaatteille, jalkineille ja repuille. 
 
Kirjasto-nuorisotila rakennuksen sijainti ja koulun pihan avautuminen suoraan nuorisoti-
lasta mahdollistaa nuorisotilan ulkopuolella toteuttavan toiminnan huomattavasti parem-
min ja turvallisemmin kuin nykyisessä rakennuksessa.  
 

6.3.3 Hallinto- ja henkilöstötilat 

Kummallekin toimijalle on oma kahdelle työpisteelle mitoitettu työtila, minkä lisäksi kirjas-
ton aulassa on asiakaspalvelupiste. 
 
Henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat ovat kirjaston ja nuorisopalveluiden yhteiset.  
 

6.3.4 Vaatesäilytystilat 

Vaatesäilytystiloja käyttävät aktiivisimmin koulun jälkeen tulevat koululaiset. Vaatesäily-
tysratkaisuissa huomioidaan, että ne soveltuvat sekä päiväkoti-ikäisille että aikuisille.  

 
6.3.5 Säilytys- ja varastointi 

Molemmilla toimijoilla on erityyppistä ja erikestoista varastoinnin ja säilytyksen tarvetta, 
mikä on pyritty huomioimaan varasto- ja säilytystilojen tarkoituksenmukaisessa mitoituk-
sessa ja sijoittelussa. Pitkäaikaisemmassa säilytyksessä ja varastoinnissa on kuitenkin va-
rauduttava käyttämään myös muualla sijaitsevia tarkoitukseen sopivia edullisia tiloja. 

 
6.4 Ulkotilat 

 
6.4.1 Piha-alueet 

Piha-alueilla tulee olla selkeät kulkuväylät, pyöräparkit kyllin suurine telineineen ja istuin-
alueet. Mahdollisuus sijoittaa muutama ulkoleikkiteline tulee tutkia jatkosuunnitteluvai-
heessa 
 
Piha-alueelle sijoitetaan ilmoitustaulu.  

 
6.4.2 Liikenne 

Kirjaston kirjakuljetukset tapahtuvat pakettiautolla ja muu rakennuksen huoltoliikenne 
kuorma-autolla. Huoltoliikenteen järjestelyt tulee toteuttaa niin, että kevyen liikenteen ja 
erityisesti lasten turvallisuus alueella huomioidaan.  

 



 Gammelbackan kirjaston ja nuorisotila, väliaikaiset tilat,  
 tarveselvitys ja hankesuunnitelma 16.9.2024  
 

21 

6.4.3 Autopaikat 

Kirjaston läheisyyteen järjestetään tarvittava määrä liva-paikkoja sekä mahdollinen perhe-
pysäköinti. Kirjaston henkilöstölle tarvitaan kaksi autopaikkaa. Asiakaspaikoitus toteute-
taan alueen asemakaavan mukaisesti ja rakennettavan koulun järjestelyihin nivoutuen. 

 
6.4.4 Polkupyörien ja muiden kulkuvälineiden säilytys 

Polkupyörien, potkulautojen, sähköpotkulautojen, suksien, pulkkien ja rattikelkkojen, rol-
laattoreiden ja lastenvaunujen säilytykseen tulee varata kylliksi tilaa ja lukituksen  mahdol-
listavat telineet.  
 

7. TEKNISET TAVOITTEET 
 

7.1 Rakennetekniikka 
Tavoitteena on rakentaa normaalitasoinen julkinen rakennus. 
  
Rakennus tulee suunnitella Porvoon kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan ja sen tulee 
täyttää rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet. 
  
Rakenteissa otetaan muunneltavuustarpeet huomioon mahdollisuuksien mukaan. Raken-
nuksen runko on puurakenteinen moduliratkaisu. 
  
Rakennukseen toteutetaan kantava ryömintätilallinen alapohja, jonka vähimmäiskorkeus 
on 0,8 metriä. 
  
Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamissa noudatetaan TerveTalo -ohjelmaa. Lisäksi 
Kuivaketju10 käytössä kosteudenhallintajärjestelmänä. 
  
Rakentamisessa edellytetään sääsuojan alla rakentamista, mikäli rakenteille on mahdollista 
aiheutua kosteusvaurioita rakentamisen aikana tai sen jälkeen. 
  
Rakennuksesta tehdään ja dokumentoidaan kattavat kosteusmittaukset, ennen rakentei-
den peittämistä tai pinnoittamista. 
  
Rakennuksen lämmönläpäisykertoimena käytetään YM 1010/2017 määräysten tasoa. Ilma-
vuotoluku saa olla enintään q50 = 0,8 m3/(h m2). 
  
Lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka on RF2. Rakennuksen akustinen luokitus on 
pääosin A1. Poikkeuksena siirtoseinälliset tilat, mikäli toteutus ei ole mahdollista. 
 

7.2 LVIA-tekniikka 
Hyvien ja terveyttä edistävien olosuhteiden takaamiseksi rakennuksen sisäilmastoluokka 
on vähintään luokkaa S2 (Sisäilmastoluokitus 2018), kuitenkin sillä poikkeuksella, että hii-
lidioksidipitoisuuden enimmäisarvo on 800 ppm. Sisäilmastoluokasta voidaan poiketa mui-
den paitsi hallinnollisten tilojen osalta kesäaikana (kesäkuu-heinäkuu), jolloin sallitaan si-
säilmastoluokka S3. Ilmatiiveys ja sisäilmastoluokka todennetaan mm. lämpökameraku-
vauksella ja tiiveysmittauksella. Hiilidioksidipitoisuus mitataan oleskelutiloista.  
  
Rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus on P1. Rakennusmateriaaleina 
käytetään pääosin M1-luokiteltuja materiaaleja. 
  
Rakennuksen energiankulutustavoitteiksi on asetettu yhteenlaskettu lämmitys- ja sähkö-
energian ominaiskulutustavoite 90 kWh/m2/a, mikä vastaa energiatodistuksen energia-
luokkaa (E-luku) A. 
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Kiinteistö liitetään kaupungin vesi-, viemäri- ja energiaverkostoon. Päälämmitysmuotona 
käytetään vesi-ilmapumppujärjestelmää. Rakennukseen toteutetaan aurinkopaneelijärjes-
telmä, jonka tavoitetehona n. 10 kWp. 
  
Rakennukseen toteutetaan tarvittavat mittausjärjestelmät, jotka ovat etäluettavia ja yhdis-
tetty rakennusautomaatioon etävalvontaa varten.  
  
Käyttöveden mittausjärjestelmässä varaudutaan mittamaan tila-aluekohtaisesti. Kirjasto ja 
nuorisotilat toimivat omina alueinaan kaikkien talotekniikkajärjestelmien osalta. 
  
Rakennus varustetaan koneellisella tulo/poistoilmanvaihdolla. Tiloihin toteutetaan jatko-
suunnittelussa määriteltävä jäähdytys. 
  
Keittiötiloihin toteutetaan tarvittavat kohdepoistot. Räjähdysturvallisuus ja viranomaismää-
räykset otettava huomioon suunnitteluratkaisussa ja hankinnoissa (Atex -määräykset huo-
mioitava). 
  
Hulevesiä tai kattovesiä ei voida tontin savimaan takia imeyttää suoraan maastoon, vaan 
ne on johdettava hulevesiviemäreillä tontille rakennettavaan viivytysjärjestelmään, josta 
ne imeytetään maaperään.  
  
Rakennukseen toteutetaan rakennusautomaatiojärjestelmä, joka mahdollistaa rakennuk-
sen sisäilmasto-olosuhteiden säätämisen vaatimusten mukaisella tasolla. Se on pystyttävä 
integroimaan eri järjestelmien kanssa 
 

7.3 Sähkö- ja tietotekniikka 
Rakennus liitetään Porvoon energian pienjänniteverkkoon. 
  
Kiinteistö varustetaan sähköenergian mittausjärjestelmällä, jolla seurataan energian kulu-
tusta ja laatua. Kaikki mittausjärjestelmät ovat etäluettavia sekä yhdistetty rakennusauto-
maatioon etävalvontaa varten. 
  
Alamittauksena on päämittaus, minkä lisäksi tehdään varaukset mm. LVI-järjestelmien ja 
keittiön laitteiden alamittaukselle, Mittareina käytetään verkkoanalysaattoreita. Takamitta-
rien tiedot välitetään rakennusautomaatiojärjestelmään. Lisäksi lämmityksen mittaus. 
Kaikki mittausjärjestelmät etäluettavia sekä yhdistetty rakennusautomaatioon etävalvon-
taa varten. 
  
Pääjakelujärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida riittävä kapasiteetti muuntojoustoa 
varten. Lisäksi asennus- ja apujärjestelmien sekä laitteiden ja laitteistojen sähköistyksen 
suunnittelussa huomioidaan muuntojousto sekä viranomaismääräykset. Suositaan piilotet-
tuja kaapelointien vientejä. 
  
Tilojen keinovalaistuksen valaisimina käytetään läsnäolo-ohjattuja led-valaisimia. Käytävä- 
ja aulatiloissa käytetään energiankulutusta minimoivaa poissaolo-ohjausta. Teknisten-, va-
rasto- ja aputilojen valaistusta ohjataan läsnäoloanturein. Lisäksi rakennukseen toteute-
taan tavanomainen turvavalaistusjärjestelmä viranomaismääräysten mukaisesti. 
  
Ulkovalaistus toteutetaan tuloteiden ja piha-alueiden pylväsvalaisimilla sekä rakennukseen 
kiinnittyvillä valaisimilla. Valaistus tehdään häikäisemättömästi alaspäin valosuuntaavilla 
hyvällä optiikalla varustetuilla valaisimilla. Valonlähteinä käytetään led-valoja. Ulkovalai-
simina käytetään hyvin ilkivaltaa kestäviä kalusteita. Kohteen opasteet ja nimi valaistaan. 
  
Rakennukseen asennetaan sähköiset turvajärjestelmät (rikosilmoitus, kulunvalvonta ja ka-
meravalvonta). Järjestelmille toteutetaan etävalvonta, jota käyttävät turvallisuuspalvelut 
ja kiinteistöhuollon päivystys. Järjestelmien tulee olla säädettävissä automaattisesti esim. 
tila-alueittain. Järjestelmien suunnittelussa tulee huomioida iltakäyttö ja mahdollinen 
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integrointi tilavarausjärjestelmään. Lisäksi rakennukseen toteutetaan kulunvalvontajärjes-
telmään integroitu sähkölukitus. 
  
Rakennukseen toteutetaan kuulutusjärjestelmä. Huomioidaan kuuluvuus kaikkiin sisätiloi-
hin ja ulkotiloihin. 
  
Rakennuksessa on hyvin toimiva langaton verkko. Matkapuhelinverkon tulee olla toiminta-
varma koko rakennuksessa. 
  
Rakennuksen tiedonsiirto toteutetaan yleiskaapelointina. Ryhmä- ja neuvottelutilat varus-
tetaan. AV-järjestelmän kaapeloinneilla. 
 

 
7.4 Paloturvallisuus 

Rakennuksen paloluokka on P2. 
  
Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä integroidaan kuulutusjärjestelmään ja infor-
maatiopalvelujärjestelmään. Toteutuksessa tulee huomioida kuuluvuus jokaiseen sisätilaan 
ja ulkotiloihin. 
  
Savunpoisto ja sen ohjaus- ja valvontajärjestelmä tulee toteuttaa viranomaismääräysten 
mukaisesti. Lisäksi ilmanvaihtokanavien palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä toteute-
taan viranomaismääräysten mukaisesti. 
  
Rakennukseen asennetaan viranomaismääräysten mukainen paloilmoitinjärjestelmä, josta 
hälytys voidaan kytkeä kulkemaan suoraan hätäkeskukseen. 
 
 

7.5 Ylläpito ja huolto 
Kiinteistön ylläpidosta ja huollosta vastaa Porvoon kaupungin toimitilapalvelut. 
 

7.6 Erityishuomioita 
Radon 
Jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään radonsäteilyn edellyttämä alapohjan tiivistys- ja 
tuuletustapa sekä ilmanvaihdon mahdollinen tehostamistarve. 
 
Pohjavesi 
Rakennuspaikka ei ole pohjavesialuetta. 
 

7.7 Viranomaisvaatimukset 
Väestönsuoja 
Rakennuksen laajuus (alle 1 500 kem2) ei edellytä väestönsuojan rakentamista. 
 
Pelastustiet ja paloturvallisuus 
Toteutetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti, paikallisviranomaisten kanssa neu-
votellen ja ohjeita noudattaen. 

 
Esteettömyys 
Rakennus suunnitellaan esteettömäksi, itsenäistä toimintaa tukevaksi, helposti saavutetta-
vaksi ja käyttöturvalliseksi Valtioneuvoston asetuksen 4.5.2017/241 ja Ympäristöministe-
riön asetuksen 1007/2017 mukaisesti. 
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8. HANKKEEN KUSTANNUKSET

8.1 Rakennuskustannukset 
Hankkeesta on tehty laajuusperusteinen tavoitehinta-arvio. (maanrakennustyöt, raken-
nusosa, tekniikkaosa sekä rakennustehtävät sekä pihan rakentaminen). Laskentaan on si-
sällytetty riskivaraus. 

Rakennuksen tavoitelaajuus ja kustannusarvio: 

Bruttoala  1 131 brm2 
Kerrosala  1 018 kem2 

Kirjasto- ja nuorisotilarakennus piha-alueineen 4 800 000 € 
Rakennuskustannukset yhteensä  4 800 000 € 

8.2 Toiminnan käynnistämiskustannukset 
Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, varusteet 
ja laitteet. Niihin ei kuulu kiintokalusteita tai vastaavia kiinteitä teknisiä järjestelmiä, jotka 
toteutetaan rakennushankkeeseen varatuilla varoilla ja sisältyvät rakennuskustannuksiin. 
Kalustuksessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti nykyisten kirjasto- ja nuo-
risotilojen kalustusta. 

Toiminnan käynnistämisen kustannuspuite  375 000 € 

8.3 Hankkeen kokonaiskustannukset 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat näin ollen yhteensä 5 175 000 €, 
n.4 576 € / brm2

Kiinteistön käyttö- ja ylläpitokustannuksista vastaa Porvoon kaupungin toimitilapalvelut, 
joka vuokraa tilat vapaa-aikapalveluille.  

Em. kustannusten perusteella laskettu keskimääräinen sisäinen vuokra 5 ensimmäi-
sen vuoden aikana on n. 327 000 €/v (n. 28,50 €/htm2/kk). 

9. RAHOITUS, HANKINTA JA HANKEAIKATAULU
9.1 Rahoitus

Mikäli hanke päätetään toteuttaa hankesuunnitelman mukaisesti, sille tulee varata rahaa 
Porvoon kaupungin talousarviossa seuraavasti: 

TA 2025 5 175 000 € 

9.2 Hankinta 
Kirjaston ja nuorisotilan väliaikainen rakennus esitetään toteutettavaksi joko moduliraken-
teisena KVR-toteutuksena vuokraleasing- ja takaisinostomallilla tai suoraan vuokraamalla. 
Molemmat vaihtoehdot sisällytetään tarjouspyyntöön. Pitoaika on 5 vuotta + 5:n vuoden 
optio. 

Päätösperusteena on kokonaiskustannusvaikutus viiden vuoden käyttöajalla ja viiden 
vuoden optiolla. Hankinta tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi, kun tar-
joukset on saatu. 

Lopullinen kustannusarvio tehdään, kun toteutusvaiheen tarjoukset on saatu. 
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9.3 Hankeaikataulu 
Kirjaston ja nuorisotilan tilojen tarveselvitys, hankesuunnittelu, 
suunnittelu ja toteutus       2/2024 – 10/2025 
Kirjaston ja nuorisotoimen uusien tilojen tuuletus ja muutto 11/2024 – 12/2025  
    
LIITE 7, Tavoiteaikataulukaavio 



Tjuvholmen/ 

Markku Partanen
Ovaali  

Markku Partanen
Ovaali  
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PINTA-ALAKÄSITTEITÄ 

Tekstissä ja liitteissä on käytetty seuraavia pinta-alakäsitteitä; 

hum² 
HUONEALA = huoneen pinta-ala, jonka rajoina huonetta ympäröivien seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke. 
Huonealoja ja yhteenlaskettua huonealaa käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä.  

ohm²  
OHJELMA-ALA = toimintaan tarvittavien huoneitten ja tilojen pinta-ala. 
Käsitettä käytetään vain ohjelmointivaiheessa, kun ei vielä ole konkreettisia suunnitelmia.  
Ohjelma-alaan ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen tai rakenteiden pinta-alaa. 

hym² 
HYÖTYALA (= ohjelma-ala) 
Suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, toimintaan tarvittavien, huoneiden ja tilojen pinta-ala. 
Hyötyalaan ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen tai rakenteiden pinta-alaa. 

htm² 
HUONEISTOALA = hyötyala (tai ohjelma-ala) + käytävät, kevyet väliseinät ja sisäiset portaat. 
 (usein sama kuin vuokrapinta-ala) 

brm² 
BRUTTOALA =  hyötyala (tai ohjelma-ala) + käytävät, kevyet väliseinät, porrashuoneet, tekniset tilat sekä rakenteiden 
ja hormien ala. 
Kuvaa koko rakennuksen laajuutta. 
Bruttoala voidaan laskea kerrostasoalojen summana. 

ktm² 
KERROSTASOALA = kerrostason pinta-ala, jonka rajoina ovat kerrostasoa ympäröivien ulkoseinien ulkopinnat tai 
niiden ajateltu jatke. 
Kerrostasoala lasketaan rakennuksen kaikille kerrostasoille niiden sijainnista ja käyttötarkoituksista riippumatta. Ulla-
kolla ja kellarikerroksessa kerrostaso muodostuu vain niiden huoneiden osalta, joilla on suunniteltu käyttötarkoitus 
esim. ilmanvaihtokonehuone. Esim. yläpohjan ja vesikaton väliin jäävä käyttämätön tila korkeudesta riippumatta ei ole 
kerrostasoa. 

kem² 
KERROSALA = käytettävissä oleva/käytetty rakennusoikeus 
Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettaviksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua kerros-
alaa (MRL 132/1999, 115 §, 1. mom.). 
Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai 
ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominai-
suuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja.  
Jos ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 250 mm, saa rakennuksen kerrosala ylittää rakennettavaksi sallitun ker-
rosalan tästä aiheutuvan pinta-alan verran (3. mom.).   
Momentti 3. koskee 1.1.2000 jälkeen vahvistettuja asemakaavoja.  
Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistöjen arviokirjoissa, jne. 
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Korkeusjärjestelmä on N2000. Höjdsystemet är N2000.
Detaljplanens baskarta fyller kraven i 54 a § i markanvändnings- och bygglagen.
Asemakaavan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §: n vaatimukset.

täydentää istuttamalla saman lajin lehmuksia. Puiden juuristoalueille ei saa asentaa johtoja eikä tehdä kaivuutöitä.
Säilytettävän lehmuskujanteen puita tulee hoitaa asianmukaisesti ja puuttuvien puiden kohdalla tulee kujannetta
Säilytettävä lehmuskujanne (s-1)

mahdollisuuksien mukaan. 
toteuttaa vettäläpäisevistä materiaaleista. Kattovedet tulee ohjata tontin kasvillisuuden käyttöön ja imeyttää maahan 
Tonteille tulee laatia hulevesisuunnitelma. Tonttien kulkuväylät, oleskelualueet, pysäköintipaikat ja ajoyhteydet tulee

vähentämiseksi ja maata voidaan täyttää putoamista pehmentävillä materiaaleilla. 
sekä putoamiselta suojaamaan. Kallion jyrkänteen alustassa maanpintaa saa muotoilla putoamiskorkeuden
Säilytettävän kallioalueen kalliota saa hyödyntää pihatoiminnoissa ja kallioon saa kiinnittää verkkoja kiipeilyä varten 

istuttaa lisää mäntyjä. Istutuksista on laadittava istutussuunnitelma ulkoalueiden suunnitelman yhteyteen.
ja pensaita. Kalliokummun maisemakuvallisesti merkittävät männyt tulee säilyttää ja niiden viereen tulee aukkokohtiin
Koulun pihaan on istutettava useita isokasvuisia pitkäikäisiä jalopuita luomaan varjoa sekä runsaasti kukkivia pienpuita
Ulkoalueet

kantavaa kasvualustaa vähintään 5 m etäisyyteen asti. 
Kattamattomilla pysäköintipaikoilla tulee käyttää vettä läpäiseviä pinnoitteita ja istutettavien alueiden vieressä 

Tontille tulee rakentaa katettuja polkupyöräpaikkoja tai suljettavaa pyörien varastotilaa 1 ppp / 100 k-m² oppilaitosta. 
korttelialueelle (LPA).
Autopaikkavaatimus 1 ap / 200 k-m² oppilaitosta. Oppilaitoksen autopaikat saa sijoittaa kortteliin 2615 autopaikkojen 
Pysäköinti

:ERITYISMÄÄRÄYKSET

570.

Sitova yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Bindande för allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.

Rakentaminen on toteutettava radonturvallisesti. 

Tämän asemakaavan alueella tonttijako on sitova ja se sisältyy asemakaavaan.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Byggandet bör vara radonsäkert. 

Tomtindelningen i detta detaljplaneområde är bindande och ingår i detaljplanen.

:ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

att plantera lindar av samma art.  Inga ledningar får monteras och grävarbeten får inte göras vid trädens rötter.

Man bör på korrekt sätt sköta träden i lindallén som bör bevaras och där träd fattas bör de kompletteras genom 

Lindallén som bör bevaras (s-1)

och infiltreras i marken i mån av möjlighet. 

körförbindelserna bör göras av material som släpper igenom vatten. Takvatten bör styras för växlighetens bruk 

En dagvattenplan bör utarbetas för tomterna. Tomternas gångvägar, vistelseområdena, parkeringsplatserna och 

kan fyllas med material som lindrar fallet. 

och som fallskydd. Det är tillåtet att forma markytan i bergsklintens underlag för att minska fallhöjden och marken 

Berget på bergsområdet som ska bevaras kan utnyttjas vid aktiviteter på gården och nät kan fästas för klättring 

områden.

bredvid dem bör flera tallar planteras. För planteringar ska det utarbetas en plan i anslutning till planen för ute-

blommande småträd och buskar. De för landskapsbilden viktiga tallarna i bergskullen bör bevaras och i gläntorna 

På skolgården bör det planteras flera storväxta och långlivade ädelträn som skapar skugga samt rikligt med 

Utomhusområden

ska planteras bör bärande växtunderlag användas till minst 5 meters avstånd. 

Ytbeläggning som släpper igenom vatten bör användas i parkeringsområden utan tak och bredvid områden som

lokal för läroanstalt eller bibliotek. 

På tomten bör byggas täckta cykelparkeringar eller cykelförråd som kan låsas 1 cykelplats / 120 m²-vy yta per 

kvartersområdet för parkering (LPA). 

Kravet på bilplatser är 1 bp / 200 m²-vy i läroanstalten. Läroanstaltens bilplatser får placeras i kvarter 2615 på 

Parkering

:SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

GAMMELBACKA, PEIPON KOULU GAMMELBACKA, PEIPON KOULU

Porvoon kaupunki Borgå stad

19.6.–9.8.2024

koulu-, kirjasto-, kokoontumis-, yms tiloja.
Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa

Puisto.

puisto- ja urheilualueen sekä YL ja YK korttelien käyttöön.
Autopaikkojen korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa pysäköintipaikkoja

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

lokaler.
placeras skol-, biblioteks-, samlingslokaler och andra motsvarande
Kvartersområde för byggnader för offentlig närservice. I området får 

Park.

för kyrkliga byggnader.
område för byggnader för offentlig närsevice (YL) och kvartersområde 
platser för användning av park- och idrottsområdet samt kvarters-
Kvartersområde för bilplatser. Till området kan placeras parkerings-

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar

Del av område som ska planteras med träd och buskar.

Trädrad som ska bevaras/planteras.

Gata reserverad för gång- och cykeltrafik.

Rakennusala. Byggnadsyta.

luonnontilaisena.
Kallioalue, joka tulee maastonmuotojensa osalta säilyttää pääosin

Säilytettävä lehmuskujanne.
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Urheilua palveleva rakennus. Byggnad som betjänar idrottsverksamhet.

i fråga om de topografiska förhållandena. 
Bergsområde som bör bevaras huvudsakligen i naturtillstånd

Lindallé som bör bevaras.

Nationalstadspark.Kansallinen kaupunkipuisto.

Pintavesien johtamista varten varattu alueen osa. Del av område som är reserverat för avledning av ytvatten.
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TILAOHJELMA, HANKESUUNNITELMA 16.9.2024

GAMMELBACKAN KIRJASTON JA NUORISOTILAN VÄLIAIKAISTILAT

Tilaryhmä,tilat à ohm2 kpl ohm2 yht. Tilaryhmä ohm2 yht.

1. KIRJASTO, ASIAKASTILAT 407
Kokoelma-alue, aikuiset 135 1 135

Kokoelma-alue, lapset ja nuoret 76 1 76

Kokoelma-alue, lehdet 20 1 20

Lukualue 65 1 65

Lasten nurkkaus 17 1 17

Itsepalvelutila 10 1 10

Ryhmätila 15 1 15

Ryhmätila 15 1 15

Hiljaisen työn tila 12 1 12

Palvelupiste 13 1 13

Vaatetila 10 1 10

Liva-wc 5 1 5

wc 2 1 2

wc 2 1 2

Tk 10 1 10

2. NUORISOTILA, ASIAKASTILAT 270
Avoin toimintatila 150 1 150

Kok.huone, keitt. Ja kädentaidot 40 1 40

Pelitila, kok. ja harr.huone 37 1 37

Keittotila 7 1 7

Vaatetila 9 2 18

Liva-wc 5 1 5

wc 2 1 2

wc 2 1 2

wc 2 1 2

Tk 7 1 7

3. HENKILÖKUNTATILAT 52
Taukotila 12 1 12

Työpistealue 14 1 14

Työpistealue 15 1 15

wc 3 1 3

Pesuhuone 2 1 2

Pukuhuone 6 1 6

4. HUOLTOTILAT 50
Siivoustila 8 1 8

Varasto 5 1 5

Varasto, logistiikka ja huolto 25 1 25

Varasto 4 1 4

Tuolivarasto 8 1 8

5. MUUT OHJELMOIDUT TILAT
a Tekniset tilat 113

b Kylmät rakennelmat
Katos 20
Jätehuolto, aitaus syväkerääjälle

YHT 779

Ohjelma-ala yhteensä 779 ohm2

Huoneistoala 954 hum2

Tavoitekerrosala 1018 kem2

Tavoitebruttoala (tavoitekerrosala + tekniset tilat) 1131 brm2

Kylmät rakennelmat yht. 20 m2
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