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HANKEKEHITYSSOPIMUS  

Tämä sopimus (“Hankekehityssopimus”) on tehty 2.12.2024 (”Allekirjoituspäivä”) seuraavien osapuol-

ten kesken: 

 

Kokonniemen Liikuntakeskus Oy (”Kehitysyhtiö”) 

Y-tunnus 3294152-6 

Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo 

Yhteyshenkilö: Charlotta Grönqvist, sähköposti: charlotta.gronqvist@porvoo.fi 

 

Porvoon kaupunki (jäljempänä "Kaupunki”) 

Y-tunnus: 1061512-1 

Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo 

Yhteyshenkilö: Roope Lenkkeri, sähköposti: roope.lenkkeri@porvoo.fi 

 

 

Kehitysyhtiö ja Kaupunki jäljempänä yhdessä "Osapuolet” ja kumpikin erikseen myös "Osa-

puoli”. 

TAUSTA 

(A) Kaupunki on käynnistänyt Kokonniemen alueella sijaitsevien liikuntatilojen ja liikuntaa pal-

velevien alueiden kokonaisuuden (”Liikuntakeskus”) uudistamisen (”Hanke”). Hankkeen 

koordinointia, kehittämistä, suunnittelua, valmistelua ja toteutusta varten Kaupunki on pe-

rustanut ja omistaa kokonaisuudessaan Kehitysyhtiön.  

(B) Kehitysyhtiö on Kaupungin kanssa 29.11.2022 tekemänsä sopimuksen (”Hankesuunnit-

telusopimus”) perusteella laatinut liitteenä (B) olevan hankesuunnitelman (”Hankesuunni-

telma”), joka käsittää kuvauksen kehitettävistä olosuhteista, toiminnoista ja tilallisista rat-

kaisuista, Hankkeessa toteutettavien uudisrakennusten tilaohjelman, kustannusarvion ja 

tekniset tavoitteet sekä alustavan toteutusaikataulun.  

(C) Kaupunki on puolestaan hyväksynyt Hankkeen laajuuden (kaupunginvaltuuston päätös 

29.5.2024) sekä tehnyt Hankkeen käynnistämisen edellyttämän, Liikuntakeskuksen kes-

keiset osat käsittävän asemakaavamuutoksen (kaupunginvaltuuston päätös 12.6.2024). 

Asemakaavamuutos on lainvoimainen.   

(D) Osapuolten tarkoituksena on, että Kehitysyhtiö jatkaa toimintaansa tuottaen Kaupungille 

nyt käynnistyvän Hankkeen investointivaiheen (”Investointivaihe”) läpiviemisen edellyttä-

mät uudisrakennusten toteuttamiseen liittyvien ulkoisten suunnittelu-, neuvonanto- ja ra-

kentamispalvelujen hankintojen (”Hankinnat”) ohjaamisen ja johtamisen asiantuntijapalve-

lut. Hanke toteutetaan Kaupungin omistukseen ja Kaupunki toimii Hankintojen tilaajana.  

(E) Hankesuunnittelusopimuksen voimassaolon päätyttyä Osapuolten tarkoituksena on tällä 

Hankekehityssopimuksella muodostaa perusta Kehitysyhtiön toiminnalle ja rahoitukselle 

Investointivaiheessa. Hankekehityssopimuksella sovitaan lisäksi Osapuolten tehtävistä ja 

vastuista Investointivaiheessa, Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen vastuurajoista sekä 

hankintojen toteuttamisesta Investointivaiheessa. Lisäksi Osapuolet sopivat liikuntatoimin-

nan jatkamiseen liittyvistä järjestelyistä Investointivaiheessa. Hankekehityssopimus sisäl-

tää määräykset myös Osapuolten perustamasta ohjausryhmästä (”Ohjausryhmä”) ja 

muista Osapuolten yhteistyöhön liittyvistä järjestelyistä.  
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1 KEHITYSYHTIÖN HALLINTO 

1.1 Yleistä  

1.1.1 Kehitysyhtiöllä on osakeyhtiölain nojalla yhtiökokous ja hallitus. Lisäksi Kehitysyhtiöllä on 

toimitusjohtaja, joka vastaa Kehitysyhtiön juoksevasta toiminnasta ja sen taloudellisten asi-

oiden järjestämisestä ja varainhoidon valvonnasta hallituksen päätösten mukaisesti.  Ke-

hitysyhtiöllä on myös Hankekehityssopimuksen mukaisten tehtäviensä täyttämisen edel-

lyttämä työsuhteinen henkilöstö, jonka esihenkilönä toimii toimitusjohtaja. Kehitysyhtiö 

hyödyntää oman henkilöstönsä lisäksi tarvittavia ulkopuolisia asiantuntijapalveluntarjoajia.    

1.1.2 Kohta 6 sisältää lisäksi määräyksiä Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen seurantaa sekä 

Kaupungin kanssa tarvittavaa yhteydenpitoa varten perustettavasta Ohjausryhmästä. Ke-

hitysyhtiö pitää Ohjausryhmän ajan tasalla Hankkeen edistymisestä sekä valmistelee ja 

kokoaa sen käyttöön tarvittavan Hankkeen ohjaamisen edellyttämän aineiston. 

1.1.3 Kehitysyhtiö kuuluu Kaupungin konserniin ja noudattaa Kaupungin konserniohjetta. 

1.2 Hallitus  

1.2.1 Kehitysyhtiön hallituksen muodostavat yhtiöjärjestyksen edellyttämät 3 – 5 jäsentä. Tar-

koituksena on, että jäsenet edustavat monipuolisesti laajojen liikunta- ja/tai tapahtumatoi-

mintoja palvelevien yksityisen ja julkisen sektorin rakennushankkeiden toiminnallista ja tuo-

tantotaloudellista kokemusta ja asiantuntemusta. 

1.2.2 Osakeyhtiölain mukaisten tehtäviensä lisäksi hallitus toimii Kehitysyhtiön toimitusjohtajan 

ja työsuhteisen henkilöstön tukena tarjoten kokemustaan, asiantuntemustaan ja ammatil-

lisia verkostojaan Hankkeen strategiseen ohjaamiseen erityisesti Kehitysyhtiön hankinta-

alueen osalta.   

1.3 Tilintarkastaja 

1.3.1 Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö. 

 

2 INVESTOINTIEN TOTEUTUKSEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT, ALUERAJAUKSET JA AIKAJÄNNE 

2.1.1 Hankealue jakautuu Kehitysyhtiön hankinta-alueeseen (”Kehitysyhtiön hankinta-alue”) ja 

Kaupungin hankinta-alueeseen (”Kaupungin hankinta-alue”). Kehitysyhtiön hankinta-alu-

eeseen kuuluvat uudisrakennettava kaksikaukaloinen jäähalli ja vanhojen jäähallien purku 

uuden valmistuttua, monitoimiareena sekä näiden yhteyteen toteutettava aularakennus. 

Lisäksi Kehitysyhtiön hankinta-alueeseen kuuluvat uudisrakennuksen yhteyteen ja sa-

massa rakentamisen vaiheessa toteutettavat pysäköintipaikat. Kehitysyhtiön hankinta-

alue on esitetty liitteessä 2.1.1. 

2.1.2 Kaupungin hankinta-alueeseen kuuluvat muut ulkoalueet eli maauimalan alue, uudet jal-

kapallo- ja pallokentät sekä, nykyisen Jääkiekkotien muuttaminen kevyen liikenteen väy-

läksi, uusi katuyhteys ja loput pysäköintipaikat. Kaupungin hankinta-alue on esitetty liit-

teessä 2.1.1.  
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2.1.3 Kehitysyhtiön hankinta-alueelle rakennettavien rakennusten ja ulkoalueiden osalta lähtö-

kohtana on, että rakennukset ja alueet suunnitteluttaa, niiden Hankinnat valmistelee ja to-

teutuksen seurannasta vastaa Kaupungin lukuun Kehitysyhtiö. Kaupunki ja muut tilojen 

käyttäjät vastaavat puolestaan urheilukäytön ja muun operatiivisen toiminnan varusteiden 

ja irtaimiston hankinnoista. 

2.1.4 Investointivaihe jakautuu suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin Hankesuunnitelmassa tarkem-

min kuvatuin tavoin. Kehitysyhtiön hankinta-alueella ensin käynnistyväksi on suunniteltu 

uuden jäähallin rakentaminen ja sen jälkeen aularakennuksen ja monitoimiareenan raken-

taminen ja vanhojen jäähallien purku.  

2.1.5 Suunnitteluvaiheessa Kehitysyhtiö teettää Hankesuunnitelmaan ja voimassa olevaan ase-

makaavaan perustuvat rakennussuunnitelmat rakennuslupahakemusta, urakkakilpailu-

tusta ja muita Hankintoja varten hankinta-alueensa osalta. Kehitysyhtiö vastaa hankinta-

alueellaan myös muusta Hankintojen valmistelusta jäljempänä kohdissa 3. ja 4. tarkemmin 

kuvatuin tavoin sekä seuraa, valvoo ja koordinoi rakennustöiden suorittamista toteutusvai-

heessa sekä tukee, valmistelee ja koordinoi niihin liittyvää tilaajapuhevallan käyttöä, kuten 

toteutusratkaisujen valintaa, lisä- ja muutostöiden tilaamista ja hyväksymistä, töiden ja työ-

kokonaisuuksien vastaanottoja, mahdollisia reklamaatioita  ja muita tilaajan kannanottoja 

suhteessa palveluntarjoajiin.  

2.1.6 Kehitysyhtiö vastaa lisäksi oman hankinta-alueensa ja Kaupungin hankinta-alueen suunni-

telmien ja rakennustöiden läpiviennin toiminnallisesta ja aikataulullisesta yhteensovittami-

sesta. 

2.1.7 Tämän Sopimuksen taustaolettamana on se, että Kehitysyhtiön hankinta-alueen suunnit-

telu ja rakennustyöt hankitaan yhtenä tai useampana tavoite- ja kattohintaisena projektin-

johtourakkana (”PJU”) sekä tarvittavina erillisurakoina, mutta toteutusmuodosta ei ole 

tehty vielä päätöstä. Näin ollen toteutusmuotona voi Kaupungin niin päättäessä olla jokin 

muukin malli.  

2.1.8 Osapuolet käynnistävät tässä Hankekehityssopimuksessa sovittujen tehtäviensä suoritta-

misen sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja huolehtivat niiden suorittamisesta mahdollis-

taen Hankkeen etenemisen ja valmistumisen Hankesuunnitelmassa esitetyn ja viimeistään 

toteutusvaiheessa täsmentyvän aikataulun mukaisesti. 

3 HANKINNAT   

3.1 Hankintojen sääntely ja Hankintoja koskeva päätöksenteko 

3.1.1 Kehitysyhtiö valmistelee hankinta-alueensa Hankinnat sekä tuottaa ja kokoaa niihin liitty-

vän selvitys-, sopimus- ja muun dokumentaation ottaen huomioon, että Hankinnat ovat 

julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016 muutoksi-

neen) tarkoittamia julkisia hankintoja. Lain tarkoittamana hankintayksikkönä toimiva Kau-

punki päättää kussakin Hankinnassa käytettävän hankintamenettelyn, vastaa hankintalain 

velvoitteiden täyttämisestä sekä tekee Hankintoja, niiden ehtoja ja niihin liittyvää tilaajapu-

hevallan käyttöä koskevat päätökset. Sopimukset, tilaukset ja muut tilaajan allekirjoitetta-

vat asiakirjat allekirjoittaa Kaupungin hallintosäännön mukainen viranhaltija. 

3.1.2 Liitteenä 3.1.2 on tarkempi kuvaus Kaupungin hankintaprosessista, jonka mukaisesti Han-

kinnat valmistellaan ja niistä päätetään.   
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3.1.3 Kaupunki ohjeistaa Kehitysyhtiötä tarpeen mukaan hankintamenettelyn edellyttämistä sel-

vityksistä, ilmastotavoitteista ja muista asiakirjoista. Kehitysyhtiö järjestää tarvittavan yh-

teydenpidon palveluntarjoajien kanssa, mukaan lukien hankkii Kaupungin päätöksenteon 

edellyttämät tiedot, käy Kaupungin lukuun neuvottelut koskien Hankintojen valmistelua, 

niiden toteuttamisen seurantaa ja muuta tilaajan myötävaikutusta sekä tilaajapuhevallan 

käyttöä.    

3.1.4 Kehitysyhtiö huolehtii Kaupungin lukuun muun Hankintojen suorittamiseen ja oman Han-

kinta-alueensa töiden läpiviemiseen liittyvän sääntelyn (kuten maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaiset rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitteet sekä tilaajavastuulain mukaiset ra-

kennustöiden tilaajan velvoitteet) noudattamisesta.  

3.2  Hankintojen kustannukset ja kustannusohjaus  

3.2.1 Kaupunki on varannut Hankkeelle vuoden 2024 talousarviossaan vuosille 2025–2029 va-

roja yhteensä 58.650.000 euroa. (Kaupunginvaltuuston päätös 29.5.2024 § 46). Hanke-

suunnitelman mukainen (Kehitysyhtiön hankinta-alueen) osuus tästä on 53.500.000 euroa 

jakautuen alustavasti seuraavasti: 

Jäähalli  18.500.000 € + 500.000 € lisäys 

Monitoimiareena  28.000.000 € 

Matalan kynnyksen aula  4.500.000 € 

Vanhan jäähallin purku  1.000.000 € 

Piha-alueet ja pysäköinti  1.000.000 € 

Kustannukset yhteensä   53.500.000 € 

Talousarviomäärärahassa ei ole huomioitu inflaation tai rakennuskustannusten muutosten 

vaikutusta.  

Hankkeen suunnittelun ja Hankintojen valmistelun edetessä Kehitysyhtiö muodostaa han-

kinta-alueensa osalta tarkemman budjetin (”Investointibudjetti”).  Kehitysyhtiö seuraa 

Hankinta-alueensa kustannusten toteutumista ja laatii säännöllisesti ennusteen Investoin-

tibudjetin ennakoidusta toteutumisesta. Kehitysyhtiön on välittömästi ilmoitettava kaupun-

gille, jos sen Hankinta-alueen kokonaiskustannusten ennakoidaan ylittyvän.    

3.2.2 Kaupunki vastaa sen lukuun tehtävien Hankintojen rahoittamisesta, joten Hankinnoista lä-

hetettävät palveluntarjoajien laskut osoitetaan Kaupungin maksettaviksi. Kehitysyhtiö huo-

lehtii hankinta-alueensa laskujen ennakkotarkastamisesta, ml. sen varmistaminen, että 

laskutetut suoritteet on asianmukaisesti toteutettu, mutta varsinaisesta asiatarkastuksesta 

ja laskujen hyväksynnästä vastaa Kaupunki.  

3.2.3 Lisäksi Kaupunki rahoittaa Kehitysyhtiön henkilöstö- ja muut toimintakulut suorittamalla 

Kehitysyhtiölle aloitusvaiheen käyttöpääoman 200 000 euroa sekä siitä eteenpäin kvar-

taaleittain toteutuneiden kustannusten perusteella. Kehitysyhtiön toiminnan kustannukset 

sisällytetään toteutusvaiheen alusta tai muusta osapuolten sopimasta ajankohdasta lukien 

Investointibudjettiin. 

3.2.4 Tarkempi kuvaus Hankinnoissa ja Kehitysyhtiön toiminnan kustannusten maksamisessa 

noudatettavasta Kaupungin taloushallinnon prosessista on liitteenä 3.1.2.  



 LUONNOS 9.10.2024  

  

 

8 (13) 

 

4 TEHTÄVÄT JA VASTUUT OSAPUOLITTAIN 

4.1 Kehitysyhtiön tehtävät 

4.1.1 Kehitysyhtiö vastaa: 

- Tarkempien Hankkeen läpivientiä koskevien toimintasuunnitelmien (ml. aikataulut) laa-

dinnasta ja tarvittavasta päivittämisestä Kehitysyhtiön hankinta-alueen osalta;  

- Tarvittavista vaiheista muodostuvan Investointibudjetin ja sen muutosten valmiste-

lusta sekä toteutumisen seurannasta ja raportoinnista Kehitysyhtiön hankinta-alueen 

osalta;  

 

- Hankinta-alueensa rakennusinvestointien suunnitteluttamisesta (ml. tekninen ja toi-

minnallinen suunnittelu) ja toteuttamisesta tarvittavine kilpailutuksineen valmistele-

malla Kaupungin sekä suunnittelijoiden, PJU-toteuttajan, erillisurakoitsijoiden ja mui-

den tarvittavien palveluntarjoajien kesken tehtävät sopimukset; 

- Hankinta-alueensa keskeisten suunnitelmien sekä kaikkien valmistelemiensa, Kau-

pungin nimiin tehtäviksi tarkoitettujen Hankintojen kilpailuttamiseen liittyvien tarjous-

pyyntöaineistojen, tarjousvertailujen ja valmiiden sopimusluonnosten toimittamisesta 

Ohjausryhmän kautta Kaupungille tiedoksi ja kommentoitavaksi;  

 

- Vaihtoisten ratkaisujen ja säästökohteiden kartoittamisesta ja valmistelemisesta mah-

dollisesti uhkaavien budjettiylitysten kompensoimiseksi; 

 

- Suunnittelijoiden, PJU-toteuttajan, erillisurakoitsijoiden ja muiden tarvittavien Kehitys-

yhtiön hankinta-alueen palveluntarjoajien sopimussuoritusten seurannasta ja valvon-

nasta sekä urakkahintoja, palkkioita ja muita kompensaatioita koskevien laskujen esi-

tarkastamisesta ja ohjaamisesta Kaupungin maksettaviksi;  

- Rakennusluvan ja muiden tarvittavien viranomaislupien hakemisesta Kaupungin lu-

kuun Kehitysyhtiön hankinta-alueen osalta;   

- Aliurakoitsijoiden valintaa ja aliurakkahintoja koskevien päätösten valmistelusta yhteis-

työssä PJU-toteuttajan kanssa;   

- Lisä- ja muutostöiden hyväksyntää sekä tavoite- ja kattohintojen tai -laadun muutta-

mista koskevien päätösten valmistelusta;  

- Kehitysyhtiön oman toiminnan ja organisaation kustannusten maksamisesta ja vuotui-

sen kustannuskertymän täsmäyttämisestä Kaupungin käyttöpääomasuoritusten 

kanssa; 

- Hankintoihin liittyvien Kaupungin ja sen sopimuskumppaneiksi tulevien palveluntarjo-

ajien välisten sopimusten allekirjoitusjärjestelyistä;  

- Kehitysyhtiön hankinta-aluetta koskevan suunnittelun, valmistelun ja Hankkeen to-

teuttamisen yhteensovittamisesta Kaupungin hankinta-alueen kanssa (ml. työnaikai-

set järjestelyt, aikataulut, työalueet ym.); 

 

- Ohjausryhmän kokousjärjestelyistä ja -valmisteluista; 
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- Hanketta koskevasta yleisölle ja tiedotusvälineille suunnatusta tiedottamisesta Kau-

pungin kanssa tarkemmin sovittavin tavoin; 

Kehitysyhtiön vastuulle voidaan sopia myös muita tehtäviä, mikäli Hankkeen suorittamisen 

tai Kokonniemen alueen pidemmän aikavälin kehittämisen kannalta se katsotaan tarkoi-

tuksenmukaiseksi. Lisäyksistä ja täsmennyksistä laaditaan sopimukseen kirjallinen lisäys 

ja tehtävien laajentaminen kompensoidaan Kehitysyhtiölle. 

 

4.2 Kaupungin tehtävät 

4.2.1 Kaupunki vastaa:  

- Kehitysyhtiön hankinta-aluetta koskevan tarkemman projektisuunnitelman (ml. aika-

taulun) ja sen mahdollisten muutosten hyväksymisestä (toimitilajohtaja);   

 

- Investointibudjetin vahvistamisesta ja sen muutosten käsittelystä ja hyväksymisestä 

(Kaupungin hyväksymän Hankesuunnitelman puitteissa toimitilajohtaja ja sen ylittä-

viltä osin kaupunginhallitus); 

 

- Kehitysyhtiön hankinta-aluetta koskevien keskeisten toteutussuunnitelmien hyväksy-

misestä (toimitilajohtaja);  

 

- PJU-toteuttajan, erillisurakoitsijoiden ja muiden Hankintoihin liittyvien Kaupunkiin so-

pimussuhteessa olevien palveluntarjoajien valinnasta ja Hankintoja koskevien sopi-

musten (ml. hinnoittelu) hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta (Kaupungin hyväksy-

män Hankesuunnitelman puitteissa toimitilajohtaja ja sen ylittäviltä osin kaupungin-

hallitus, allekirjoittajana toimitilajohtaja);  

 

- Aliurakoitsijoiden valintaa ja aliurakkahintoja koskevista päätöksistä (Kaupungin hy-

väksymän Hankesuunnitelman puitteissa toimitilajohtaja ja sen ylittäviltä osin kaupun-

ginhallitus); 

 

- Lisä- ja muutostöiden hyväksyntää sekä urakan/urakoiden tavoite- ja kattohintojen tai 

-laadun muuttamista koskevista päätöksistä (Kaupungin hyväksymän hankesuunni-

telman puitteissa toimitilajohtaja ja sen ylittäviltä osin kaupunginhallitus);  

 

- PJU-toteuttajan ja muiden Hankinnoista aiheutuvien laskujen maksamisesta; 

  

- Kehitysyhtiön oman organisaation ja toiminnan rahoittamisesta aloitusvaiheen käyttö-

pääomalla ja kvartaaleittain maksettavilla kiinteillä summilla; 

 

- Jäsenten nimeämisestä Ohjausryhmään; 

- Osakeyhtiölain mukaisista Kehitysyhtiön osakkeenomistaja-asemaan liittyvistä tehtä-

vistä; 

 

- Hankkeen joutuisan edistämisen edellyttämien resurssien osoittamisesta ja sen 

muusta tarvittavasta priorisoinnista ja myötävaikuttamisesta omassa organisaatios-

saan;   
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- Kaupungin oman hankinta-alueen osalta kaikista hankintojen suunnitteluun, valmiste-

luun ja toteuttamiseen liittyvistä päätöksistä ja toimenpiteistä ja niitä koskevasta kom-

munikaatiosta Kehitysyhtiöön nähden.  

 

5 LIIKUNTATOIMINNAN HARJOITTAMINEN INVESTOINTIVAIHEESSA 

5.1.1 Kehitysyhtiön hankinta-alueella olevien vanhojen jäähallien käyttöä on tarkoitus jatkaa 

Kaupungin operoimana ja ylläpitämänä siihen saakka, kunnes uusi jäähalli on valmis ja 

vanhojen jäähallien purkaminen käynnistyy. Kehitysyhtiö järjestää hankinta-alueellaan ra-

kennustöiden suorittamisen (ml. tarvittavat kuljetukset, varastointi, työmaan aitaaminen ja 

suojaaminen jne.) siten, ettei jäähallien käyttö esty. Jäähalleja ja niiden pysäköintiä lukuun 

ottamatta Kehitysyhtiön hankinta-aluetta ei toteutusvaiheen käynnistyessä enää käytetä 

liikuntatoimintaan.  

6 OHJAUSRYHMÄ  

6.1.1 Kaupunki perustaa hankkeelle Ohjausryhmän sekä nimeää Ohjausryhmälle puheenjohta-

jan ja tarvittavat jäsenet.  Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuu myös Kehitysyhtiön 

edustaja, joka esittelee Ohjausryhmälle Kehitysyhtiön käsiteltäväksi tuomat asiat. Vastaa-

vasti Kaupungin edustajat esittelevät Kaupungin käsiteltäväksi tuomat asiat. Kehitysyhtiö 

vastaa Ohjausryhmän kokoustyöskentelyn valmistelusta ja kokousten palautteen viestimi-

sestä suunnittelijoille, PJU-toteuttajalle ja muille palveluntarjoajille.  

6.1.2 Ohjausryhmä sopii ensimmäisessä kokouksessaan kokousvälistä, kokousten koolle kut-

sumisesta ja muista ohjausryhmän työskentelyn käytännön järjestelyistä. Ohjausryhmä voi 

päättää operatiivisten projektiryhmien perustamisesta ja lopettamisesta.  

6.1.3 Ohjausryhmä huolehtii seuraavista tehtävistä Hankkeen seurantaan ja koordinointiin liit-

tyen:   

- Liikuntatilojen ja alueiden käyttöä ja käyttäjien tarpeita koskevien lähtötietojen hankki-

misen ja kokoamisen seuranta, tietojen saannin varmistaminen Kaupungin liikuntapal-

veluilta ja muilta käyttäjiltä sekä muun tarvittavan yhteydenpidon varmistaminen eri 

sidosryhmiin nähden;  

- Hankkeen etenemisen yleinen seuranta Hankesuunnitelman ja mahdollisen tarkenne-

tun projektisuunnitelman pohjalta Kaupungin päätettäväksi kohdan 4.2.1 mukaan tuo-

taviin asioihin perehtyminen (ml. asiakirjat ja taustatiedot) ja Kaupungin näkökohtien 

ja tarpeiden kommunikoiminen Kehitysyhtiölle ennen lopullista päätöksentekoa; 

- Hankkeen toteutuksen ja sen edellyttämien väliaikaisjärjestelyjen koordinointi Kehitys-

yhtiön ja Kaupungin hankinta-alueiden kesken; 

- Tarkennetun projektisuunnitelman käsittely; 

- Kehitysyhtiön toteutusaluetta koskevan Investointibudjetin ja tarvittavassa määrin 

koko Hankkeen budjetin seuranta;  

- Kaupungin päätöksenteon koordinointi; 

- Hankkeen viestintäsuunnitelman ja -vastuiden seuranta;  
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- Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallisuuden toteutumisen seuranta.      

 

7 SALASSAPITO 

7.1.1 Osapuolet tiedostavat, että Kehitysyhtiö saattaa tämän Hankekehityssopimuksen mukais-

ten tehtävien yhteydessä saada tietoonsa kolmansien osapuolien luottamukselliseksi mää-

rittelemää tietoa, kuten liikesalaisuuksia. Osapuolet sitoutuvat pitämään haltuunsa saa-

man kolmansien osapuolten luottamuksellisen tiedon salassa. 

7.1.2 Osapuolet sopivat, että Osapuolet eivät Hankekehityssopimuksen voimassaoloaikana tai 

sen jälkeen paljasta, luovuta kolmannelle tai muutoin hyödynnä ilman toisen Osapuolen 

edustajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta toisen Osapuolen luottamuksellista 

tietoa, mukaan lukien liikesalaisuudet, tai muuta toiseen Osapuoleen liittyvää luottamuk-

sellista tietoa, jonka Osapuoli on saanut tietoonsa Hankekehityssopimuksen mukaisia teh-

täviä suorittaessaan.  

7.1.3 Luottamuksellisena ei kuitenkaan pidetä sellaista tietoa, joka on 

- sen luovutushetkellä yleisesti tunnettu; 

- saatavilla julkisista lähteistä; 

- tullut sen luovutushetken jälkeen yleisesti tunnetuksi tai saataville julkisista lähteistä 

muutoin kuin tiedon vastaanottajan toimien tai laiminlyöntien tähden; 

- ennen luovutushetkeä tiedon vastaanottajan tiedossa ilman että se on saatu suoraan 

tai epäsuoraan tiedon luovuttajalta tai tiedon vastaanottajan saaman luovutuksen jäl-

keen kolmannelta, joka on saanut tiedon muutoin kuin suoraan tai epäsuorasti tiedon 

luovuttajalta. 

7.1.4 Salassapitovelvoitteet säilyvät voimassa myös tämän Hankekehityssopimuksen päättymi-

sen jälkeen.  

8 HANKEKEHITYSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN 

8.1.1 Tämä Hankekehityssopimus tulee voimaan Osapuolten allekirjoitettua sopimusasiakirjan 

ja se on voimassa Investointivaiheen päättymiseen saakka, arviolta vuoden 2029 loppuun 

saakka, ellei jompikumpi Osapuoli ilmoita sen irtisanomisesta aikaisempana ajankohtana. 

Irtisanomisessa noudatetaan puolin ja toisin kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa.   

8.1.2 Hankekehityssopimuksen sisällön tarkistamisesta ja muuttamisesta on neuvoteltava, jos 

jompikumpi Osapuoli sitä esittää. Muutokset on tehtävä kirjallisesti ollakseen päteviä ja ne 

tulee vahvistaa Osapuolten allekirjoituksin.  

8.1.3 Edellä tarkoitettuna muutoksena ei pidetä Osapuolten yhteyshenkilöiden vaihtumista. 

Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan mahdollisista yhteyshenkilövaihdoksista toisilleen viipy-

mättä sähköpostitse tarvittavalla jakelulla, ja yhteyshenkilömuutokset tulevat voimaan vä-

littömästi, kun niistä on toiselle Osapuolelle ilmoitettu.   

9 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET 

9.1.1 Tähän Hankekehityssopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 



 LUONNOS 9.10.2024  

  

 

12 (13) 

 

9.1.2 Tästä Hankekehityssopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yleisessä tuo-

mioistuimessa.  

10 ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET  

10.1.1 Tästä Hankekehityssopimuksesta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin 

Osapuolelle.  

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]  
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Porvoossa, 2.12.2024 

 

    

KOKONNIEMEN LIIKUNTAKESKUS OY    

________________________  

[Etunimi Sukunimi]   

[Asema]   

 

  

PORVOON KAUPUNKI    

 

________________________  

[Etunimi Sukunimi]   

[Asema]  

 


